
                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

1 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

INHOUDSTAFEL 
 

 

HOOFDSTUK I: GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN ............................................................ 5 

 Algemene bepalingen ...................................................................................................................... 5 1.
 Definities ................................................................................................................................... 5 1.1.
 Toepassingsgebied ................................................................................................................ 10 1.2.
 Kennisgeving .......................................................................................................................... 10 1.3.
 Toepasselijk recht ................................................................................................................... 10 1.4.
 Contractuele Taal ................................................................................................................... 10 1.5.
 Documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst en rangorde van de documenten .... 10 1.6.
 Gehele Overeenkomst ............................................................................................................ 11 1.7.
 Sluiten van de Overeenkomst – Datum van inwerkingtreding ................................................ 11 1.8.
 Wijzigingen en verzaking ....................................................................................................... 12 1.9.

 Overdracht .............................................................................................................................. 12 1.10.
 Onderaanneming - Aankoop .................................................................................................. 12 1.11.
 Hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid ........................................................................ 13 1.12.
 Geen exclusiviteit ................................................................................................................... 13 1.13.
 Geen joint venture, vereniging of andere samenwerkingsvorm – Bevoegdheden van de 1.14.

Partijen ................................................................................................................................... 13 
 Splitsbaarheid......................................................................................................................... 13 1.15.
 Verklaringen en waarborgen van de Contractant................................................................... 14 1.16.

 Voorwerp van de Overeenkomst en algemene verplichtingen van de Contractant ................ 15 2.
 Naleven van de uitvoerings- of leveringstermijn ........................................................................ 15 3.

 Uitvoering- of leveringstermijn ................................................................................................ 15 3.1.
 Planning en middelen ............................................................................................................. 16 3.2.
 Vertraging – Verlenging van uitvoering- of leveringstermijn – Kosten ................................... 16 3.3.
 Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging ....................................................................... 17 3.4.
 Andere rechtsmiddelen .......................................................................................................... 17 3.5.

 Prijs en financiële garanties .......................................................................................................... 18 4.
 Algemene bepaling ................................................................................................................ 18 4.1.
 Belastingen, douanerechten en andere heffingen ................................................................. 18 4.2.
 Financiële garanties en moedermaatschappijgaranties ........................................................ 19 4.3.

 De Opdrachtgever .......................................................................................................................... 19 5.
 Toegang tot de Site ................................................................................................................ 19 5.1.
 Ter beschikking stellen van ruimte ......................................................................................... 20 5.2.
 Gereedschap en voorzieningen van de Opdrachtgever ........................................................ 20 5.3.
 Ingenieur van de Opdrachtgever............................................................................................ 20 5.4.
 Instructies ............................................................................................................................... 20 5.5.

 De Contractant ................................................................................................................................ 20 6.
 Informatieplicht ten opzichte van de Opdrachtgever.............................................................. 21 6.1.
 Plicht om informatie van de Opdrachtgever te verifiëren ....................................................... 21 6.2.
 Geen aansprakelijkheid uit hoofde van de goedkeuring van de Opdrachtgever ................... 21 6.3.
 Vertegenwoordiger van de Contractant ................................................................................. 22 6.4.
 Werk van andere contractanten ............................................................................................. 22 6.5.
 Inkomsten uit de Goederen, Diensten of Werken .................................................................. 22 6.6.
 Ethiek, milieu en sociale verantwoordelijkheidsclausule ....................................................... 22 6.7.
 Verkrijgen van Toelatingen, voorbereiding van Vergunningen en homologatie door  6.8.

controleorganen ..................................................................................................................... 23 
 REACH-reglementering ......................................................................................................... 24 6.9.

 Embargo ................................................................................................................................. 24 6.10.
 Gegevens en toestand van de Site ............................................................................................... 25 7.

 Gegevens van de Site ............................................................................................................ 26 7.1.
 Obstakels veroorzaakt door mensen ..................................................................................... 26 7.2.



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

2 

 Fossielen en andere voorwerpen van artistieke, archeologische of geschiedkundige waarde7.3.
 ............................................................................................................................................... 26 

 Werkzaamheden van de Contractant op de Site ................................................................... 27 7.4.
 Technische Documentatie ............................................................................................................. 27 8.

 Overhandigen van Technische Documentatie ....................................................................... 27 8.1.
 Gevolgen van opmerkingen op Technische Documentatie .................................................... 27 8.2.
 Controle van documentatie .................................................................................................... 27 8.3.
 Fouten in Technische Documentatie ...................................................................................... 28 8.4.
 "As-built" documenten ............................................................................................................ 28 8.5.

 Vervaardiging en bouw .................................................................................................................. 28 9.
 Algemene bepaling ................................................................................................................ 28 9.1.
 Algemeen controle- en testrecht tijdens de vervaardiging en bouw ...................................... 28 9.2.
 Controlerecht van derden tijdens de vervaardiging en bouw ................................................. 29 9.3.
 Ontdekking van Gebreken tijdens de vervaardiging of bouw ................................................ 29 9.4.
 Verpakking, afdekking en controle bij voltooiing .................................................................... 29 9.5.

 Levering van Goederen of Apparatuur op de Site ...................................................................... 29 10.
 Algemene bepaling ................................................................................................................ 30 10.1.
 Verpakking en identificatie ..................................................................................................... 30 10.2.
 Opslag .................................................................................................................................... 30 10.3.
 Transport ................................................................................................................................ 30 10.4.
 Douane-inklaring .................................................................................................................... 31 10.5.
 Levering .................................................................................................................................. 31 10.6.

 Eigendomsoverdracht ................................................................................................................... 32 11.
 Eigendom van Goederen, Diensten of Apparatuur ................................................................ 32 11.1.
 Eigendom van Werken op de Site .......................................................................................... 32 11.2.

 Gereedschap van de Contractant en nutsvoorzieningen........................................................... 32 12.
 Gereedschap van de Contractant .......................................................................................... 32 12.1.
 Elektriciteit, water en gas ....................................................................................................... 33 12.2.

 Personeel en arbeid ....................................................................................................................... 33 13.
 Algemene bepalingen ............................................................................................................ 33 13.1.
 Personeel van de Contractant en arbeid op de Site .............................................................. 35 13.2.
 Talenkennis ............................................................................................................................ 36 13.3.
 Onderaannemers ................................................................................................................... 36 13.4.
 Rechtsmiddelen van de Opdrachtgever ................................................................................. 36 13.5.

 Gezondheid, veiligheid en milieu .................................................................................................. 37 14.
 Diensten en Werken op de Site ............................................................................................. 37 14.1.
 Andere bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen of de uitvoering van 14.2.

Werken ................................................................................................................................... 37 
 Afval, Gevaarlijke Stoffen en Milieuaansprakelijkheid ........................................................... 38 14.3.

 Facturatie en betaling .................................................................................................................... 38 15.
 Vorm van de facturen ............................................................................................................. 38 15.1.
 Facturatie-kalender ................................................................................................................ 39 15.2.
 Intrastat-verplichtingen ........................................................................................................... 39 15.3.
 Voortgangsverslagen bij Overeenkomsten met vaste eenheidsprijzen ................................. 39 15.4.
 Betalingstermijnen en -voorwaarden ..................................................................................... 40 15.5.
 Geschillen aangaande gefactureerde bedragen .................................................................... 40 15.6.
 Schuldvergelijking .................................................................................................................. 40 15.7.
 Aanpassen van facturen ........................................................................................................ 41 15.8.
 Kosten audit ........................................................................................................................... 41 15.9.

 Bescherming van Persoonsgegevens ......................................................................................... 41 16.
 Algemeen ............................................................................................................................... 41 16.1.
 Waarborgen vanwege de Contractant ................................................................................... 41 16.2.
 Verwerking door de Opdrachtgever ....................................................................................... 43 16.3.

 Intellectuele Eigendom .................................................................................................................. 43 17.
 Voorafbestaande Intellectuele Eigendom .............................................................................. 43 17.1.
 Project Intellectuele Eigendom............................................................................................... 43 17.2.
 Waarborg ................................................................................................................................ 44 17.3.
 Schadeloosstelling ................................................................................................................. 45 17.4.
 Vorderingen ............................................................................................................................ 45 17.5.
 Bewaargeving (“escrow”) ....................................................................................................... 45 17.6.



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

3 

 Vertrouwelijkheid ............................................................................................................................ 46 18.
 Wijzigingen ...................................................................................................................................... 47 19.

 Recht tot wijziging van de Opdrachtgever ............................................................................. 47 19.1.
 Procedure van toepassing op Wijzigingen ............................................................................. 47 19.2.
 Beoordeling van Wijzigingen .................................................................................................. 48 19.3.
 Boeken van Kosten door Contractant en schatting van uitvoeringstijd van Wijzigingen ....... 48 19.4.
 Kennisgeving en bevestiging van Wijzigingen ....................................................................... 48 19.5.
 Uitvoering van Wijzigingen ..................................................................................................... 49 19.6.
 Verbeteringen ......................................................................................................................... 49 19.7.

 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, risico, aansprakelijkheid voor zorg en bewaring20.
 .......................................................................................................................................................... 49 

 Algemene verantwoordelijkheid ............................................................................................. 49 20.1.
 Verweer van vorderingen ....................................................................................................... 50 20.2.
 Nucleaire aansprakelijkheid ................................................................................................... 51 20.3.
 Beperking van aansprakelijkheid ........................................................................................... 51 20.4.

 Door de Contractant af te sluiten verzekeringen ........................................................................ 52 21.
 Algemene bepalingen in verband met verzekeringen ............................................................ 52 21.1.
 Verzekeringsdekkingen  -  Minimumeisen ............................................................................. 53 21.2.
 Verzekering onderschreven door de Opdrachtgever ............................................................. 55 21.3.

 Overmacht ....................................................................................................................................... 55 22.
 Definitie van Gevallen van Overmacht ................................................................................... 55 22.1.
 Kennisgeving van Overmacht ................................................................................................ 56 22.2.
 Gevolgen van Overmacht ...................................................................................................... 56 22.3.
 Facultatieve beëindiging ........................................................................................................ 57 22.4.

 Opschorting van levering van Goederen en/of uitvoering van Diensten of Werken ............... 57 23.
 Opdracht tot opschorting ........................................................................................................ 57 23.1.
 Hervatting van de Werken ...................................................................................................... 58 23.2.
 Verlengde opschorting ........................................................................................................... 58 23.3.

 Rechtsmiddelen bij Tekortkoming van de Contractant .............................................................. 58 24.
 Geval van Tekortkoming en kennisgeving ............................................................................. 58 24.1.
 Opschorting ............................................................................................................................ 59 24.2.
 Substitutie zonder beëindiging ............................................................................................... 59 24.3.
 Beëindiging ingevolge Tekortkoming van de Contractant ...................................................... 59 24.4.
 Recht van de Opdrachtgever om de Goederen, Diensten of Werken te weigeren ............... 61 24.5.
 Verdere bepalingen aangaande rechtsmiddelen ................................................................... 62 24.6.

 Beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een Tekortkoming van de 25.
Opdrachtgever ................................................................................................................................ 62 

 Kennisgeving van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever ............................. 62 25.1.
 Kennisgeving van beëindiging ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever ............ 62 25.2.
 Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant ......................................................... 62 25.3.
 Betaling in geval van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een 25.4.

Tekortkoming van de Opdrachtgever ..................................................................................... 63 
 Eigendomsoverdracht en overdracht van rechten ................................................................. 63 25.5.

 Vorderingen, geschillen en procesvoering .................................................................................. 64 26.
 Vorderingen van de Contractant ............................................................................................ 64 26.1.
 Geschillen en procesvoering .................................................................................................. 64 26.2.

HOOFDSTUK II: LEVERING VAN GOEDEREN ....................................................................... 66 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk II ........................................................................................... 66 27.
 Omvang van de Levering ............................................................................................................... 66 28.
 Plaats van levering ......................................................................................................................... 66 29.
 Kwaliteit van de Goederen ............................................................................................................ 66 30.
 Aanvaarding .................................................................................................................................... 66 31.
 Gebreken ......................................................................................................................................... 67 32.

 Waarborgperiode voor Gebreken ........................................................................................... 67 32.1.
 Kennisgeving van een Gebrek ............................................................................................... 67 32.2.
 Rechtsmiddelen ..................................................................................................................... 67 32.3.

HOOFDSTUK III: VERLENEN VAN DIENSTEN ....................................................................... 69 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

4 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk III .......................................................................................... 69 33.
 Omvang van de Diensten .............................................................................................................. 69 34.
 Rapportage en voortgang .............................................................................................................. 69 35.

 Rapportage............................................................................................................................. 69 35.1.
 Herziene planning in geval van vertraging ............................................................................. 69 35.2.
 Diensten die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de Opdrachtgever ....... 69 35.3.

 Kwaliteit van de Diensten .............................................................................................................. 70 36.
 Aanvaarding .................................................................................................................................... 70 37.
 Gebreken ......................................................................................................................................... 70 38.

 Waarborgperiode voor Gebreken ........................................................................................... 70 38.1.
 Gebreken aan Goederen van de Opdrachtgever................................................................... 70 38.2.
 Kennisgeving van Gebreken .................................................................................................. 71 38.3.
 Rechtsmiddelen ..................................................................................................................... 71 38.4.

HOOFDSTUK IV: WERKEN ................................................................................................ 72 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV .......................................................................................... 72 39.
 Omvang van de Werken ................................................................................................................. 72 40.
 Start, uitvoeringstermijn, vertragingen en opschorting ............................................................. 72 41.

 Kennisgevingsmechanisme ................................................................................................... 72 41.1.
 Uitvoeringstermijn .................................................................................................................. 73 41.2.
 Rapportage............................................................................................................................. 73 41.3.
 Herziene planning in geval van Vertraging ............................................................................ 73 41.4.

 Inplanting ........................................................................................................................................ 73 42.
 Werkzaamheden die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de Opdrachtgever43.

 .......................................................................................................................................................... 74 
 Apparatuur, materialen en vakmanschap .................................................................................... 74 44.
 Overtollige Apparatuur .................................................................................................................. 74 45.
 Einde van de Montage en indienststelling ................................................................................... 74 46.

 Einde van de Montage en indienststelling ............................................................................. 74 46.1.
 Klaar voor Opleveringstesten ................................................................................................. 75 46.2.

 Opleveringstesten .......................................................................................................................... 75 47.
 Verplichting om Opleveringstesten uit te voeren – Kennisgeving – Testprogramma ............. 75 47.1.
 Nutsvoorzieningen en faciliteiten voor Opleveringstesten ..................................................... 75 47.2.
 Herhalingstesten .................................................................................................................... 75 47.3.
 Testresultaten – Testcertificaat ............................................................................................... 75 47.4.
 Wijzigingen ............................................................................................................................. 76 47.5.
 Uitstel ..................................................................................................................................... 76 47.6.
 Gebruik door de Opdrachtgever voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering ....................... 76 47.7.
 Gevolgen van het falen van Opleveringstesten ..................................................................... 76 47.8.

 Gebreken voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering .............................................................. 76 48.
 Voorlopige Oplevering ................................................................................................................... 77 49.

 Voorwaarden voor de Voorlopige Oplevering ........................................................................ 77 49.1.
 Gebreken na de Voorlopige Oplevering – Waarborgperiode voor Gebreken ........................ 78 49.2.
 Opsporen door de Contractant............................................................................................... 79 49.3.

 Definitieve Oplevering ................................................................................................................... 79 50.
 

 
 

------OOOO----- 
 

  



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

5 

 
Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen 

 

 Algemene bepalingen 1.

 Definities 1.1.

In de Overeenkomst zullen de onderstaande termen de betekenis hebben zoals die hieronder 
wordt gedefinieerd: 
 
"Bestelling” of “Raambestelling”: de bestelling uitgegeven door de Opdrachtgever zoals 
beschreven in AV 1.6.   

 
“Algemene Voorwaarden" of "AV": de onderhavige algemene voorwaarden. 
 
"Apparatuur": machines, apparaten, materialen, artikelen en alle andere voorwerpen van 
enigerlei aard die door de Contractant krachtens de Overeenkomst worden geleverd met de 
bedoeling permanent deel te gaan uitmaken van de Werken. 
 
"Beëindigingwaarde": zie AV 24.4 voor de betekenis van deze term.  
 
“Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek": de relevante en internationaal 
erkende beste praktijken, regels, standaarden, methodes en handelswijzen die verwacht kunnen 
worden om het beoogde resultaat te bereiken op een manier die voldoet aan de Wetgeving en 
aan alle eisen op het vlak van veiligheid en bescherming van gezondheid en milieu. Deze beste 
praktijken omvatten ook het aanwenden van de vaardigheden, toewijding en voorzichtigheid die 
redelijkerwijs worden verwacht van gekwalificeerde en ervaren ontwerp- of ingenieursbureaus of 
bouwaannemers die hetzelfde type van werkzaamheden in gelijke of gelijkaardige 
omstandigheden uitvoeren, evenals het toepassen van de regels en normen die normalerwijs 
worden gehanteerd door ontwerp- of ingenieursbureaus en bouwaannemers bij de uitvoering van 
Werken. 
 
"Bijzondere Voorwaarden" of "BV": de raamovereenkomst, indien er één bestaat, het specifieke 
contract en/of de (raam)bestelling en alle bijlagen ervan, zoals vermeld in AV 1.6. De Bijzondere 
Voorwaarden zijn één van de samenstellende documenten van de Overeenkomst. 
 
"Certificaat van Definitieve Oplevering": het certificaat dat wordt uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever teneinde de Definitieve Oplevering van de Werken toe te kennen, onder de 
voorwaarden vermeld in AV 49.1. 
 
"Certificaat van Voorlopige Oplevering": het certificaat dat overeenkomstig AV 49.1 wordt 
afgeleverd door de Opdrachtgever. 
 
"Contractant": de entiteit of entiteiten en hun wettelijke opvolgers die in de BV worden genoemd 
als contractant, aannemer, leverancier, dienstverlener, verkoper, of nog anders en die krachtens 
de Overeenkomst verantwoordelijk zijn voor de levering van de Goederen en/of de uitvoering van 
de Diensten of Werken.  
 
"Dag" of “dag”: een kalenderdag, met name elke periode van vierentwintig (24) uur die begint en 
eindigt om 24.00 uur in het Land, behoudens andersluidende vermeldingen met betrekking tot het 
uur waarop deze periode begint te lopen. 
 
"Datum van Inwerkingtreding": de datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt en in 
werking treedt, conform AV 1.8.  
 
"Definitief Technisch Dossier": het dossier met alle Technische Documentatie "as-built", zoals 
uiteengezet in AV 8.5. 
 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

6 

"Definitieve Oplevering": de aanvaarding van de Werken door de Opdrachtgever, zoals die 
wordt bevestigd door het Certificaat van Definitieve Oplevering. 
 
"Diensten": het uitvoeren door de Contractant onder deze Overeenkomst van een manuele en/of 
intellectuele taak of dienst, zoals bepaald in AV 33 en desgevallend verder gespecificeerd in de 
BV, en die door de Opdrachtgever moet worden aanvaard. 
 
"Einde van de Montage": zie AV 46 voor de betekenis van deze term. 
 
"Eindwaarde": zie AV 25.4 voor de betekenis van deze term. 
 
“Embargo of Embargo Maatregel”: elke verbodsmaatregel, genomen als een sanctie, door een 
Staat of een internationale organisatie (in het bijzonder de Verenigde Naties en de Europese 
Unie) tegen een andere Staat, haar individuele burgers of rechtspersonen, bepaalde criminele of 
terroristische organisaties. Het embargo kan in het bijzonder de vorm aannemen van 
economische sancties zoals een verbod op export en import van goederen en/of diensten, de 
bevriezing van financiële activa, een verbod op het sluiten van transacties met bepaalde 
individuen of rechtspersonen. Zonder af te wijken van de voorafgaande algemene punten, omvat 
het embargo in het bijzonder economische sancties uitgesproken door de Verenigde Naties, de 
Europese Unie, Frankrijk en de VS. Embargo maatregelen kunnen gericht zijn op landen, 
personen of activiteiten. 
 
“Embargo Wetgeving”: wettelijke bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie en Wetgeving, die rechtstreeks of onrechtstreeks elke transactie verbieden, die 
gespecifieerde export of import van goederen en/of diensten inhoudt, of elke transactie met 
gespecifieerde natuurlijke of rechtspersonen, alsook gelijkaardige wetgeving toepasselijk op de 
Opdrachtgever, de Contractant, en hun rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders 
volgens de wetten van hun eigen rechtsgebied, en volgens de wetgeving waaraan de 
Opdrachtgever en de Contractant en hun rechtstreekse en onrechtstreekse aandeelhouders 
onderworpen zijn, afhankelijk van de rechtsmacht van dat land.  

 
“Forfaitaire Schadevergoeding": de financiële compensatie die verschuldigd zal zijn bij 
specifieke gevallen van niet-naleving, zoals bepaald in en betaalbaar in overeenstemming met de 
Overeenkomst. 
 
"Gebrek": alle gebreken (met inbegrip van het niet geschikt zijn van de Goederen, Diensten of 
Werken voor het gebruik waartoe ze zijn bestemd) of tekortkomingen of ontoereikende prestaties 
of abnormale slijtage (zelfs indien die aan het licht komt vóór de aanvaarding of de Voorlopige 
Oplevering) van de Goederen, Diensten of Werken of een gedeelte ervan, met inbegrip van het 
niet voldoen van de Apparatuur, Goederen, Diensten of Werken aan de Overeenkomst of de 
Wetgeving. 
 
"Gebruik- en Onderhoudshandleidingen": alle handleidingen die als dusdanig worden 
beschreven in de specificaties en die beantwoorden aan de Beste Praktijken inzake Ontwerp, 
Bouw en Techniek. 
 
"Gereedschap van de Contractant": alle toestellen, uitrustingen, gebouwen, aansluitingen, 
voertuigen of andere zaken van welke aard dan ook die vereist zijn voor de levering van de 
Goederen en/of de uitvoering van de Diensten of Werken, met de uitdrukkelijke uitsluiting 
evenwel van Apparatuur of andere elementen die deel uitmaken van of die bestemd zijn om deel 
uit te maken van de Goederen, Diensten of Werken.  
 
"Gevaarlijke Stoffen": alle polluenten, contaminanten, vast afval, koolstofproducten, toxische of 
gevaarlijke vaste stoffen, vloeistoffen of afval of alle ontvlambare, explosieve of radioactieve 
materialen die gereguleerd zijn in of onderworpen zijn aan de Wetgeving. 
 
"Geval van Tekortkoming": zie AV 24.1 voor de betekenis van deze term. 
 
"Goederen": alle of delen van tekeningen, documenten, stoffen, producten, materialen en/of 
andere zaken die krachtens de Overeenkomst moeten worden bestudeerd, ontworpen, 
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vervaardigd, vervoerd en geleverd door de Contractant, zoals vermeld in AV 27 en desgevallend 
gespecificeerd in de BV, en die door de Opdrachtgever moeten worden aanvaard.  
 
“Grove Nalatigheid”: een handeling of verzuim in hoofde van een Partij, haar personeel, een 
van haar Onderaannemers of gevolmachtigden, die ofwel een gebrek inhoudt van het in 
beschouwing nemen van de  ernstige gevolgen waarvan een plichtsgetrouwe contracterende 
partij normalerwijze zou voorzien dat deze eruit kunnen voortvloeien, ofwel een opzettelijk 
veronachtzamen inhoudt van die  handeling of dat verzuim. 
 
“Ingenieur van de Opdrachtgever” : het ingenieursbureau (en haar wettelijke opvolgers) dat is 
aangesteld als ingenieur conform AV 5.4, aan wie de Opdrachtgever verschillende taken heeft 
toevertrouwd die verband houden met de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de 
Diensten en/of Werken. 
 
"Intellectuele Eigendom": alle documenten, werken, voorbereidingen, ontwerpen, studies, 
onderzoek, experimenten, uitvindingen, software, literatuur of andere zaken waarop Intellectuele 
Eigendomsrechten kunnen rusten.  
 
"Intellectuele Eigendomsrechten": alle patenten, gebruiksmodellen, ontwerprechten, 
auteursrechten of copyrights (incl. rechten in computersoftware en programma's), 
databaserechten of topografierechten (ongeacht het feit of die geregistreerd zijn of niet en met 
inbegrip van de aanvragen voor de registratie ervan), en enigerlei rechten of beschermingswijzen 
van gelijkaardige aard of met een gelijkaardige uitwerking die elders in de wereld kunnen 
bestaan. 
 
"Kosten": alle behoorlijk gerechtvaardigde en gestaafde directe uitgaven en kosten, inclusief 
algemene onkosten met een maximum van 10%, maar met uitsluiting van elke winst van de 
Partijen. 
 
"Land": betekent België. 
 
"Lijst van Niet Voltooide Werken": lijst met nog door de Contractant uit te voeren kleinere 
werkzaamheden na de Voorlopige Oplevering, conform AV 49.1.  
 
"Maand" of “maand”: een kalendermaand volgens de Gregoriaanse kalender, die begint om 
24.00 uur middernacht van de laatste Dag van de voorgaande maand en eindigt om 24.00 uur 
middernacht van de laatste Dag van de huidige maand, tenzij anders gespecificeerd als vanaf 
een andere Dag tot de Dag die voorafgaat aan dezelfde Dag van de volgende Maand. 
 
"Milieuaansprakelijkheid": alle verliezen, schade en uitgaven (met inbegrip van maar niet 
beperkt tot alle redelijke kosten voor onderzoek, testen, inperking, verwijdering, reiniging, 
bestrijding en vernietiging en alle redelijke honoraria en kosten van advocaten), al dan niet 
gekwantificeerd, met betrekking tot de aanwezigheid in het milieu van Gevaarlijke Stoffen die 
afkomstig zijn van de uitvoering van de Overeenkomst of die te wijten zijn aan overtredingen door 
de Contractant, zijn agenten, werknemers of Onderaannemers en desgevallend hun respectieve 
agenten of werknemers van enigerlei Wetgeving met betrekking tot de bescherming van het 
milieu of de fysieke gezondheid van personen. 
 
"Onderaannemer": (i) elke persoon, firma of onderneming – of groepering daarvan – (met 
uitzondering van de Contractant) aan wie de Contractant een deel van de Overeenkomst heeft 
uitbesteed, (ii) elke leverancier van de Contractant en/of (iii) elke dienstverlener van de 
Contractant.  
 
"Opdrachtgever": de entiteit of entiteiten die als dusdanig worden vermeld in de BV en de 
wettelijke opvolger(s) van deze entiteit(en). 
 
"Openbare Instantie": de overheid van het Land of van één van de onderafdelingen ervan, alle 
administratieve of gerechtelijke organen van het Land, die een rechtstreekse of onrechtstreekse 
invloed op de Overeenkomst hebben, met inbegrip van de netwerkbeheerder die verantwoordelijk 
is voor het transport en/of distributienetwerk. 
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"Opleveringstesten": de testen zoals die worden uiteengezet in AV 47 en die met succes 
moeten worden doorstaan als één van de voorwaarden om de Voorlopige Oplevering te 
verkrijgen. 
 
"Opzettelijke Fout”: een intentionele onrechtmatige daad in hoofde van een Partij, haar 
personeel of een van haar Onderaannemers of gevolmachtigden.  
 
“Overeenkomst": de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Opdrachtgever en de 
Contractant, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt om de Goederen te leveren en/of de 
Diensten en/of Werken uit te voeren. De Overeenkomst bestaat uit de documenten die worden 
opgesomd in AV 1.6. 
 
“Overmacht" of "Geval van Overmacht": elke gebeurtenis zoals gedefinieerd in AV 22. 
 
"Partij": de Opdrachtgever of de Contractant, afhankelijk van de context. 
 
"Partijen": de Opdrachtgever en de Contractant. 
 
"Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake 
Bescherming van Persoonsgegevens. 
 
“Prijs”: elk bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever voor de levering van Goederen of    de 
uitvoering van Diensten en Werken, inclusief elk verschuldigd bedrag gerelateerd aan de 
Wijziging van de Bestelling en uitgeoefende opties.  
 
"Project Intellectuele Eigendom” : Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow die door één 
van de Partijen wordt ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
"Site": de locatie waar de Goederen zullen worden geleverd, de Diensten zullen worden verleend 
of de Werken zullen worden geïnstalleerd of opgetrokken, en om het even welke andere plaats 
die in de Overeenkomst wordt vermeld als zijnde deel uitmakend van de Site. De Site kan verder 
worden gespecificeerd in de BV. 
 
"Technische Documentatie": zonder enige beperking alle technische documentatie, 
specificaties, proefmonsters, patronen, modellen, berekeningen, computerprogramma's 
(software), Gebruik- en Onderhoudshandleidingen en andere documenten of informatie van een 
gelijkaardige aard die krachtens de Overeenkomst door de Contractant aan de Opdrachtgever 
moeten worden overgemaakt.  
 
"Testcertificaat": met betrekking tot testen die moeten worden uitgevoerd krachtens de 
Overeenkomst en waarvoor een Testcertificaat vereist is, het certificaat dat door de 
Opdrachtgever wordt uitgevaardigd om te bevestigen dat het resultaat van de test bevredigend 
was. 
 
“Tijdslimiet”: de datum waarop een omschreven gebeurtenis of een groep van gebeurtenissen 
verwezenlijkt moet worden, zoals uiteengezet in de BV/Bestelling.  

 
“Tienjarige Aansprakelijkheid": zie AV 20.1 (iv) voor de betekenis van deze term. 
 
"Toelatingen": alle goedkeuringen, toelatingen, machtigingen, kennisgevingen, concessies, 
erkenningen, overeenkomsten, licenties, licenties van derde partijen, vergunningen, 
invoervergunningen, beslissingen, doorgangsrechten en gelijkaardige rechten, die in naam van 
de Opdrachtgever of in naam van de Contractant moeten worden verkregen bij om het even 
welke Openbare Instantie en die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, met 
inbegrip van Toelatingen vereist voor de invoer, behandeling, transport, opslag en indienststelling 
van Goederen, Apparatuur en Gereedschap van de Contractant, maar met uitzondering van de 
Vergunningen.  
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"Verborgen Gebrek(en)": alle Gebreken die aan het licht komen na de Waarborgperiode voor 
Gebreken en die al inherent aanwezig waren op de datum van de aanvaarding van de Goederen 
of Diensten of bij de Voorlopige Oplevering. 
 
"Verhelpen van Gebreken": alle herstellingen, aanpassingen, wijzigingen of vervangingen die 
vereist kunnen zijn om een Gebrek ongedaan te maken. 
 
“Vergunning(en)": de vergunning(en) die moet(en) worden aangevraagd door de Opdrachtgever 
en die vereist zijn voor de bouw en/of exploitatie van de Werken, tenzij anders vermeld in de BV. 
 
"Vertegenwoordiger van de Contractant": zie AV 6.4 voor de betekenis van deze term. 
 
"Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever": de bevoegde algemene vertegenwoordiger van 
de Opdrachtgever aan wie de Opdrachtgever de noodzakelijke bevoegdheden zal delegeren om 
in diens naam op te treden onder deze Overeenkomst. Elke handeling van de Vertegenwoordiger 
van de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever verbinden alsof ze door hem was gesteld. 

 
“Vertrouwelijke Informatie”: de informatie zoals bedoeld in AV 18.  
 
“Verval van Toelating" of "Verval van Vergunning": enigerlei Toelating en/of Vergunning die (a) 
niet meer volledig van kracht is, of (b) niet wordt afgeleverd of niet wordt vernieuwd. 
 
“Voorafbestaande Intellectuele Eigendom”: Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow die al 
bestonden vóór de datum waarop de Overeenkomst werd afgesloten en die onafhankelijk van de 
uitvoering van de Overeenkomst werden ontwikkeld.  
 
"Voorlopige Oplevering": de inbezitneming van de Werken door de Opdrachtgever conform AV 
49, op het moment dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voor de Voorlopige 
Oplevering, zoals vermeld in het Certificaat van Voorlopige Oplevering. 
 
"Voorstel tot Wijziging van de Bestelling": voorstel dat door de Contractant wordt geformuleerd 
om wijzigingen aan de Goederen, Diensten of Werken aan te brengen, conform AV 19.  
 
“Waarborgperiode voor Gebreken": de periode, als dusdanig gespecificeerd in de 
Overeenkomst, waarin de Contractant gehouden is enigerlei Gebrek met betrekking tot de 
Goederen, Diensten of Werken te Verhelpen conform de Overeenkomst, onverminderd het recht 
van de Opdrachtgever andere rechtsmiddelen krachtens de Overeenkomst uit te oefenen. 
 
“Website van de Opdrachtgever”: de website van de Opdrachtgever zoals omschreven in de 
BV/Bestelling.  
 
“Week" of “week” : kalenderweek van zeven Dagen. 
 
"Werkdag": elke dag, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in het Land.  
 
"Werken": het leveren van Apparatuur en de uitvoering van activiteiten van ontwerp, 
vervaardiging, oprichting, bouw, installatie, montage, demontage, test, indienststelling en/of 
Opleveringstesten door de Contractant. Alle activiteiten dus die nodig zijn opdat de 
Opdrachtgever de Werken in bezit zou kunnen nemen conform de Overeenkomst. 
 
"Wetgeving": alle wetten, decreten, verordeningen, besluiten, regelgeving en andere 
rechtshandelingen van om het even welke Openbare Instantie van het Land, evenals 
internationale verdragen, internationale wet- of regelgeving die in het Land van toepassing is, met 
inbegrip van zulke regelgeving, verordeningen of richtlijnen uitgevaardigd door een orgaan van 
de Europese Unie en waarvoor - voor het geheel hiervan - de inwerkingtreding of de omzetting in 
nationaal recht al heeft plaatsgevonden of dient plaats te vinden op of voorafgaand aan de datum 
van aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van de Werken. 
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“Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens”: alle regelgeving in het Land 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens toepasselijk op het uitvoeren van Diensten 
of Werken of het leveren van Goederen onder de Overeenkomst.  
 
"Wijziging van de Bestelling": bestelling van de Opdrachtgever tot uitvoering van een Wijziging 
door de Contractant. 
 
"Wijziging": elke wijziging van de Overeenkomst en/of wijziging van de Goederen, Diensten of 
Werken, zoals uiteengezet in een Wijziging van de Bestelling uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever conform AV 19. 
 

 Toepassingsgebied 1.2.

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de algemene bepalingen die van toepassing zullen zijn 
op alle Goederen, Diensten en/of Werken die door de Opdrachtgever bij de Contractant worden 
besteld. De Bijzondere Voorwaarden (aankoop- of raambestelling, specificaties, enz.) die 
bovenop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten schriftelijk worden vastgelegd 
en aanvaard worden door de Partijen, conform AV 1.8.  
 

 Kennisgeving 1.3.

Alle kennisgevingen, instructies, toestemmingen, goedkeuringen, opmerkingen, certificaten of 
beslissingen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen als geldig 
worden beschouwd indien ze persoonlijk werden overhandigd of verstuurd via fax, aangetekende 
brief of internationaal erkende koerierdienst naar respectievelijk de geadresseerde, het 
faxnummer of het adres dat door elk van beide Partijen aan de andere Partij werd opgegeven op 
de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten, zoals beschreven in AV 1.8. Elke Partij bij de 
Overeenkomst mag zijn opgegeven adres of faxnummer wijzigen mits zij de andere Partij hiervan 
voorafgaand schriftelijk in kennis stelt.  
 
In afwijking op het voorafgaande mag de dagdagelijkse communicatie tussen de Partijen 
(evenwel met uitdrukkelijke uitsluiting van communicatie met betrekking tot wijzigingen, 
Wijzigingen van de Bestelling, certificaten en documenten met betrekking tot de aanvaarding) ook 
gebeuren via e-mail naar het/de e-mailadres(sen) dat/die door de ene Partij aan de andere Partij 
werd(en) meegedeeld.  
 

 Toepasselijk recht  1.4.

Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van (i) enigerlei 
verwijzingsregel of -bepaling waardoor het recht van een ander rechtsgebied of (ii) de bepalingen 
van het Weens Koopverdrag 1980 ("UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods") van toepassing zouden zijn. 
 

 Contractuele Taal  1.5.

Onverminderd AV 13.3 en tenzij anders bepaald in de BV, moeten de Partijen in alle documenten 
de taal gebruiken die gebruikt wordt in de Bijzondere Voorwaarden, de zogenaamde 
"Contractuele Taal". Daarnaast moeten zij, indien er daartoe een vereiste bestaat uit hoofde van 
enige toepasselijke Wetgeving, voor specifieke documenten of items ook de taal gebruiken die 
door die Wetgeving wordt opgelegd. 
 

 Documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst en rangorde van de documenten 1.6.

De Overeenkomst is samengesteld uit de volgende documenten: (i) de raamovereenkomst of de 
specifieke overeenkomst indien er één bestaat;  (ii) de (Raam)Bestelling ((i) en (ii) worden hierna 
de "Bijzondere Voorwaarden" genoemd); (iii) de onderhavige Algemene Voorwaarden; (iv) de 
andere documenten waarnaar er in de Overeenkomst wordt verwezen, via een adres van een 
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website of anderszins (bijv. veiligheid- en gezondheidsreglementen, reglementen voor specifieke 
sites, ethische regels, enz.); (v) (een deel van) de offerte van de Contractant, voor zover de 
Overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst en met dien verstande dat de algemene voorwaarden 
van de Contractant nooit van toepassing zullen zijn.  
 
Indien de cumulatieve toepassing van de samenstellende documenten aanleiding zou geven tot 
inconsistenties, dan zal het ene document voorrang hebben op het andere volgens de volgorde 
waarin ze worden opgesomd in AV 1.6 en zal het hoofddocument voorrang hebben op de 
bijlagen. Bij dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden tussen bepalingen van hetzelfde document, 
zal de Contractant indien hij dit ontdekt de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk verwittigen en 
zal de Opdrachtgever dergelijke dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden toelichten en/of 
aanpassen.  
 

 Gehele Overeenkomst 1.7.

De documenten of verbintenissen die tussen de Opdrachtgever en de Contractant werden 
uitgewisseld of afgesloten voorafgaand aan de datum waarop deze Overeenkomst werd gesloten 
conform AV 1.8, kunnen nooit voorrang hebben op de bepalingen in deze Overeenkomst en ze 
evenmin aanvullen. Ze kunnen niet worden aangehaald als toelichting bij bepalingen van de 
Overeenkomst die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  
 

 Sluiten van de Overeenkomst – Datum van inwerkingtreding  1.8.

In het geval van een overeenkomst die ondertekend moet worden door beide Partijen, wordt de 
Overeenkomst geacht aanvaard en gesloten te zijn (i) op de datum van ondertekening van de 
overeenkomst door beide Partijen, of (ii) indien de datum van ondertekening niet is vermeld, op 
de datum van verzending van de overeenkomst door de Partij die als laatste heeft ondertekend. 
 
In het geval van een (raam)bestelling die werd opgesteld en verstuurd door de Opdrachtgever, 
geldt het onderstaande. Indien de Contractant niet binnen de vijf (5) Werkdagen na het versturen 
van de (raam)bestelling een schriftelijke weigering verstuurt, en in elk geval bij uitvoering van de 
(raam)bestelling, wordt de Contractant verondersteld de Overeenkomst te hebben aanvaard. Bij 
aanvaarding of veronderstelde aanvaarding van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst 
geacht te zijn gesloten op de datum waarop de (raam)bestelling werd verstuurd. Indien de 
Contractant opmerkingen of voorbehoud bij bepaalde zaken formuleert, dan worden deze 
opmerkingen of dit voorbehoud geacht te zijn geweigerd, behalve indien de Opdrachtgever ze 
schriftelijk aanvaardt. 
 
Door de Overeenkomst te aanvaarden, doet de Contractant afstand van zijn eigen algemene 
verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er bij de aanvaarding van de Overeenkomst uitdrukkelijk naar 
deze voorwaarden wordt verwezen.  
 
Onder voorbehoud van hetgeen volgt, treedt de Overeenkomst in werking op de datum waarop 
de Overeenkomst werd gesloten. De Overeenkomst zal in werking treden onder de opschortende 
voorwaarde dat alle Vergunningen die nodig zijn voor het leveren van de Goederen en de 
uitvoering van de Diensten of de Werken werden verkregen. In de context van deze 
Overeenkomst zal een Vergunning als verkregen worden beschouwd indien de toekenning ervan 
definitief is, d.w.z.  de periode waarin er een wettelijk verhaal tegen de Vergunning kan worden 
aangetekend, verstreken is zonder dat er verhaal werd aangetekend; ofwel indien er wel een 
wettelijk verhaal tegen een Vergunning werd aangetekend, dat wettelijk verhaal definitief werd 
beslecht op een manier waarbij de Vergunning wordt behouden en de Overeenkomst kan worden 
uitgevoerd zonder nadelige of negatieve gevolgen voor de Opdrachtgever. Indien de 
Vergunningen niet worden verkregen binnen de periode die wordt vermeld in de Overeenkomst, 
of binnen de twaalf (12) Maanden na het sluiten van de Overeenkomst indien de Overeenkomst 
geen periode vermeldt, dan kan de Opdrachtgever de Contractant laten weten dat er niet aan de 
opschortende voorwaarde werd voldaan en dat de Overeenkomst niet in werking zal treden en 
ophoudt te bestaan, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid van de 
Opdrachtgever. Indien de Contractant reeds betalingen heeft ontvangen, zal hij die terugbetalen.  
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De datum waarop de Overeenkomst in werking treedt, wordt "Datum van Inwerkingtreding" 
genoemd. 

 

 Wijzigingen en verzaking 1.9.

Geen enkele wijziging aan de Overeenkomst of een verzaking door de Opdrachtgever zal geldig 
zijn, tenzij ze schriftelijk gebeurt en ondertekend is door de Vertegenwoordiger van de 
Opdrachtgever. Het niet uitoefenen of een vertraging bij de uitoefening van een recht of 
rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst door de Opdrachtgever, betekent niet dat er afstand 
wordt gedaan van deze rechten of rechtsmiddelen, noch dat andere rechten of rechtsmiddelen 
krachtens deze Overeenkomst niet meer gelden. Het instemmen met of afstand doen van verhaal 
door één van beide Partijen met betrekking tot een tekortkoming door de andere Partij, houdt 
geenszins een instemming of afstand van verhaal in met betrekking tot andere toekomstige, al 
dan niet gelijkaardige, tekortkomingen. 
 

 Overdracht  1.10.

De Overeenkomst wordt gesloten als een "intuitu personae"-overeenkomst voor wat betreft de 
identiteit van de Contractant. De Contractant mag de Overeenkomst of om het even welk deel 
ervan niet overdragen aan een derde partij (noch via overdracht, verkoop, kapitaalinbreng, 
schenking of om het even welke andere transactie, met inbegrip van de verkoop of inbreng van 
een bedrijfstak of activiteit als geheel, een fusie, splitsing of wijziging van controle waarbij 
controle dient te worden verstaan in de zin van artikel 5 van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
Indien de Opdrachtgever instemt met een overdracht, zal de Contractant hoofdelijk en 
ondeelbaar aansprakelijk blijven met de overnemer voor de naleving van de verplichtingen die de 
Contractant krachtens de Overeenkomst heeft. 

 
De Opdrachtgever heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder instemming van de 
Contractant de Overeenkomst of een deel ervan aan om het even welke derde partij over te 
dragen, in welk geval de begunstigde van de financiële garanties en 
moedermaatschappijgaranties dienovereenkomstig zal worden gewijzigd. 
 
Alle rechten van de Opdrachtgever krachtens of in verband met de Overeenkomst mogen worden 
uitgeoefend en zullen ten goede komen aan zijn opvolgers in rechte of overnemers. 
 

 Onderaanneming - Aankoop 1.11.

De Contractant mag het geheel van zijn verplichtingen niet uitbesteden in onderaanneming.  
 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, die deze toestemming 
naar eigen goeddunken kan weigeren, zal de Contractant geen enkel gedeelte van de 
vervaardiging van de Goederen of van de uitvoering van de Diensten of de Werken aan derden 
uitbesteden in onderaanneming. De Contractant mag evenmin bepaalde gedeelten van de 
Goederen, Diensten of Werken aankopen bij derden, tenzij het gaat om de aankoop van kleine 
en niet-kritieke onderdelen.  
 
Indien een dergelijke toestemming van de Opdrachtgever moet worden verkregen, zal de 
Contractant ze tijdig aanvragen en alle technische details vermelden in verband met de reikwijdte 
van de onderaanneming en ook een lijst overmaken aan de Opdrachtgever met daarin alle 
Onderaannemers waarop de Contractant een beroep zou kunnen doen, zodat de Opdrachtgever 
de aanvraag kan bestuderen en al dan niet zijn toestemming kan geven.  
 
Indien deze toestemming wordt gegeven, zal dit de Contractant van geen enkele 
aansprakelijkheid of verplichting krachtens de Overeenkomst ontheffen, en evenmin een 
rechtsverhouding doen ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Onderaannemer in kwestie.  
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Dergelijke aankopen en onderaannemingen dienen te gebeuren met volledige naleving van de 
voorwaarden van de Overeenkomst. De Contractant zal alle relevante verplichtingen krachtens 
de Overeenkomst opleggen aan zijn Onderaannemers, ook al verwijst de Overeenkomst niet 
expliciet naar de Onderaannemers. Behalve voor de aankoop van kleine en niet-kritieke 
onderdelen, zal de Contractant zijn Onderaannemers verbieden om de betreffende Goederen, 
Diensten of Werken geheel of gedeeltelijk aan te kopen of uit te besteden in onderaanneming 
zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de Opdrachtgever. 
 
De Contractant blijft verantwoordelijk voor de handelingen, tekortkomingen en nalatigheden van 
zijn Onderaannemers en zal de Opdrachtgever hiervoor schadeloosstellen alsof het om de 
handelingen, tekortkomingen en nalatigheden van de Contractant zelf ging.  
 
Indien de Contractant van zijn Onderaannemers een waarborg verkrijgt die uitgebreider is of een 
langere looptijd heeft dan de waarborg die de Contractant aan de Opdrachtgever heeft verleend 
krachtens de Overeenkomst, dan zal de Contractant de Opdrachtgever tot de volledige en 
rechtstreekse begunstigde van deze waarborg maken.  
 

 Hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid 1.12.

Onverminderd AV 1.11 geldt dat, wanneer de Overeenkomst wordt gesloten tussen enerzijds de 
Opdrachtgever en anderzijds een Contractant die in vereniging werkt met andere partijen (joint 
venture, consortium of andere samenwerkingsvorm), de partners van de vereniging dan: (i) met 
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zullen 
zijn ten aanzien van de Opdrachtgever; (ii) één partner zullen aanstellen (wiens benoeming 
onderhevig is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever) om de 
vereniging te vertegenwoordigen, met alle bevoegdheden om dit te doen en om de coördinatie te 
verzekeren met betrekking tot het vervullen van hun verplichtingen en het uitoefenen van hun 
rechten krachtens de Overeenkomst; (iii) in geen geval de contractuele voorwaarden van hun 
samenwerking zullen wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever. Een kopie van deze contractuele samenwerkingsvoorwaarden moet aan de 
Opdrachtgever worden overgemaakt. 
 
Na de afsluiting van de Overeenkomst mag de Contractant zich niet verenigen met een derde 
partij voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten en/of Werken zonder de 
voorafgaande schriftelijke toelating van de Opdrachtgever.  
 

 Geen exclusiviteit 1.13.

Aan de Contractant wordt geen  enkele exclusiviteit toegekend met betrekking tot de Goederen, 
Diensten en/of Werken die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. De Opdrachtgever 
garandeert de Contractant geen minimale omzetvolumes. 
 

 Geen joint venture, vereniging of andere samenwerkingsvorm – Bevoegdheden van de 1.14.
Partijen 

De Overeenkomst zal niet worden opgevat of geïnterpreteerd alsof ze een vereniging, joint 
venture of samenwerkingsvorm zou doen ontstaan tussen de Partijen of alsof ze aan de Partijen 
een verplichting of enige verbintenis tot vereniging zou opleggen. Geen van beide Partijen zal het 
recht, de macht of bevoegdheid hebben om een overeenkomst of verbintenis aan te gaan voor de 
andere Partij, noch om te handelen in naam van de andere Partij of om te fungeren of zich voor 
te doen als een agent of vertegenwoordiger van de andere Partij, noch om de andere Partij op 
enigerlei andere wijze te verbinden.  

 

 Splitsbaarheid 1.15.

Indien eender welke bepaling in deze Overeenkomst krachtens de Wetgeving geheel of 
gedeeltelijk als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal deze bepaling 
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verondersteld worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en heeft dit geen weerslag 
op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze Overeenkomst. Indien 
dergelijke onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling een invloed heeft op de volledige 
aard van deze Overeenkomst, dan zal elke Partij elke redelijke inspanning leveren om 
onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe bepaling met dezelfde of 
nagenoeg dezelfde economische impact als de onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
 

 Verklaringen en waarborgen van de Contractant  1.16.

De Contractant verklaart en garandeert in eigen naam en in naam van zijn Onderaannemers of 
van hun respectieve bestuurders of leidinggevend personeel dat:  
 
(i) hij zich niet in overtreding bevindt met een toepasselijke Wetgeving die een weerslag zou 

hebben op de mogelijkheid om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst uit te 
voeren. Hij verklaart en garandeert ook dat hij niet strafrechtelijk vervolgd wordt voor fraude, 
corruptie of witwaspraktijken en dat er evenmin wettelijke, administratieve, arbitrage- of 
andere procedures of onderzoeken door of voor een Openbare Instantie tegen hem 
hangende zijn of (voor zover hij weet) tegen hem zouden kunnen worden aangespannen, 
die, indien ze in zijn nadeel worden beslist, naar verwachting een substantieel negatief effect 
kunnen hebben op zijn vermogen om de Overeenkomst uit te voeren; en 

 
(ii) hij alle aanvragen heeft ingediend en alle Toelatingen heeft verkregen van alle vereiste of 

aangewezen autoriteiten om zijn activiteiten op een wettige manier te kunnen uitvoeren; en 
 
(iii) het sluiten van de Overeenkomst, de uitvoering ervan, en de door de Overeenkomst 

beoogde handelingen niet in strijd zijn met de Wetgeving, met zijn charter of 
organisatiedocumenten, met zijn contractuele verbintenissen of met andere documenten die 
bindende kracht hebben ten aanzien van de Contractant of ten aanzien van zijn activa; 

 
(iv) er zich geen enkele gebeurtenis heeft voorgedaan die kan worden beschouwd als een Geval 

van Tekortkoming van de Contractant met betrekking tot deze Overeenkomst, of, die door de 
kennisgeving, het verstrijken van de tijd of een andere omstandigheid, zou kunnen uitgroeien 
tot een dergelijke gebeurtenis; en  

 
(v) indien hij bouwwerkzaamheden uitvoert zoals gedefinieerd in artikel 30bis van de Belgische 

wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van werknemers (wet die daarna 
meermaals werd aangepast), hij op het moment van afsluiting van de Overeenkomst geen 
sociale zekerheidsschulden heeft zoals bedoeld in het hierboven vermelde artikel 30bis, en 
evenmin fiscale schulden. Indien de Contractant op om het even welk moment tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst dergelijke schulden zou hebben, dan dient hij daar 
onmiddellijk de Opdrachtgever van op de hoogte te stellen. Indien er op een gegeven 
moment dergelijke schulden bestaan, dan zal de Opdrachtgever gemachtigd zijn om bij de 
betaling van de facturen van de Contractant, van het verschuldigde bedrag het percentage 
af te houden dat vermeld staat in de Wetgeving en dit te betalen aan de bevoegde instanties 
van de Belgische Staat. 

 
De hierboven opgesomde verklaringen en garanties worden geacht door de Contractant te 
worden nageleefd tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. De Contractant verbindt er 
zich dan ook toe om alle nodige stappen en inspanningen te ondernemen om de correctheid van 
deze verklaringen en garanties te behouden.  
 
De Opdrachtgever kan de Contractant vragen om deze verklaringen en/of garanties geheel of 
gedeeltelijk te staven aan de hand van geschikte documenten afgeleverd door onafhankelijke 
instanties. 
 
Onverminderd andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever beschikt krachtens deze 
Overeenkomst, gaat de Contractant er hierbij mee akkoord dat hij de Opdrachtgever zal 
schadeloosstellen en vrijwaren voor enigerlei Kosten of andere verplichtingen die voortvloeien uit 
of verband houden met de toepassing van de verklaringen zoals uiteengezet in deze AV 1.16. 
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 Voorwerp van de Overeenkomst en algemene verplichtingen van de Contractant 2.

De Contractant zal de Goederen leveren en/of de Diensten of Werken uitvoeren waarvan de 
precieze omvang bepaald is in de Overeenkomst.  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken moeten volledig zijn in elk opzicht, volstrekt in lijn met de 
Overeenkomst en geschikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd (er wordt van uitgegaan 
dat de Contractant zich voldoende heeft geïnformeerd met betrekking tot dit doel en deze 
bestemming).  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken zullen alle diensten, leveringen, stoffen, materialen, 
instrumenten, Apparatuur, systemen en toebehoren omvatten die nodig zijn om de verplichtingen 
van de Contractant tijdig en naar behoren te vervullen, ongeacht het feit of die al dan niet 
uitdrukkelijk zijn vermeld in de Overeenkomst. Deze zaken zullen op een dusdanige manier door 
de Contractant worden geselecteerd dat ze in geen enkel opzicht de prestaties en/of de veiligheid 
van de Goederen, Diensten of Werken in het gedrang brengen.  
 
Indien de Overeenkomst bouw-, montage-, indienststelling-, herstellings- of vervangingswerken 
omvat, dan zijn in de Goederen, Diensten en/of Werken ook de levering van alle materiaal en 
toebehoren, de constructie van de tijdelijke installaties en alle werken en diensten die hiervoor 
nodig zijn (met inbegrip van de uiteindelijke demontage en de verwijdering) inbegrepen, met 
uitzondering van die tussenkomsten van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk in de Overeenkomst 
zijn vermeld. 
 
De Technische Documentatie en andere documenten die door de Contractant moeten worden 
opgesteld krachtens de Overeenkomst, moeten de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken 
volledig dekken en alle details omvatten die vereist zijn in functie van hun uiteindelijke 
bestemming. 
 
De Contractant zal zijn verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met, en de Goederen, 
Diensten en Werken dienen conform te zijn met: (i) de bepalingen van de Overeenkomst en de 
gevolgen die daar logischerwijs uit voortvloeien; (ii) de recentste regels van de kunst, van goed 
vakmanschap en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de Wetgeving en 
de vereiste Toelatingen en Vergunningen zoals die van kracht zijn op de Datum van 
Inwerkingtreding van de Overeenkomst en zoals die tijdens de uitvoering ervan kunnen worden 
gewijzigd; (iv) alle vereisten die men redelijkerwijs kan verwachten van normale en voorzichtige 
gespecialiseerde vaklui. 
 
Onverminderd de normen, standaarden en regelgeving voorgeschreven door de Wetgeving, zal 
de Contractant voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten of Werken 
alle normen, standaarden en regelgeving toepassen die zijn bepaald in de technische 
specificaties, of indien ze niet zijn gespecificeerd, alle normen, standaarden en regelgeving die in 
het algemeen van toepassing zijn op dergelijke verplichtingen of gedeelten ervan, tenzij anders 
werd overeengekomen met de Opdrachtgever. 
 
Indien de Contractant Diensten, Werken of installatie-, herstellings- of 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de Goederen, zal hij deze activiteiten bovendien laten 
uitvoeren door geschikt, gekwalificeerd en opgeleid personeel en altijd met de vereiste 
zorgvuldigheid en toewijding.  

Het naleven van de hierboven vermelde verplichtingen ontheft de Contractant geenszins van zijn 
verantwoordelijkheden krachtens de Overeenkomst. 
 

 Naleven van de uitvoerings- of leveringstermijn 3.

 Uitvoering- of leveringstermijn 3.1.
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De Contractant zal de uitvoering van zijn verplichtingen onmiddellijk starten op de Datum van 
Inwerkingtreding van de Overeenkomst en zijn verplichtingen strikt uitvoeren binnen de 
uitvoering- of leveringstermijn bepaald in de Overeenkomst.  
 
De Contractant wordt geacht voor zichzelf de correctheid en toereikendheid van de uitvoering- of 
leveringstermijn te hebben gecontroleerd en ermee akkoord te zijn gegaan, rekening houdend 
met alle feiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
Wanneer de uitvoering- of leveringstermijn in Dagen uitgedrukt is, verstrijkt die op het einde van 
de laatste Dag; wanneer die in Weken uitgedrukt is, wordt die van Dag op Dag geteld; en 
wanneer die in Maanden uitgedrukt is, wordt die bepaald van de zoveelste tot de zoveelste Dag 
van de Maand; Indien de laatste Dag van om het even welke tijdslimiet een feestdag is of indien 
er in de Maand waarin de termijn verstrijkt geen overeenkomstige zoveelste is, dan wordt de 
termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende Werkdag. 
 

 Planning en middelen 3.2.

De Opdrachtgever kan de Contractant verzoeken om binnen de termijn die bepaald is in de 
Overeenkomst, of indien er geen termijn bepaald is in de Overeenkomst binnen de vijftien (15) 
Dagen na de Datum van Inwerkingtreding een schema over te maken met daarin de volgende 
zaken: 

(i) een staafdiagram of gelijkaardig planningsdocument dat de opeenvolging van de 
activiteiten aantoont (indien de complexiteit van de Overeenkomst dit vereist), de tijdslijn 
van de belangrijkste stappen in de uitvoering van de verplichtingen van de Contractant, en 
het vereiste aantal manuren per personeelscategorie. Dergelijk schema ontheft de 
Contractant in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen met betrekking tot het naleven 
van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn.  

(ii) het organigram, inclusief namen, van het team dat verantwoordelijk is voor de studiefase 
en de uitvoering van de Werken. De Contractant beschrijft de interfaces tussen het 
hierboven vermelde team en zijn bestaande structuur, evenals de interfaces met 
Onderaannemers.  

 

 Vertraging – Verlenging van uitvoering- of leveringstermijn – Kosten 3.3.

Ongeacht de oorzaak van de vertraging zal de Contractant de Opdrachtgever onmiddellijk op de 
hoogte brengen van omstandigheden die een vertraging zouden kunnen veroorzaken in de 
vervulling van zijn verplichtingen, en tegelijk ook alle informatie verstrekken over de reden en 
omvang van de vertraging en de corrigerende maatregelen die de Contractant zal nemen om te 
trachten de vertraging te vermijden of ze ongedaan te maken door ze in te halen. De Contractant 
zal alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen te minimaliseren. Hij zal alle beschikbare 
middelen inzetten om de vertraging te reduceren, ongeacht het feit of die door hemzelf, zijn 
Onderaannemers of door andere partijen is veroorzaakt.  
 
Bij het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn wordt de Contractant 
verondersteld een aanmaning tot naleving van zijn verplichtingen te hebben gekregen, ook als hij 
geen schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever heeft ontvangen.  
 
De uitvoering- of leveringstermijn in de Overeenkomst kan niet worden verlengd behalve in het 
geval van  
 
(i) een Wijziging van de Bestelling zoals vermeld in AV 19; 
(ii) een opschorting van de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of Werken 

door de Opdrachtgever, zoals vermeld in AV 23, behalve indien er sprake is van een 
wanprestatie in hoofde van de Contractant; 

(iii) een substantiële inbreuk op de Overeenkomst vanwege de Opdrachtgever of een vertraging 
ontstaan door een wanprestatie van de Opdrachtgever die een negatief effect heeft op het 
naleven van de uitvoering- of leveringstermijn door de Contractant; 
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(iv) overmacht zoals bepaald in AV 22; 
 

en dit alles op voorwaarde dat de Contractant aantoont dat de gebeurtenis in kwestie een 
rechtstreekse en substantiële invloed heeft op zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst. 
 
Met inachtneming van de bovenstaande paragraaf zal de Opdrachtgever bij ontvangst van het 
verzoek van de Contractant alle gegevens die de Contractant ter ondersteuning aanvoert in 
overweging nemen en de uitvoering- of leveringstermijn op een passende manier verlengen. Elke 
wijziging aan de uitvoering- of leveringstermijn moet worden vastgelegd via een Wijziging van de 
Bestelling. 
 
Voor zover de Contractant de inhoud van AV 3.3 strikt heeft nageleefd, zal hij worden vergoed 
voor alle Kosten die redelijkerwijs voortvloeien uit gebeurtenissen zoals vermeld onder AV 3.3 
(iii), op voorwaarde dat hij dergelijke Kosten ook behoorlijk documenteert. Kosten door 
vertragingen veroorzaakt om redenen zoals vermeld in AV 3.3 (i), (ii) en (iv) zullen worden 
behandeld zoals bepaald in respectievelijk AV 19, 23 en 22. 
 
Indien de vertraging te wijten is aan de Opdrachtgever, zal de Contractant toch geen verlenging 
van de termijnen en/of terugbetaling van Kosten verkrijgen indien de vertraging of extra Kosten 
zich hoe dan ook zouden hebben voorgedaan, ook zonder tussenkomst van de gebeurtenis door 
toedoen van de Opdrachtgever.  
 

 Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging 3.4.

In de Bijzondere Voorwaarden kan worden bepaald dat er een Forfaitaire Schadevergoeding 
wordt toegepast indien de Contractant er niet in slaagt de Goederen te leveren of de Diensten of 
Werken uit te voeren binnen de contractuele uitvoering- of leveringstermijn, al dan niet verlengd 
zoals bepaald in AV 3. Indien er geen Forfaitaire Schadevergoeding is bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden, dan zal er per Dag vertraging een Forfaitaire Schadevergoeding worden toegepast 
van één (1) procent van de Prijs van de Overeenkomst. 
 
De Forfaitaire Schadevergoeding voor vertragingen zal worden berekend voor de periode tussen 
het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn en de datum van de 
aanvaarding van de Goederen of Diensten of de datum van Voorlopige Oplevering van de 
Werken, en dit voor elke Dag vertraging tot aan de in de Overeenkomst bepaalde limiet, indien er 
een dergelijke limiet is bepaald.  
 
Indien er meerdere Forfaitaire Schadevergoedingen werden bepaald voor verschillende 
uitvoering- of leveringstermijnen en er wordt meer dan één termijn overschreden, dan worden de 
Forfaitaire Schadevergoedingen gecumuleerd.  
 
De betaling van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging kan gebeuren door het 
bedrag automatisch in mindering te brengen van en te verrekenen met  enige bedragen die aan 
de Contractant verschuldigd zijn.  
 
Het toepassen van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging doet geenszins afbreuk 
aan andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever met betrekking tot de opgelopen 
vertragingen beschikt krachtens de Overeenkomst of krachtens de Wetgeving. 
 

 Andere rechtsmiddelen 3.5.

Indien de verplichtingen van de Contractant niet vervuld zijn op de einddatum van de uitvoering- 
of leveringstermijn zoals vermeld in de Overeenkomst, al dan niet verlengd conform AV 3, dan 
kan de Opdrachtgever, onverminderd andere maatregelen die voorzien zijn in de Overeenkomst 
zoals de Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging, (i) vergoed worden voor de werkelijk 
geleden schade boven het bedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding, (ii) alle rechtsmiddelen 
uitoefenen zoals vermeld in AV 24.  
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 Prijs en financiële garanties 4.

 Algemene bepaling 4.1.

De Prijs voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten en/of Werken wordt 
gespecificeerd in de Overeenkomst. De Contractant wordt geacht voor zichzelf de correctheid en 
toereikendheid van de Prijs te hebben gecontroleerd en ermee akkoord te zijn gegaan, rekening 
houdend met alle feiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst.  
 
Krachtens de Overeenkomst bestaat de Prijs uit één of meerdere van de onderstaande 
elementen: 

 
(i) Forfaitaire totaalprijs 
 
Als de Prijs niet gebaseerd is op vaste eenheidsprijzen, wordt hij uitgedrukt als een forfaitaire 
totaalprijs. De Prijs die aan de Contractant dient te worden betaald, is een all-in prijs die alle 
uitgaven dekt die voortvloeien uit de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de 
Diensten of Werken, met inbegrip van de uitgaven die verband houden met arbeidsuren, toezicht, 
verbruiksgoederen, Gereedschap van de Contractant, ontwerp, engineering, leveren van 
Technische Documentatie, fabricage, testen, verpakkingsmaterialen, transport, opslag, 
kwaliteitsborging, montage, bouw, indienststelling en testen, coördinatie, overdracht, reizen, 
logies, kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten, verzekeringen, algemene onkosten, 
belastingen, heffingen en winsten. 
 
(ii) Prijs gebaseerd op vaste eenheidsprijzen  
 
Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Prijs berekend zal worden op basis van vaste 
eenheidsprijzen, dan wordt de prijs verkregen door de som te maken van de verschillende 
producten die worden bekomen door het vermenigvuldigen van de gemeten hoeveelheden, 
gecontroleerd en goedgekeurd door de Opdrachtgever, met hun respectieve vaste 
eenheidsprijzen. 
 
De vaste eenheidsprijzen omvatten alle uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip dus van 
o.a. overheadkosten, het ontwerp, de fabricage, het transport en de installatie die de degelijke 
kwaliteit van de Goederen, Diensten of Werken moeten garanderen, en de winst. 
 
De vaste eenheidsprijzen voor arbeidskrachten zijn gebaseerd op werkuren/-dagen/-weken en 
worden toegepast op de werkelijk gepresteerde uren/dagen/weken, zoals gecontroleerd en 
goedgekeurd door de Opdrachtgever. De vaste eenheidsprijzen voor arbeidskrachten omvatten 
alle lasten en aanverwante kosten zoals overheadkosten, verzekeringen, lonen (inclusief de 
totale loonkost voor al het personeel waarvoor geen uurtarieven worden vermeld), sociale lasten 
en bonussen voor de betrokken arbeidskrachten, de winsten, transport- en reiskosten, logies, 
uitkeringen, specifieke uitgaven met betrekking tot gecontroleerde nucleaire zones, werkkledij en 
beschermende kledij, klein gereedschap en verbruiksgoederen. De Contractant zal de Diensten 
of Werken dusdanig organiseren dat ze zoveel mogelijk worden uitgevoerd tijdens de normale 
werkuren. Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werkuren 
indien de Contractant daar niet de voorafgaande schriftelijke toestemming voor kreeg van de 
Opdrachtgever. 

 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zullen er geen gebeurtenissen, 
oorzaken of redenen zijn die de Contractant recht geven op een aanpassing, wijziging of 
verhoging van de Prijs.  
 

 Belastingen, douanerechten en andere heffingen 4.2.

De Contractant zal instaan voor alle belastingen, heffingen, douanerechten en andere lasten van 
enigerlei aard die betaald moeten worden om de Goederen te kunnen leveren of de Diensten of 
Werken te kunnen uitvoeren. Die lasten zullen in de prijs van de Contractant vervat zitten 
(behalve de btw). Tenzij anders vermeld in de toepasselijke regelgeving zal het toepasselijke btw-
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bedrag (te bepalen conform de relevante regelgeving zoals aangetoond door de Contractant) 
vermeld worden op elke factuur. Indien de Opdrachtgever belastingen of andere lasten moet 
betalen die moeten worden gedragen door de Contractant, dan zal deze laatste, op voorlegging 
van de relevante documentatie, de Opdrachtgever hiervoor onmiddellijk terugbetalen.  
 

 Financiële garanties en moedermaatschappijgaranties  4.3.

De Overeenkomst kan voorzien in de onderstaande garanties:  
 
(i) financiële garanties, die op eerste verzoek zullen zijn en zullen worden uitgegeven door een 

eersterangsentiteit die werd goedgekeurd door de Opdrachtgever; en/of  
(ii) een garantie van de moedermaatschappij;  
 
conform de vorm en inhoud zoals bepaald in de Overeenkomst.  
 
De kosten om een dergelijke garantie te verkrijgen zijn ten laste van de Contractant.  
 
Indien de Contractant dertig (30) Dagen vóór het verstrijken van een garantie zijn verplichtingen 
niet volledig heeft vervuld, dan zal de Contractant de geldigheidsdatum van de garantie 
verlengen vooraleer de garantie verstrijkt. Indien de Opdrachtgever vijftien (15) Dagen vóór het 
verstrijken van de garantie geen verlenging van de garantie heeft ontvangen, dan heeft hij het 
recht het volledige bedrag van de garantie te vorderen.  
 
De Opdrachtgever zal geen enkele aanvullende betaling van verschuldigde bedragen moeten 
uitvoeren zolang hij de gerelateerde garanties die vooropgesteld worden in de Overeenkomst niet 
heeft verkregen.  
 
Indien beide Partijen akkoord gaan met een Prijsverhoging, via een Wijziging van de Bestelling 
zoals bepaald in AV 19 of via het uitoefenen van een optie, dan zal de Contractant de nodige 
stappen ondernemen om het bedrag van de garanties proportioneel te verhogen.  
 
Het niet tijdig verstrekken of in stand houden van de garanties zal worden beschouwd als een 
Geval van Tekortkoming. 
 

 De Opdrachtgever 5.

Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Opdrachtgever de onderstaande 
verplichtingen naleven:  
 

 Toegang tot de Site  5.1.

Onverminderd het recht van de Contractant om de Site te betreden teneinde de Site zelf, de 
bodem en de ondergrond te kunnen onderzoeken zoals vereist voor de offerte en het 
voorbereidende ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan de 
Contractant toegang tot de Site verlenen op de uren gespecificeerd in de Overeenkomst en 
conform de toegangsprocedures van de Site louter met het oog op het uitvoeren van zijn 
verplichtingen krachtens de Overeenkomst. Indien de toegangsuren niet vermeld zouden worden 
in de Overeenkomst, dan is de Contractant verplicht een schriftelijk verzoek tot de Opdrachtgever 
te richten met de vraag wanneer er toegang tot de Site wordt verleend. Vooraleer toegang tot de 
Site te verkrijgen, kunnen diverse formaliteiten of controles vereist zijn, dienen bepaalde 
opleidingen te worden gevolgd of machtigingen te worden verkregen door de Contractant, de 
Onderaannemers en/of hun personeel op hun kosten. De toegang tot de Site zal niet uitsluitend 
zijn voorbehouden aan de Contractant. Om alle twijfel te vermijden: het verlenen van toegang tot 
de Site kan nooit aanleiding geven tot het creëren van een erfdienstbaarheid of van andere 
voordelen ten gunste van de Contractant. 
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 Ter beschikking stellen van ruimte 5.2.

De Opdrachtgever zal de Contractant op de Site ruimte ter beschikking stellen voor de opslag 
van diens materialen, gereedschap en Apparatuur, evenals voor de installaties ten behoeve van 
diens personeel, zoals bepaald in de Overeenkomst. De voorbereidende werkzaamheden (met 
inbegrip van o.a. het nivelleren) van de ter beschikking gestelde ruimte en de geschiktheid voor 
transport en opslag vallen ten laste van de Contractant en gebeuren op zijn kosten en 
verantwoordelijkheid. Indien de toegewezen ruimte niet volstaat of indien de Overeenkomst niet 
voorziet in opslagruimte op de Site, dan zal de Contractant op eigen kosten en op eigen risico en 
verantwoordelijkheid (bijkomende) ruimte verwerven buiten de Site.  
 

 Gereedschap en voorzieningen van de Opdrachtgever  5.3.

Behalve indien de Contractant zelf onvoldoende of geen geschikt Gereedschap heeft laten 
aanrukken op de Site, zal de Opdrachtgever elk redelijk verzoek van de Contractant inwilligen om 
gebruik te maken van geschikt gereedschap of apparatuur die aan de Opdrachtgever toebehoren 
en beschikbaar zijn op de Site, op voorwaarde dat dit naar de mening van de Opdrachtgever niet 
is voorbehouden voor andere doeleinden. Bij het gebruik van dergelijk gereedschap of dergelijke 
apparatuur door de Contractant behoudt de Opdrachtgever de eigendom ervan maar zal hij niet 
aansprakelijk zijn voor de handelingen die de Contractant ermee stelt, noch voor de goede 
werking van het gereedschap of de apparatuur in kwestie, noch voor enigerlei incidenten, 
ongelukken of schade aan het gereedschap of de apparatuur in kwestie of aan derden. De 
Contractant heeft een zorg- en bewaringsplicht met betrekking tot het gereedschap en de 
apparatuur van de Opdrachtgever die hij gebruikt. De Contractant zal aan de Opdrachtgever alle 
lasten vergoeden (zoals redelijkerwijs bepaald door de Opdrachtgever) die voortvloeien uit het 
gebruik van het gereedschap of de apparatuur van de Opdrachtgever (inclusief en zonder enige 
beperking de kosten voor brandstof en andere verbruiksstoffen). De Contractant zal tevens 
aansprakelijk zijn voor fysiek verlies of schade veroorzaakt (i) door onbehoorlijke bewaring of (ii) 
door om het even welke handeling uitgevoerd door de Contractant terwijl die gebruik maakte van 
het gereedschap of de apparatuur van de Opdrachtgever. 
 
Zonder afbreuk te doen aan AV 12.2 en voor zover aanwezig op de Site, zal de Opdrachtgever 
één enkel afnamepunt voor industrieel water en elektriciteit ter beschikking stellen van de 
Contractant binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. De Contractant draagt de 
verbruikskosten. 
 

 Ingenieur van de Opdrachtgever 5.4.

De Ingenieur van de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever technisch adviseren, assisteren en 
ondersteunen. De Ingenieur van de Opdrachtgever is evenwel niet gemachtigd om de 
Contractant te ontheffen van zijn taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden krachtens de 
Overeenkomst, tenzij anders wordt aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever vragen welke kennisgevingen en/of documenten 
waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst ook aan de Ingenieur van de Opdrachtgever 
moeten worden overgemaakt. 
 

 Instructies 5.5.

Onverminderd artikel AV 13, mag de Opdrachtgever aan de Contractant instructies geven die 
nodig zijn voor de levering van de Goederen, de uitvoering van de Diensten of Werken of voor 
het Verhelpen van Gebreken, dit alles conform de Overeenkomst. De Contractant zal dergelijke 
instructies naleven.  
 

 De Contractant  6.
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Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Contractant de onderstaande 
verplichtingen naleven.  
 

 Informatieplicht ten opzichte van de Opdrachtgever  6.1.

De Contractant erkent dat hij een specialist is met betrekking tot de Goederen die moeten worden 
geleverd of de Diensten en Werken die moeten worden uitgevoerd. Als specialist heeft de 
Contractant de verplichting om de Opdrachtgever behoorlijk te informeren en te adviseren en om 
verbeteringen voor te stellen in elk stadium van de onderhandelingen en tijdens de uitvoering van 
de Overeenkomst.  
 
Voor deze verplichting zal minstens rekening worden gehouden met de recentste regels van de 
kunst en van goed vakmanschap, met inbegrip van de regelgeving, normen en standaarden en 
verbeteringen die gekend zijn en/of verwacht worden op de Datum van Inwerkingtreding. 
 
De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van evoluties in de 
regels van de kunst en van goed vakmanschap, met inbegrip van regelgeving, normen en 
standaarden die van toepassing worden na de Datum van Inwerkingtreding van de 
Overeenkomst en die een rechtstreekse weerslag kunnen hebben op de uitvoering ervan. De 
Opdrachtgever zal beslissen of hij dergelijke wijzigingen al dan niet implementeert. 
 

 Plicht om informatie van de Opdrachtgever te verifiëren  6.2.

De Contractant wordt verondersteld de vereisten van de Opdrachtgever grondig bestudeerd te 
hebben (met inbegrip van de specificaties, de ontwerpcriteria en de berekeningen, indien van 
toepassing), evenals alle andere gegevens en informatie die door de Opdrachtgever werden 
verstrekt. Meer bepaald wordt er verondersteld dat de Contractant de accuraatheid en 
consistentie van de vereisten, de informatie en de gegevens heeft gecontroleerd.  
 
De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van eventuele 
ontbrekende informatie of vergissingen in de verkregen informatie. 
 
Elke informatie (of ontbrekende informatie) die de Contractant via de Opdrachtgever of op een 
andere manier heeft ontvangen, zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn verplichting om 
de Goederen, Diensten of Werken conform de Overeenkomst te leveren of uit te voeren.  
 
De Contractant zal controleren of alle informatie die door de Opdrachtgever werd verstrekt, 
consistent is met de andere vereisten van de Overeenkomst en, in geval van twijfel of 
tegenstrijdigheden met (i) de Overeenkomst; (ii) de recentste regels van de kunst en van goed 
vakmanschap, en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de Wetgeving, 
Toelatingen en Vergunningen, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl 
op de hoogte brengen. De Opdrachtgever zal dergelijke dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden 
toelichten en/of aanpassen en de Contractant dienaangaande instructies overmaken.  
 

 Geen aansprakelijkheid uit hoofde van de goedkeuring van de Opdrachtgever 6.3.

De Contractant erkent dat hij volledig op zijn eigen vaardigheden en oordeel moet vertrouwen bij 
de uitvoering van zijn taken en verbintenissen krachtens deze Overeenkomst.  
 
Bijgevolg zal: 

 
(i) enigerlei voorstel, instructie, keuring, test, toelating, goedkeuring of gelijkaardige handeling 

(inclusief het uitblijven van dergelijke handeling) door of in naam van de Opdrachtgever de 
Contractant geenszins ontheffen van enigerlei aansprakelijkheid.  
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(ii) de Contractant niet het recht hebben om een vordering in te stellen tegen de Opdrachtgever 
of enig herstel of verhaal te verkrijgen van welke aard ook tegen dergelijke handeling of het 
uitblijven van dergelijke handeling door of in naam van de Opdrachtgever. 

 

 Vertegenwoordiger van de Contractant 6.4.

De Contractant zal een competente algemene vertegenwoordiger benoemen en aanduiden, aan 
wie hij alle bevoegdheden delegeert om met betrekking tot deze Overeenkomst in naam van de 
Contractant te handelen. Elke handeling van de Vertegenwoordiger van de Contractant zal de 
Contractant binden alsof hij zelf deze handeling had gesteld.  
 
De Contractant zal dergelijke aanstelling van een vertegenwoordiger niet intrekken zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 

 Werk van andere contractanten 6.5.

De Contractant zal (i) aan alle andere contractanten die door de Opdrachtgever zijn 
tewerkgesteld en aan hun personeel en (ii) aan de personeelsleden van de Opdrachtgever of van 
om het even welke Openbare Instantie die op of in de nabijheid van de Site werkzaamheden 
uitvoeren die niet onder deze Overeenkomst vallen, alle mogelijkheden bieden om hun werk uit te 
voeren. 
 
De Contractant zal overleg plegen met de Opdrachtgever over de details en procedures in 
verband met de interfaces en samenhang van om het even welk gedeelte van de Goederen, 
Diensten of Werken van de Contractant met enigerlei andere werkzaamheden of apparatuur van 
de Opdrachtgever of van derden. Ongeacht het feit of de verantwoordelijkheid voor een interface 
in specifieke gevallen is toegewezen aan de Contractant, zal de Contractant zijn uiterste best 
doen om een vlotte en tijdige overgang te waarborgen bij de interface, teneinde de 
werkzaamheden in kwestie te voltooien.  
 
De Contractant zal zich tijdig bij de Opdrachtgever informeren met betrekking tot de mogelijke 
effecten die studies, ontwerpen en werkzaamheden van andere contractanten op zijn eigen 
studies, ontwerpen en werkzaamheden kunnen hebben.  
 

 Inkomsten uit de Goederen, Diensten of Werken 6.6.

De Contractant erkent dat inkomsten van enigerlei aard, als die er al zijn, die voortvloeien uit het 
gebruik van de Goederen, Diensten of Werken op om het even welk moment (zelfs nog vóór de 
aanvaarding of Voorlopige Oplevering), eigendom zijn van de Opdrachtgever en indien de 
Contractant (of één van zijn Onderaannemers) dergelijke inkomsten ontvangt, zal hij ze zonder 
verwijl overdragen aan de Opdrachtgever. 
 

 Ethiek, milieu en sociale verantwoordelijkheidsclausule  6.7.

1. De Contractant erkent dat hij geïnformeerd werd van, en gaat akkoord om zich te houden aan 
de ENGIE verbintenissen op vlak van ethiek en duurzame ontwikkeling, zoals deze 
verbintenissen uiteengezet zijn in het Ethisch Handvest, de Gids “Ethics in Practice” en het 
beleid “Ethics of Business Relationship: Governing Principles” en gepubliceerd op de website 
www.engie.com. 

 
2. De Contractant verklaart en garandeert aan de Opdrachtgever dat, voor een periode van 6 

jaar onmiddellijk voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst, hij alle regels van het 
internationale en nationale recht van toepassing op de Overeenkomst heeft nageleefd met 
betrekking tot: 

 

(i) de fundamentele mensenrechten in het bijzonder het verbod op (i) gebruik van 
kinderarbeid en elke andere vorm van gedwongen of verplichte arbeid en (ii) organisatie 

http://www.engie.com/
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van enige vorm van discriminatie in zijn bedrijf of naar leveranciers en onderaannemers 
toe; 

(ii) embargo’s, drugs- en wapenhandel, terrorisme; 
(iii) handel, import- en exportvergunningen en douane; 
(iv) gezondheid en veiligheid van medewerkers en derde partijen; 
(v) arbeid, immigratie en verbod op illegaal werk; 
(vi) milieubescherming; 
(vii) financiële misdrijven, in het bijzonder corruptie, fraude, ongepaste beïnvloeding (of een 

equivalente overtreding zoals voorzien door de nationale wetgeving toepasselijk op de 
Overeenkomst), zwendel, diefstal, misbruik van vennootschapsgoederen, valsmunterij, 
vervalsing en het gebruik van vervalsingen, en gelijkaardige of verwante overtredingen; 

(viii) maatregelen om witwassen te bestrijden; 
(ix) mededingingsrecht. 

 
3. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst, neemt de Contractant de verplichting op 

zich om in eigen naam en in naam en voor rekening van zijn leveranciers en Onderaannemers 
te voldoen aan dezelfde regels. 

 
4. De Opdrachtgever heeft het recht om bewijs te vragen van de Contractant dat hij voldaan 

heeft aan de regels van deze Ethiek, Milieu en Sociale Verantwoordelijkheidsclausule en om 
audits uit te voeren of te laten uitvoeren. 

 
5. Enige inbreuk op de regels van deze Ethiek, Milieu en Sociale Verantwoordelijkheidsclausule 

zal een Geval van Tekortkoming vormen die de niet tekortkomende partij het recht geeft om de 
Overeenkomst op te schorten en/of te beëindigen ten exclusieve koste van de tekortkomende 
partij, in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de 
Overeenkomst. 

 

 Verkrijgen van Toelatingen, voorbereiding van Vergunningen en homologatie door  6.8.
controleorganen  

De Contractant zal tijdig alle Toelatingen verkrijgen (en waken over het behoud van de geldigheid 
ervan en ze zo nodig hernieuwen) die noodzakelijk zijn voor de levering van de Goederen en de 
uitvoering van de Diensten en/of Werken. Hij zal in verband met deze Toelatingen alle vereiste 
kennisgevingen verrichten en alle vergoedingen of boetes te zijner laste nemen.  
 
Op vraag van de Opdrachtgever zal de Contractant alle documentatie voorbereiden die nodig is 
voor de aanvraag van Vergunningen die door de Opdrachtgever zelf moeten worden 
aangevraagd.  
 
De informatie in de aanvraag voor de Toelatingen of de voorbereidende documentatie voor de  
aanvraag van de Vergunningen zal volledig en accuraat zijn en voldoen aan de vereisten van de 
Wetgeving .  
 
De Contractant zal de Opdrachtgever alle ondersteuning bieden die nodig is om de Vergunningen 
te verkrijgen en/of te behouden. Indien er na de oorspronkelijke toekenning van een Vergunning 
moet worden voldaan aan bepaalde formaliteiten of vereisten om een Vergunning te verlengen of 
te behouden, met inbegrip van de bevestiging van de Vergunning tijdens om het even welke fase 
van de Werken, dan zal de Contractant in het kader van zijn contractuele verplichtingen 
krachtens de Overeenkomst aan dergelijke vereisten en formaliteiten voldoen. 
 
Indien de Wetgeving, de Vergunningen of Toelatingen bepalen dat de Goederen, Diensten of 
Werken gecontroleerd en/of goedgekeurd moeten worden door een controleorgaan, dan dient de 
Contractant dergelijke goedkeuring te verkrijgen op zijn kosten. Indien het eigendomsrecht van 
de Goederen, Diensten of Werken al werd overgedragen aan de Opdrachtgever, in 
overeenstemming met AV 11, en indien de Wetgeving voorschrijft dat dergelijke goedkeuring 
moet worden verkregen door de eigenaar, dan dient de Contractant deze goedkeuring te 
verkrijgen in naam van de Opdrachtgever. De Contractant zal de Opdrachtgever op de hoogte 
houden van alle contacten met het controleorgaan, de Opdrachtgever uitnodigen op alle 
vergaderingen en hem een kopie voorbehouden van alle rapporten van dit orgaan.  
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De Contractant zal niet worden ontheven van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst en 
hij zal evenmin gerechtigd zijn om een Wijziging van de Bestelling of een verlenging van de 
uitvoering- of leveringstermijn te verkrijgen in het geval van (i) het Verval van een Toelating of 
Vergunning of (ii) maatregelen die worden genomen door een overheid of Openbare Instantie en 
die te wijten zijn aan fouten van de Contractant of aan het feit dat hij de Wetgeving, Toelatingen 
of Vergunningen niet heeft nageleefd. Dergelijke feiten zullen worden beschouwd als een Geval 
van Tekortkoming van de Contractant.  
 

 REACH-reglementering 6.9.

De Contractant zal als leverancier van stoffen – die op zichzelf worden gebruikt of opgenomen 
zijn in bereidingen of in artikelen – volledig voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de 
Europese Verordening (EG) nr. 1907/2006 'REACH' van 18 december 2006 en de bepalingen die 
in toepassing van bedoelde verordening zijn uitgevaardigd en in de loop der jaren kunnen worden 
gewijzigd.  

Als fabrikant of importeur van stoffen zal de Contractant meer bepaald, om de continuïteit van de 
leveringen en bijgevolg ook de activiteiten van de Opdrachtgever te waarborgen, overgaan tot de 
voorregistratie en de registratie van de stoffen voor het gebruik dat de Opdrachtgever ervan 
maakt. Bij ontstentenis daarvan waarborgt de Contractant de naleving van deze vereiste door de 
fabrikanten of importeurs die zich hoger in de bevoorradingsketen bevinden. 

De Contractant brengt de Opdrachtgever op de hoogte van iedere eventuele beperking 
verbonden aan de fabricage, het op de markt brengen of het gebruik van de stoffen die hij levert, 
ongeacht of deze stoffen op zichzelf worden gebruikt of in bereidingen of artikelen zijn 
opgenomen.  

Als het gebruik van een stof die aan de Opdrachtgever wordt geleverd aan een machtiging is 
onderworpen, zal de Contractant tijdig een aanvraag indienen bij het Europees Agentschap voor 
Chemische Stoffen om de toepassing of toepassingen te dekken die de Opdrachtgever wil maken 
in het kader van zijn activiteiten. De Contractant zal een kopie van deze aanvraag naar de 
Opdrachtgever versturen (REACH@electrabel.com). Zodra de machtiging is verkregen, zal de 
Contractant eveneens een kopie van deze machtiging aan de Opdrachtgever overmaken. 

In het bijzonder zal de Contractant ervoor zorgen dat de etikettering en de veiligheidsfiches van 
de stoffen bijgewerkt blijven zodat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving (REACH-
reglementering, enz.). 

Ingeval van inbreuken op zijn verplichtingen met betrekking tot deze regelgeving zal de 
Contractant de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse nadelige gevolgen die eruit voortvloeien en zal de inbreuk worden beschouwd 
als een Geval van Tekortkoming van de Contractant.  
 

 Embargo 6.10.

Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, verklaart en garandeert de Contractant 
aan de Opdrachtgever dat: 

(i) hij zich bewust is van en vertrouwd is met de Embargo Wetgeving toepasselijk op hem in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst; en 

 
(ii) hij de Embargo Wetgeving naleeft en zal blijven naleven in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst; en 
 
(iii) zijn werknemers, directieleden, bestuurders, agenten, partners, leveranciers, 

medecontractanten, aandeelhouders, uiteindelijke gerechtigden, verbonden ondernemingen, 
principalen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die rechtstreeks of 
onrechtstreeks onder zijn controle staat of in zijn naam optreedt (op welke wijze ook 
aangesteld), het recht, de regels, de voorschriften en beleidslijnen op hen van toepassing, 
inclusief en zonder beperking de Embargo Wetgeving, in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst, naleven en zullen naleven; en 

mailto:REACH@electrabel.com
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(iv) hij de Opdrachtgever onmiddellijk zal informeren in geval van enige schending van 

overeenkomsten, verklaringen en garanties door hemzelf; 
 
(v) hij de Opdrachtgever onmiddellijk zal informeren in geval van enige schending van 

overeenkomsten, verklaringen en garanties door zijn werknemers, directieleden, 
bestuurders, agenten, partners, leveranciers, medecontractanten, aandeelhouders, 
uiteindelijke gerechtigden, verbonden ondernemingen, principalen, of elke andere natuurlijke 
of rechtspersoon of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zijn controle staat of in 
zijn naam optreedt (op welke wijze ook aangesteld), van zodra hij kennis had, of 
redelijkerwijze kennis had moeten hebben van deze schending. 

 
Niettegenstaande enige andersluidende bepaling daarin, in geval de Opdrachtgever 
redelijkerwijze gelooft dat de Contractant, zijn werknemers, directieleden, bestuurders, agenten, 
partners, leveranciers, medecontractanten, aandeelhouders, uiteindelijk gerechtigden, verbonden 
ondernemingen, principalen, of elke andere natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die 
rechtstreeks of onrechtstreeks onder zijn controle staat of in zijn naam optreedt (op welke wijze 
ook aangesteld) enige handeling hebben gesteld, zullen stellen of op het punt staan te stellen, die 
in strijd is of kan zijn met de wetten, regels, verordeningen, decreet, rechterlijke uitspraak, 
beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) toepasselijk op hem, inclusief maar 
zonder beperking, toepasselijke Embargo Wetgeving, in verband met de uitvoering van de 
Overeenkomst, of enige verklaringen, garanties of overeenkomsten daarin vervat, mag de 
Opdrachtgever: 

(i) een schriftelijke ingebrekestelling sturen naar de Contractant, waarbij bewijsstukken worden 
verzocht dat de Contractant voldoet en zal voldoen met de Embargo Wetgeving; en 

 
(ii) enige toekomstige betaling onder de Overeenkomsten aan de Contractant inhouden, tot de 

Opdrachtgever, naar zijn eigen en absolute goeddunken, voldoende bewijsstukken ontvangt 
van de Contractant dat de Contractant voldoet en zal voldoen aan de wetten, regels, 
verordeningen, decreet, rechterlijke uitspraak, beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze 
ook aangeduid) toepasselijk op hem, inclusief maar zonder beperking, de toepasselijke 
Embargo Wetgeving, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst; en/of 

 
(iii) de uitvoering van de Overeenkomst opschorten tot de Opdrachtgever naar zijn eigen en 

uitsluitend goeddunken redelijke bewijsstukken ontvangt van de Contractant dat de 
Contractant voldoet en zal voldoen aan de Embargo Wetgeving. 

 
(iv) de uitvoering van de Overeenkomst opschorten zonder enige vergoeding of boete, tot de 

Opdrachtgever naar zijn redelijke mening redelijke bewijsstukken ontvangt van de 
Contractant dat de Contractant voldoet en zal voldoen met de wetten, regels, verordeningen, 
decreet, rechterlijke uitspraak, beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) 
toepasselijk op hem, inclusief maar zonder beperking, de toepasselijke Embargo Wetgeving, 
met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling van deze Overeenkomst, zal de Opdrachtgever 
onder deze Overeenkomst niet verplicht zijn om enige handeling te stellen, of nalaten enige 
handeling te stellen of zich te gedragen op een wijze die, volgens de enige en exclusieve mening 
van de Opdrachtgever, in strijd kan zijn met of tot een inbreuk kan leiden op de Embargo 
Wetgeving of enig andere wet, verordening, decreet, rechterlijke uitspraak, beslissing, opdracht of 
bevel (op welke wijze ook aangeduid) toepasselijk op de Opdrachtgever, zijn werknemers, 
directieleden, bestuurders, agenten, partners, leveranciers, medecontractanten, aandeelhouders, 
uiteindelijke gerechtigden, verbonden ondernemingen, principalen of elke natuurlijke of 
rechtspersoon of entiteit, die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zijn controle staat, dan wel 
optreedt in zijn naam (op welke wijze ook aangesteld) of enige andere activa van de 
Opdrachtgever.  

 

 Gegevens en toestand van de Site 7.
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 Gegevens van de Site  7.1.

De Contractant bevestigt dat hij de Overeenkomst heeft gesloten nadat hij de toestand van de 
Site en de geschiktheid ervan voor het ondernemen van de Werken of Diensten of voor de 
levering van de Goederen heeft onderzocht (of ten minste de kans en tijd heeft gehad om te 
onderzoeken), zoals:  
 
(i) de relevante milieu- en omgevingsfactoren en de toestand van de bodem en de 

ondergrond; en 
(ii) de toegangsmogelijkheden tot de Site en de mogelijkheden om gebruik te maken van 

openbaar terrein, infrastructuur of diensten; en 
(iii) de aanwezigheid en het functioneren van bestaande installaties, structuren, leidingen, 

buizen en kabels van om het even welke aard, evenals de ruimte die nodig is om dergelijke 
installaties te verplaatsen of aan te passen; en 

(iv) de gelijktijdige uitvoering van andere structuren, werkzaamheden of diensten; en 
(v) de aanwezigheid van andere contractanten en/of van de Opdrachtgever; en 
(vi) de operationele beperkingen opgelegd door de Opdrachtgever; en 
(vii) de lokale gebruiken, regels en arbeidsomstandigheden op de Site of op andere plaatsen; 

en 
(viii) de gezondheid- en veiligheidsregels op de Site of op andere plaatsen; en 
(ix) de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen.  

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn om een wijziging van de prijs of van de uitvoerings- of 
leveringstermijn te eisen met betrekking tot de hierboven vermelde elementen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld in de Overeenkomst. 
 

 Obstakels veroorzaakt door mensen 7.2.

De Contractant zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor het controleren van de locatie op obstakels 
die door mensen, met inbegrip van de Opdrachtgever, in de bodem en ondergrond (bijv. buizen 
en leidingen) werden aangebracht en voor alle schade die in deze context wordt veroorzaakt 
(ongeacht het feit dat de Opdrachtgever aan de Contractant plannen heeft verstrekt met 
betrekking tot deze obstakels).  
 
Indien de gegevens van de Opdrachtgever of van een andere partij aangaande de Site 
substantieel onjuist of onvolledig blijken te zijn, ongeacht of die door de Opdrachtgever zelf of 
door een derde partij werden verstrekt (om alle twijfel te voorkomen met inbegrip van tekeningen 
van bestaande installaties zoals vermeld in de Overeenkomst), dan zal de Contractant de 
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 
 
De Contractant zal geen recht hebben op enigerlei Wijziging van de Bestelling voor door mensen 
aangebrachte obstakels. 
 

 Fossielen en andere voorwerpen van artistieke, archeologische of geschiedkundige 7.3.
waarde 

(i) Alle fossielen, munten, voorwerpen van historische, culturele of andere waarde, en 
overblijfselen of voorwerpen van geologisch of archeologisch belang die op de Site worden 
ontdekt, zullen eigendom zijn van de Opdrachtgever. De Contractant zal maatregelen nemen 
om te voorkomen dat zijn personeel of Onderaannemers of andere personen dergelijke 
voorwerpen verwijderen of beschadigen.  

 
(ii) Bij de ontdekking van dergelijke voorwerpen zal de Contractant de Opdrachtgever 

onmiddellijk op de hoogte brengen en de Opdrachtgever zal vervolgens in dit verband de 
nodige instructies geven.  

 
(iii) Indien door de ontdekking van zulke fossielen of andere voorwerpen de uitvoering van de 

Overeenkomst wordt opgeschort of belemmerd, dan zal de Opdrachtgever aan de 
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Contractant conform AV 19 een redelijke verlenging toestaan van de relevante 
uitvoeringstermijn en/of een verhoging van de prijs. 

 

 Werkzaamheden van de Contractant op de Site 7.4.

De Contractant zal zijn werkzaamheden beperken tot de Site en tot eventuele bijkomende zones 
die als werkruimte mogen worden gebruikt na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever 
en onder voorbehoud dat er geen bezwaren werden gemaakt door Openbare Instanties of andere 
derde partijen. De Contractant zal zijn personeel en zijn apparatuur binnen de Site en eventuele 
bijkomende werkzones houden. 
 

 Technische Documentatie 8.

 Overhandigen van Technische Documentatie 8.1.

Zonder afbreuk te doen aan AV 14.2.5, zal de Contractant vóór de aanvaarding van Goederen of 
Diensten of de Voorlopige Oplevering van Werken, of vroeger naar gelang het geval, aan de 
Opdrachtgever de onderstaande documentatie overmaken: alle uitvoeringsdocumenten, as-built 
PDF's of PID's, as-built tekeningen voor de mechanische onderdelen, de stroom-, bediening- en 
instrumentencircuits, en alle documentatie die nodig is voor een goede en veilige bediening en 
onderhoud van de Goederen, Diensten of Werken, evenals de vereiste technische specificaties 
voor de aankoop van reserveonderdelen op de markt voor deze Goederen, Diensten en Werken. 
In de Bijzondere Voorwaarden kan er aanvullende Technische Documentatie worden vermeld die 
door de Contractant aan de Opdrachtgever moet worden overhandigd. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de uitvoering- of leveringstermijn bepaald in de Overeenkomst, moet 
de Contractant dergelijke Technische Documentatie tijdig overmaken zodat de uitvoering van de 
Overeenkomst niet in het gedrang komt. De Technische Documentatie zal worden bewaard en 
beheerd door de Contractant tenzij en totdat ze wordt overgenomen door de Opdrachtgever.  
 
Tenzij er een hoger aantal kopieën is vereist krachtens de Overeenkomst, zullen alle documenten 
die moeten worden overgemaakt aan de Opdrachtgever in twee exemplaren worden 
overgemaakt. De Opdrachtgever mag binnen de dertig (30) Dagen opmerkingen formuleren op 
alle Technische Documentatie die hem werd overgemaakt. Indien de Opdrachtgever binnen deze 
periode niet antwoordt, dan zal er worden verondersteld dat de Technische Documentatie werd 
becommentarieerd.  
 

 Gevolgen van opmerkingen op Technische Documentatie 8.2.

De Contractant zal de opmerkingen van de Opdrachtgever bestuderen binnen de twintig (20) 
Dagen nadat hij ze heeft ontvangen. Indien de Contractant binnen deze periode niet reageert, 
dan zal er worden verondersteld dat hij de opmerkingen van de Opdrachtgever en de gevolgen 
ervan aanvaardt.  
 
Zodra de opmerkingen op de Technische Documentatie zijn aanvaard of geacht worden te zijn 
aanvaard, zal de Contractant geen wijzigingen meer aanbrengen aan de Technische 
Documentatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
 
Opmerkingen die de Opdrachtgever op de Technische Documentatie formuleert, ontheffen de 
Contractant geenszins van de goede uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst en kunnen evenmin worden geïnterpreteerd als een Wijziging van de Bestelling.  
 

 Controle van documentatie 8.3.

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de werkuren en na voorafgaande kennisgeving alle 
Technische Documentatie of andere relevante documenten met betrekking tot de Goederen, 
Diensten of Werken te controleren en te vragen dat deze documenten hem worden voorgelegd.  
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 Fouten in Technische Documentatie 8.4.

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle Kosten die worden opgelopen (i) door het 
corrigeren van afwijkingen, fouten of weglatingen in de Technische Documentatie die werd 
opgesteld door of voor rekening van de Contractant, en dit ongeacht het feit of er door de 
Opdrachtgever opmerkingen werden geformuleerd op deze Technische Documentatie; (ii) door 
het corrigeren van werkzaamheden die werden uitgevoerd door de Contractant, de 
Opdrachtgever of hun respectieve Onderaannemers op basis van dergelijke onvolkomen 
Technische Documentatie of doordat de Contractant dergelijke Technische Documentatie 
laattijdig heeft overgemaakt.  

 
De Contractant zal bovendien aansprakelijk zijn voor alle schade die de Opdrachtgever oploopt 
door een fout in de Technische Documentatie. 
 

 "As-built" documenten 8.5.

Alle Technische Documentatie zal aan de Opdrachtgever worden overgemaakt in een "as-built"-
staat en ook als dusdanig gemarkeerd, in één pakket dat het "Definitief Technisch Dossier" wordt 
genoemd, en dit alles conform de Overeenkomst en uiterlijk vóór de aanvaarding of de 
Voorlopige Oplevering. 

 
 
 

 Vervaardiging en bouw 9.

 Algemene bepaling 9.1.

Tenzij anders bepaald in de BV, gebeurt de vervaardiging en/of bouw van de Goederen of 
Werken, met inbegrip van Apparatuur geleverd door de Contractant,  uitsluitend met nieuwe 
stoffen, bouwmaterialen, onderdelen en componenten die van prima kwaliteit zijn en vrij van 
Gebreken. 
 

 Algemeen controle- en testrecht tijdens de vervaardiging en bouw 9.2.

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de vervaardiging en bouw controles en tests uit te 
voeren met betrekking tot de Goederen, Apparatuur, Diensten en/of Werken tijdens de werkuren 
en nadat hij de Contractant of de bevoegde Onderaannemers hiervan tijdig in kennis heeft 
gesteld. De Opdrachtgever heeft het recht om in het kader van dergelijke controles foto’s en 
opnames te maken. De Contractant en de Opdrachtgever zullen overeenkomen over een datum 
en plaats waarop de Goederen, Apparatuur en/of Werken klaar zullen zijn om gecontroleerd en/of 
getest te worden.  
 
Indien een deel van de Goederen, Apparatuur en/of Werken wordt vervaardigd op andere 
terreinen, dan zal de Contractant voor de Opdrachtgever een toelating verkrijgen om controles en 
onderzoeken uit te voeren en tests bij te wonen alsof de Goederen, Apparatuur en/of Werken op 
de terreinen van de Contractant werden vervaardigd. Voorwaarde is wel dat dergelijke controles, 
onderzoeken of het bijwonen van tests de vervaardiging van de Goederen, Apparatuur of Werken 
niet onnodig verstoort of de uitvoering ervan vertraagt.  
 
De Contractant zal op zijn kosten alle bijstand, mankracht, materialen, elektriciteit, brandstof, 
opslagruimte, steigers en instrumenten verlenen die nodig zijn en redelijkerwijs mogen worden 
verwacht om de uitvoering van de controles en tests op de terreinen van de Contractant of van 
een Onderaannemer efficiënt te laten verlopen. 
 
Indien de Opdrachtgever de tests niet bijwoont op de tussen de Partijen overeengekomen plaats 
en datum, dan mag de Contractant de tests uitvoeren en zal hij zonder verwijl een gecertificeerde 
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kopie van de testresultaten overmaken aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever na 
ontvangst van de testresultaten beslist dat de test moet worden overgedaan in zijn bijzijn, dan 
zullen alle gevolgen van een dergelijke herhaling van een test (bijkomende Kosten en vertraging 
voor de Contractant) worden gedragen door de Opdrachtgever, en dit onverminderd hetgeen 
wordt bepaald in AV 9.4. De Opdrachtgever zal de Contractant binnen de vijf (5) Werkdagen na 
ontvangst van de testresultaten kennisgeven van zijn eventuele eis dat de test in zijn bijzijn wordt 
overgedaan. Bij gebreke aan zulke tijdige kennisgeving zal de Contractant niet langer verplicht 
zijn de test te herhalen. 

 

 Controlerecht van derden tijdens de vervaardiging en bouw 9.3.

Voor de uitoefening van zijn recht om de Goederen, de Apparatuur of de Werken te controleren 
en/of tests bij te wonen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om gespecialiseerde 
controleagentschappen aan te duiden en/of zich te laten vergezellen door Openbare Instanties, 
inkopers, kapitaalverstrekkers, consultants van kapitaalverstrekkers of adviseurs van deze 
partijen of experts of vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen.  
 
Dergelijke controles vervangen geenszins de controles die normaal worden uitgevoerd door de 
Contractant en/of de Onderaannemer of tests die moeten worden uitgevoerd krachtens de 
regelgeving of praktijken in het land van vervaardiging. 
 

 Ontdekking van Gebreken tijdens de vervaardiging of bouw  9.4.

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen van elk Gebrek dat wordt ontdekt tijdens de 
vervaardiging en/of de bouw. 
 
Indien de Opdrachtgever na afloop van een controle, onderzoek of test redelijkerwijs van oordeel 
is dat de Goederen, de Apparatuur of de Werken in kwestie een Gebrek vertonen, dan zal hij de 
Contractant hiervan op de hoogte brengen en schriftelijk zijn bezwaren formuleren en motiveren.  

De Contractant zal de Opdrachtgever hierop onmiddellijk een voorstel overmaken om het Gebrek 
naar behoren te Verhelpen. 
 
De Opdrachtgever kan dit voorstel ofwel aanvaarden of hij kan de materialen of onderdelen die 
een Gebrek vertonen weigeren. Indien het voorstel wordt aanvaard, dan zal de Contractant zo 
snel mogelijk het Gebrek Verhelpen en ervoor zorgen dat de Goederen, de Apparatuur en de 
Werken voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst. Vervolgens zullen, indien dit wordt 
gevraagd door de Opdrachtgever, de betreffende tests onder dezelfde voorwaarden opnieuw 
worden uitgevoerd. 
 

 Verpakking, afdekking en controle bij voltooiing 9.5.

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen telkens de vervaardiging van een partij 
Goederen of Apparatuur in de werkplaats is voltooid zodat de Opdrachtgever de mogelijkheid 
heeft om de daadwerkelijke voltooiing van de Goederen of Apparatuur te controleren vooraleer ze 
worden verpakt.  
 
Indien Goederen of Apparatuur worden verpakt of aan het zicht onttrokken zonder de 
Opdrachtgever de kans te geven de nodige controles en inspecties uit te voeren, dan zullen de 
Kosten voor de verwijdering van verpakking- en afdekkingmaterialen ten laste vallen van de 
Contractant, en dit ongeacht het feit of de betreffende Goederen of Apparatuur voldoen aan de 
vereisten van de Overeenkomst.  
 
Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant de toelating krijgen om de 
Goederen of de Apparatuur in kwestie te verpakken en klaar te maken voor verzending.  

 

 Levering van Goederen of Apparatuur op de Site 10.
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 Algemene bepaling 10.1.

De Goederen en de Apparatuur zullen worden geleverd en gelost op de Site conform de 
bepalingen van de Overeenkomst.  

 Verpakking en identificatie 10.2.

Alle Goederen en Apparatuur zullen worden verpakt in houders of verpakkingsmaterialen van 
goede kwaliteit. 

Alle verpakkingen zullen bestand zijn tegen transport vanaf de fabriek naar de haven van 
verscheping en vervoer, via de trein, de weg, de lucht of het water, tegen een ruwe behandeling 
in de haven van aankomst, tegen binnenlands transport en vervoer naar de Site, dit alles voor 
zover van toepassing.  

Alle verpakkingen zullen op een geschikte manier geïdentificeerd zijn, volledig in 
overeenstemming met de verzendingsdocumenten en de geldende invoervereisten voor de 
levering van Goederen of Apparatuur op de Site. 

Om een vlotte opslag en montage mogelijk te maken, moeten alle colli en losse onderdelen de 
onderstaande aanduidingen dragen: de naam van de Opdrachtgever, het referentienummer van 
de bestelling van de Opdrachtgever, de identificatierubriek van de apparatuur of de onderdelen 
(gedefinieerd in de Overeenkomst), het brutogewicht uitgedrukt in kilogram, het nettogewicht 
uitgedrukt in kilogram, het verzendingsnummer en collonummer, en het volume, uitgedrukt in 
kubieke meter. 

Onverminderd de hierboven vermelde identificatievoorschriften moeten colli met Gevaarlijke 
Stoffen alle etiketten, labels, opschriften, veiligheidsfiches en vermeldingen bevatten die door de 
Wetgeving zijn voorgeschreven.  
 

 Opslag 10.3.

Indien nodig zal de Contractant op zijn kosten zorgen voor de opslag van de Goederen of de 
Apparatuur op zijn terrein of ergens anders onder zijn verantwoordelijkheid. Indien een 
verzending of levering op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan zal de 
Contractant de Goederen of de Apparatuur op eigen risico opslaan en de daaraan verbonden 
risico's laten dekken door een verzekering. De Contractant moet het onderschrijven van deze 
verzekering kunnen bewijzen, op het eerste verzoek van de Opdrachtgever. 
De opslag- en verzekeringskosten zullen ten laste vallen van de Opdrachtgever vanaf de derde 
(3) Maand van opslag, te rekenen vanaf de laatste van volgende twee data: (i) de leveringsdatum 
volgens de Overeenkomst, of (ii) de datum waarop de levering verzendklaar was. 
 

 Transport  10.4.

De Contractant zal verantwoordelijk zijn voor het inladen bij de fabriek, het transport naar de 
haven van inscheping, het inladen op het schip, het transport per schip (of per trein of vliegtuig 
indien vereist of aangewezen), het uitladen in de haven van aankomst, de opslag in de haven 
indien nodig, het transport landinwaarts en het lossen volgens de goede praktijken en de 
internationaal aanvaarde normen. Betreffende Apparatuur geleverd met het oog op de 
Overeenkomst, zal de Contractant aansprakelijk zijn voor de ontvangst op de Site, de opslag bij 
de levering, de bescherming tijdens de opslag en het toezicht op de opslag-, de constructie- en 
de montagezones.  
 
In geval van vertraging te wijten aan de Contractant, heeft de Opdrachtgever het recht hem in 
een schriftelijke kennisgeving een specifieke transportwijze op te leggen. De Contractant krijgt 
dan zes (6) Dagen de tijd om dit transport te regelen, te zijner laste. 
 
De Contractant bevestigt dat hij de Overeenkomst heeft afgesloten nadat hij de 
toegangsmogelijkheden tot de Site heeft onderzocht of in elk geval nadat hem de tijd en de kans 
is geboden om die te onderzoeken. Er wordt verondersteld dat de Contractant de geschiktheid en 
de beschikbaarheid van alle toegangsroutes tot de Site heeft geverifieerd. De Opdrachtgever 
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waarborgt geenszins de geschiktheid of beschikbaarheid van bepaalde toegangsroutes. De 
Contractant zal aansprakelijk zijn voor de opruiming van en de schade die hij veroorzaakt heeft 
aan de toegangsroutes tot de Site die hij gekozen heeft te gebruiken. De Contractant zal 
signalisatie en aanduidingen voorzien die noodzakelijk zijn voor het gidsen van zijn personeel en 
Onderaannemers. De Contractant zal aansprakelijk zijn voor het verkrijgen van enige vergunning 
of Toelating die vereist kan zijn van een Openbare Instantie voor het gebruik van zulke routes, 
signalisatie en aanduidingen. Kosten die voortvloeien uit het niet geschikt of niet beschikbaar zijn 
van toegangsroutes voor het gebruik dat de Contractant ervan wenst te maken, zullen ten laste 
zijn van de Contractant.  
 
Voor uitzonderlijk vervoer, met name buiten de standaardmaten van het gekozen transportmiddel 
of voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen, moet de Contractant tijdig alle nodige machtigingen 
aanvragen en alle maatregelen treffen om het vervoer op eigen kosten en voor eigen risico uit te 
voeren. 
 
De Contractant verbindt zich ertoe dat specificaties met betrekking tot het vervoer van 
radioactieve stoffen of splijtstoffen conform zijn aan het Vervoerreglement van het Internationaal 
Agentschap voor Atoomenergie, de Europese regelgeving voor het Vervoer van Gevaarlijke 
Stoffen langs de Weg (ADR - klasse 7) en alle andere geldende regelgeving ter zake. 
 
De Contractant moet over de toestemming van de Opdrachtgever beschikken alvorens hij 
Gevaarlijke Stoffen op de Site mag binnenbrengen. 
 
Alle transporten dienen vergezeld te zijn van transportdocumenten waarin de volgende zaken 
vermeld staan: de verzendingsdatum, een gedetailleerde beschrijving van de Goederen of de 
Apparatuur, het aantal en type colli, het leveringsadres, de identiteit van de transporteur en een 
lijst van de in de zending verpakte zaken.  
 

 Douane-inklaring 10.5.

De Contractant zal instaan voor de douaneklaring van alle Goederen, Apparatuur en 
Gereedschap van de Contractant, en voor het verkrijgen van elke noodzakelijke Toelating voor 
de wederexport van het Gereedschap van de Contractant nadat het van de Site werd 
verwijderd. Enigerlei lasten of kosten in deze context zijn ten laste van de Contractant.  
 

 Levering 10.6.

De Contractant zal de Opdrachtgever minstens eenentwintig (21) Dagen op voorhand verwittigen 
van de datum waarop er een zwaar of hinderlijk onderdeel van de Goederen of de Apparatuur op 
de Site zal worden geleverd. 
 
De Contractant zal de Goederen of de Apparatuur aanbieden op de Site en lossen op de 
relevante locatie, met inbegrip van de vereiste behandeling tussen de plaats waar de Goederen 
of de Apparatuur worden opgeslagen en de plaats waar ze gebouwd zullen worden.  
 
Voor hij de Site betreedt, zal de Contractant de Opdrachtgever toelating vragen om de Site te 
betreden en zal hij tevens vragen naar de specifieke locaties en naar andere voorwaarden voor 
de levering en het lossen van de Goederen of de Apparatuur. De Contractant zal zorgen voor het 
personeel en de apparatuur die nodig zijn voor het leveren en lossen. De Contractant mag de 
Opdrachtgever om een voorafgaande schriftelijke toelating verzoeken om los- of laadmiddelen 
van de Opdrachtgever te gebruiken. Dergelijk verzoek zal niet zonder grondige redenen worden 
geweigerd.  
 
De levering door de Contractant zal uitsluitend gebeuren op de dagen, tijdstippen en het adres 
van de Site zoals vermeld in de Overeenkomst of op de Website van de Opdrachtgever. Bij 
ontstentenis van verdere specificaties zal het leveren enkel gebeuren op Werkdagen en tijdens 
de werkuren.  
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De Contractant zal aan de Opdrachtgever het vervoersdocument voorleggen. en zal een 
ontvangstbewijs vragen op het moment van de levering. De handtekening van de Opdrachtgever 
op dit strookje of document is enkel een bewijs van levering en houdt niet in dat de 
Opdrachtgever de Goederen of de Apparatuur aanvaardt. Bij facturen met betrekking tot de 
levering van de Goederen of de Apparatuur in kwestie moet een kopie van het ondertekende 
leveringsbewijs worden gevoegd.  

Gedeeltelijke leveringen zijn enkel toegestaan na de voorafgaande toelating van de 
Opdrachtgever.  

Indien de levering gebeurt door een groot voertuig op een plaats die moeilijk toegankelijk is, dan 
zal de Contractant indien nodig op zijn kosten de nodige maatregelen treffen om parkeerplaatsen 
te reserveren.  

 

 Eigendomsoverdracht  11.

 Eigendom van Goederen, Diensten of Apparatuur 11.1.

Ongeacht de overdracht van het risico waarnaar wordt verwezen in AV 20.1 (i), zal de 
eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever gebeuren op het hieronder vermelde tijdstip dat zich 
als eerste voordoet:  

(i) op de Datum van Inwerkingtreding voor zover de Goederen, Apparatuur, materialen of te 
verstrekken Diensten of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn op die datum; 

(ii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken 
Diensten of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn als bestemd om te worden geleverd 
aan de Opdrachtgever; 

(iii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken 
Diensten of een gedeelte hiervan geleverd zijn op de Site.  

 
De Contractant verbindt zich ertoe de betrokken Goederen,  Apparatuur, materialen of te 
verstrekken Diensten apart te plaatsen en ze dusdanig te labellen dat het duidelijk is dat ze 
eigendom zijn geworden van de Opdrachtgever. Bovendien zal de Contractant de Opdrachtgever 
de nodige documenten bezorgen waar de Opdrachtgever redelijkerwijs kan om verzoeken opdat 
hij zou kunnen aantonen dat hij nu de eigenaar is van de betreffende Goederen, Apparatuur, 
materialen of te verstrekken Diensten.  

De Contractant zal de Opdrachtgever vergoeden voor elke vordering, verlies of schade die 
voortvloeit uit enigerlei gebrek van de eigendomstitel van de Goederen, de Apparatuur, de 
materialen of de te verstrekken Diensten of uit enigerlei rechten, lasten of voorrechten die erop 
rusten.  
 

 Eigendom van Werken op de Site 11.2.

De eigendomsrechten van werkzaamheden op de Site die niet volledig voltooid zijn, met inbegrip 
van installatiediensten, zullen worden overgedragen aan de Opdrachtgever naarmate deze 
diensten of werkzaamheden geïntegreerd zijn en dus onlosmakelijk deel uitmaken van de 
Werken. 

 

 Gereedschap van de Contractant en nutsvoorzieningen 12.

 Gereedschap van de Contractant  12.1.

De Contractant zal op zijn Kosten alle Gereedschap van de Contractant verschaffen dat nodig is 
voor de efficiënte en veilige levering van de Goederen en/of uitvoering en voltooiing van de 
Diensten en/of Werken. Het Gereedschap van de Contractant zal van hoge kwaliteit zijn, in goede 
staat, en in voldoende en geschikte hoeveelheden aanwezig zijn om de Goederen, Diensten of 
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Werken uit te voeren conform de voorwaarden bepaald in de Overeenkomst. De Contractant zal 
de nodige regelingen treffen en alle Toelatingen verkrijgen die nodig zijn voor de levering, het 
transport en de ontvangst  van het Gereedschap van de Contractant op de Site en dit alles 
binnen een periode die toelaat de Overeenkomst uit te voeren binnen de uitvoering- of 
leveringstermijn.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever tenminste eenentwintig (21) dagen op voorhand kennis 
geven van de datum waarop het Gereedschap van de Contractant zal geleverd worden op de 
Site, met  een lijst waarin alle Gereedschap van de Contractant staat vermeld, inclusief een 
tekening die de grootte en de locatie van de voorzieningen op de Site aantoont. 
 
Alle door de Wetgeving vereiste certificaten, keuringsverslagen en andere documenten met 
betrekking tot het Gereedschap van de Contractant zullen op de Site beschikbaar zijn. 
 
Voor alle Gereedschap van de Contractant dat door de Contractant wordt  verschaft, zal er, 
wanneer het wordt binnengebracht op de Site, worden verondersteld dat het enkel dienstig is 
voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Werken of Diensten. Zonder 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever zal de Contractant geen Gereedschap van de 
Contractant of een deel ervan verwijderen dat hij op de Site heeft binnengebracht voor de 
uitvoering van de Diensten en/of Werken, behalve voor het verplaatsen hiervan van de ene plaats 
op de Site naar een andere plaats op de Site. Een verzoek tot verwijdering zal niet zonder 
grondige reden worden geweigerd. 
 
De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle verliezen of beschadigingen van het Gereedschap 
van de Contractant die niet veroorzaakt werden door de fout van de Opdrachtgever. De 
Contractant zal bovendien beschadigd of verloren Gereedschap van de Contractant dat gebruikt 
wordt voor de uitvoering van de Overeenkomst zonder verwijl vervangen. Om alle twijfel te 
voorkomen: een fout van één van de contractanten of van een andere partij op de Site zal niet 
worden beschouwd als een fout van de Opdrachtgever.  
 
Zolang het gebruik van het Gereedschap van de Contractant nodig is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, zullen het onderhoud, de zorg en de bewaring ervan gebeuren onder de 
verantwoordelijkheid en op kosten van de Contractant (ongeacht het feit of de Contractant al dan 
niet op de Site aanwezig is voor de uitvoering van andere contractuele verplichtingen).  
 
Indien op eender welk moment de Opdrachtgever van oordeel is dat het Gereedschap van de 
Contractant op de Site ontoereikend, inefficiënt of ongeschikt is om correcte en tijdige levering 
van de Goederen, of uitvoering van de Diensten of Werken te waarborgen, dan mag hij de 
Contractant verzoeken om de efficiëntie ervan te verhogen of ze te vervangen door nieuw 
gereedschap of apparatuur naargelang het geval. Op voorwaarde dat het gaat om een redelijk 
verzoek, zal de Contractant gevolg geven aan dergelijk verzoek. Hoe dan ook zal een dergelijk 
verzoek van de Opdrachtgever om de efficiëntie of de ingezette hoeveelheden te verhogen of het 
uitblijven van dergelijk verzoek, de Contractant nooit ontheffen van zijn verplichtingen om de 
kwaliteit van de Goederen, Diensten of Werken te behalen binnen de krachtens de 
Overeenkomst voorgeschreven uitvoering- of leveringstermijn.  
 

 Elektriciteit, water en gas 12.2.

Onder voorbehoud van de toepassing van AV 5.3 zal de Contractant zelf verantwoordelijk zijn en 
de kosten dragen voor de beschikbaarheid van elektriciteit, gas, water (met inbegrip van 
drinkwater) en andere diensten die hij nodig heeft in het kader van de levering van de Goederen 
of de uitvoering van de Diensten of Werken. Hij zal ook verantwoordelijk zijn en de kosten dragen 
voor alle schikkingen in verband met aansluiting, meteropname en distributie.  
 

 Personeel en arbeid  13.

 Algemene bepalingen 13.1.

 Arbeidskrachten 13.1.1.
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De Contractant zal op elk relevant moment over de nodige bekwame arbeidskrachten beschikken 
om de contractuele verplichtingen die hem werden toevertrouwd uit te voeren. Concreet gaat het 
hier om een toereikend aantal bekwame en behoorlijk opgeleide personeelsleden die over de 
nodige ervaring beschikken om deze verplichtingen naar behoren uit te voeren.  
 
De Contractant zal zelf alle regelingen treffen voor het aanwerven van personeel, al dan niet in 
eigen land, en voor het transport, onderdak, voeding en andere lasten in dit verband, evenals 
voor de uitbetaling van de lonen in overeenstemming met alle vereisten opgelegd door de 
Wetgeving.  
 
Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site, zal de Contractant per shift en per Site een 
werfleider aanduiden. Deze vertegenwoordiger zal over de nodige kwalificaties en bevoegdheden 
beschikken om (i) de Diensten of Werken te coördineren; (ii) te fungeren als uniek aanspreekpunt 
voor de Opdrachtgever op de Site; (iii) op de Site leiding te geven aan het personeel van de 
Contractant; (iv) beslissingen te nemen die een degelijke uitvoering van de Diensten of Werken 
waarborgen. 
 
De Contractant zal erover waken dat zijn personeelsleden op elk moment onder zijn exclusieve 
verantwoordelijkheid, leiding, gezag en toezicht vallen om te vermijden dat zijn personeelsleden 
zouden kunnen worden beschouwd als personeelsleden van de Opdrachtgever.  

 Gezag over de werknemers van de Contractant 13.1.2.

 
In overeenstemming met artikel 31, §2, alinea 2 en 3 van de wet van 24 juli 1987, zoals gewijzigd 
van tijd tot tijd, betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden de Partijen dat de naleving 
door Opdrachtgever van zijn verplichtingen met betrekking tot het welzijn op het werk, evenals de 
instructies die zouden gegeven worden door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van 
deze Overeenkomst, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de 
Opdrachtgever op de werknemers die de Contractant zou inzetten voor de uitvoering van de 
afgesproken opdrachten. 
 
Worden beschouwd als “instructies in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst” in de 
zin van de voorgaande paragraaf: 
 
- Instructies en/of procedures betreffende de toegang, veiligheid en beveiliging van de 

gebouwen of installaties van de Opdrachtgever; 
- Instructies en/of procedures met betrekking tot het juiste gebruik van de machines, 

materiaal, goederen en documenten van de Opdrachtgever, als de Overeenkomst het 
gebruik ervan mogelijk toelaat of oplegt; 

- Instructies met betrekking tot de normale openingstijden en werkuren zoals toepasselijk op 
de Opdrachtgever, echter zonder uitbreiding tot instructies betreffende de wetgeving op de 
arbeidsduur, waarvoor alleen de Contractant bevoegd is; 

- Instructies die voortvloeien uit de technische specificaties of andere bepalingen van de 
Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Contractant; 

- Instructies en opmerkingen in geval van onjuiste uitvoering van het werk zoals bepaald in 
deze Overeenkomst en haar Addenda, echter zonder uitbreiding tot disciplinaire sancties 
waarvoor enkel de Contractant bevoegd is; 

- Instructies die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de goede uitvoering van de 
Overeenkomst en haar Addenda.  

 
Dit “instructierecht” van de Opdrachtgever beïnvloedt op geen enkele wijze het werkgeversgezag 
van de Contractant ten opzichte van zijn werknemers. 
 
Als de leden van de Ondernemingsraad hiernaar vragen, zal de Opdrachtgever hen een kopie 
van het deel van de voormelde Overeenkomst geven, waarin bepaald wordt welke instructies 
door de Opdrachtgever gegeven kunnen worden aan de werknemers van de Contractant, 
volgens de procedure voorzien in artikel 31 §1, alinea 5 van de wet van 24 juli 1987 en de 
mogelijke uitvoeringsbepalingen.  
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 Uitzendarbeid, studentenarbeid of zelfstandige 13.1.3.

 
De Contractant zal voor het uitvoeren van Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst geen 
beroep doen op personeelsleden die tewerkgesteld worden op basis van een contract dat valt 
onder de noemer uitzendarbeid of studentenarbeid. Er zullen op deze bepaling geen 
uitzonderingen worden gemaakt, tenzij dergelijke uitzondering op voorhand uitdrukkelijk werd 
toegestaan door de Opdrachtgever en er zal niet worden verondersteld dat dergelijke toelating 
werd gegeven, tenzij die toelating (i) schriftelijk gebeurde en specifiek is; (ii) de beperkingen van 
de toelating vermeldt (met name een lijst van het precieze aantal personen of het percentage van 
het totale voor de uitvoering van de Overeenkomst tewerkgestelde personeel dat mag werken op 
basis van een uitzend- of studentencontract). 
 
De Contractant zal alle Wetgeving naleven met betrekking tot het tewerkstellen van personeel of 
het werken als zelfstandige, met name arbeids- en migratiewetgeving, belastingwetgeving, 
sociale zekerheidswetgeving. Indien de Opdrachtgever dit vraagt, zal de Contractant daarvan het 
bewijs leveren. De Contractant zal voor alle arbeidskrachten waarop hij een beroep doet, 
rekening houden met de geldende rustdagen in het Land waar de Site zich bevindt en alle 
regelgeving naleven met betrekking tot het maximaal toegelaten aantal werkuren.  
 
De Opdrachtgever behoudt zich op elk moment het recht voor om de vervanging te eisen (of de 
toegang tot de Site of de terreinen van de Opdrachtgever te ontzeggen) van om het even welk 
personeelslid van de Contractant of van een Onderaannemer van wie de bekwaamheid, de 
prestaties of het gedrag door de Opdrachtgever redelijkerwijs als ontoereikend wordt beoordeeld. 
 
Vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst en tot twee jaar na het verstrijken van 
de Waarborgperiode voor Gebreken zal de Contractant geen personeelsleden van de 
Opdrachtgever of van de Ingenieur van de Opdrachtgever in dienst nemen of pogingen 
ondernemen om ze in dienst te nemen. 
 

 Personeel van de Contractant en arbeid op de Site 13.2.

Onverminderd AV 13.1, gelden de onderstaande bepalingen op elk moment dat de uitvoering van 
de Overeenkomst de aanwezigheid op de Site vereist van personeelsleden van de Contractant of 
de Onderaannemer, ongeacht het feit of het gaat om de levering van Goederen of de uitvoering 
van Diensten of Werken:  
 
(i) Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site zal de Contractant de Opdrachtgever 

alle juridische documenten en in het bijzonder een namenlijst bezorgen van alle 
personeelsleden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zullen zijn. Deze lijst 
zal per persoon de volgende informatie vermelden:  
 
(a) de basis van de aanwerving, met name het type arbeidscontract, 

uitzendarbeidscontract, studentencontract indien toegestaan met inbegrip van de 
naam van de Contractant of van de Onderaannemer voor wie de persoon werkt; 

(b) de functie van het personeelslid, zijn professionele kwalificaties aan de hand van 
diploma's of certificaten van beroepsbekwaamheid en/of beroepservaring en zijn 
talenkennis;  

(c) het gsm-nummer van de werfleider van de Contractant. 
 

De Contractant erkent dat de accuraatheid en volledigheid van de hierboven vermelde 
informatie van fundamentaal belang is voor de Opdrachtgever.  

 
(ii) De Contractant zal op dagelijkse basis aan de Opdrachtgever een lijst overmaken met de 

namen van zijn personeelsleden die op de Site aanwezig zijn voor de uitvoering van de 
Diensten of Werken op de Site. De lijst moet door de Contractant behoorlijk worden 
ingevuld en valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractant met betrekking tot zijn 
werknemers. Bij aankomst op de Site zal de lijst worden overhandigd aan de werfleider van 
de Opdrachtgever of worden neergelegd op de hiertoe door de Opdrachtgever voorziene 
plaats.  
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(iii) Onverminderd andere attesten of certificaten die vereist zouden kunnen zijn, zal de 

Contractant automatisch en zonder uitdrukkelijke vraag daartoe van de Opdrachtgever 
onder meer de volgende documenten afleveren vooraleer de Site te betreden:  

 
a) voor werknemers: 

 het A1-formulier of een geactualiseerd formulier voor werknemers die onderworpen 
zijn aan het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat (andere dan België) van de 
Europese Economische Ruimte (EER) of, voor werknemers die onderworpen zijn 
aan het socialezekerheidsstelsel van een niet-EER-lidstaat waarmee de Belgische 
Staat een verdrag met betrekking tot sociale zekerheid heeft gesloten, een 
certificaat waaruit blijkt dat zij door dit stelsel gedekt zijn;  

 het Limosa-1-formulier voor de personen voor wie een Limosa-aangifte verplicht is;  

 de werkvergunning (indien vereist).  
 

b) voor zelfstandige Contractanten: 

 het Limosa-1-formulier voor de zelfstandige Contractanten waarvoor een Limosa-
aangifte verplicht is;  

 een beroepskaart (indien vereist). 
 
De Contractant waarborgt dat zowel hijzelf, zijn werknemers, als de werknemers van zijn 
Onderaannemers de vragenlijst zullen invullen die de Opdrachtgever gerechtigd is hen 
voor te leggen.  
 
De Contractant dient alle aangiften in en zal alle ermee verband houdende rechten of 
bijdragen betalen.  
 

 Talenkennis  13.3.

De werfleider van de Contractant dient de taal die wordt gesproken op de Site volledig te 
beheersen, teneinde alle mondelinge en schriftelijke instructies uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever in de desbetreffende taal perfect te kunnen begrijpen. Alle personeel van de 
Contractant dient minstens de taal van de regio van de Site of het Engels machtig te zijn. Indien 
de Contractant een beroep doet op de diensten van personeel dat de taal van de Site niet 
machtig is, dan dient minstens één manager van de Contractant per shift en per Site in staat te 
zijn alle instructies op een vlotte en begrijpelijke wijze te vertalen van de taal van de Site naar de 
ta(a)l(en) gesproken door zijn personeel, en andersom. De personeelsleden van de Contractant 
die de taal van de Site niet spreken, moeten het contactnummer (gsm) bij zich dragen (op hun 
helm) van de aangeduide vertegenwoordiger van de Contractant die de taal in kwestie beheerst.  
Indien de Contractant niet in staat is om aan de bovenstaande taaleisen te voldoen, dan moet de 
Opdrachtgever de situatie beoordelen en zal hij pas na het nemen van geschikte maatregelen de 
Contractant al dan niet toegang verlenen tot de Site.  
 

 Onderaannemers 13.4.

De Contractant zal de verplichtingen krachtens AV 13 naleven en er ook op toezien dat zijn 
Onderaannemers deze verplichtingen naleven, inclusief door de volledige draagwijdte van 
sancties of rechten van de Opdrachtgever bij tekortkomingen aan AV 13 op te leggen aan de 
Onderaannemer in kwestie.  
 

 Rechtsmiddelen van de Opdrachtgever 13.5.

Indien de vereiste documenten niet worden overgemaakt of indien de Contractant of één van zijn 
Onderaannemers AV 13 niet naleeft, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de betrokken 
personen onmiddellijk de toegang tot de Site te weigeren of hen onmiddellijk van de Site te laten 
verwijderen tot er aan alle nodige vereisten is voldaan.  
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Het niet naleven van de bepalingen uit AV 13 zal worden beschouwd als een Geval van 
Tekortkoming. 
 

 Gezondheid, veiligheid en milieu  14.

 Diensten en Werken op de Site  14.1.

Onverminderd alle bepalingen van de Wetgeving, zal de Contractant alle veiligheid-, gezondheid- 
en milieubepalingen naleven die gespecificeerd worden in de Overeenkomst en/of die op de 
Website van de Opdrachtgever te vinden zijn en van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. 
 

 Andere bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen of de uitvoering van 14.2.
Werken  

 Gezondheid- en veiligheidsdossier 14.2.1.

 
De Contractant zal een volledig gezondheid- en veiligheidsdossier uitwerken en afleveren. Dit zal 
o.a. risicoanalyserapporten met betrekking tot het ontwerp inhouden, alle inspectierapporten, 
verklaringen van gelijkvormigheid en/of certificaten van apparatuur en installaties die vereist zijn 
door de Wetgeving of door de Overeenkomst. Dit dossier zal aan de Opdrachtgever overhandigd 
worden vóór de aanvaarding van de Goederen of vóór de Voorlopige Oplevering van de Werken. 

 Apparatuur gerelateerd aan de veiligheid 14.2.2.

 
Alle gebruikte of geleverde apparatuur die is gerelateerd aan de veiligheid (vb. kleppen, 
elektrische schakelaars, enz.) zal worden uitgerust met een geschikt toestel om de gelegenheid 
te bieden om deze apparatuur veilig uit te zetten, inclusief hangsloten, voor uitbating- en 
onderhoudsactiviteiten. De bedoeling is om te voorkomen dat mensen gewond geraken door 
onder druk gezette vloeistof, energie (vb. elektriciteit) of gevaarlijke stoffen, door het fysisch 
onmogelijk maken van een verkeerde activering van apparatuur door niet ingelichte mensen. 

 Kankerverwekkende materialen 14.2.3.

 
Het gebruik van kankerverwekkende of potentieel kankerverwekkende materialen moet eerst 
worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. Kankerverwekkende materialen zijn materialen of 
producten die geklasseerd zijn als categorie 1 door VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 en de 
aanpassingen hiervan. Potentieel kankerverwekkende materialen zijn materialen of producten die 
geklasseerd zijn als categorie 2 door VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 en de aanpassingen 
hiervan 

 Opleiding van het personeel van de Opdrachtgever 14.2.4.

 
Ten laatste voor de Opleveringstesten voor Diensten en Werk en voor de aanvaarding van de 
Goederen, of vroeger zoals beschreven in de BV, maar in elk geval vóór de eerste blootstelling 
van het personeel van de Opdrachtgever aan de risico’s, moet de Contractant voorzien in een 
technische opleiding van het personeel van de Opdrachtgever aan wie de normale uitbating van 
de Goederen of Werken zal toevertrouwd worden en moet de Contractant hen in het bijzonder 
onderrichten omtrent alle opdrachten en bedieningsprocedures noodzakelijk voor de correcte 
werking van de Goederen en Werken. 

 Gebruik- en onderhoudshandleidingen 14.2.5.

 
De Contractant zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk en niet later dan de start van de 
Opleveringstesten voor de Werken of vóór de aanvaarding van de Goederen de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen bezorgen. Deze zullen voldoende gedetailleerd zijn om het personeel 
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van de Opdrachtgever in staat te stellen om alle onderdelen van de Goederen of Werken uit te 
baten, te onderhouden (inclusief de afbraak en wederopbouw) en aan te passen. De Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen zullen worden opgesteld in de officiële talen van de Site en zullen 
rekening houden met de risicoanalyses inzake gezondheid en veiligheid. De Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen zullen ook alle informatie bevatten, met inbegrip van identificatie van 
onderdelen, en de namen, adressen, telefoon- en faxnummers van de fabrikanten, teneinde de 
Opdrachtgever in staat te stellen reserveonderdelen te bekomen voor het geheel van de 
Goederen of Werken. De Contractant zal de ontwerphandleidingen voor uitbating en onderhoud 
herwerken teneinde de commentaren gemaakt door de Opdrachtgever erin te verwerken. 
 
De Contractant zal gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen herzien en/of up-to-date maken en een finale versie van de Gebruik- 
en Onderhoudshandleidingen uitbrengen op het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken. 

 Conformiteitscertificaat  14.2.6.

 
Bij de levering van de Goederen, of wanneer de Contractant de Werken moet monteren en/of in 
dienst moet stellen, op het einde van de montage of vóór de start van de Opleveringstesten van 
de Werken, zal de Contractant aan de Opdrachtgever een certificaat overhandigen waarin hij 
verklaart de Wetgeving en de specifieke vereisten met betrekking tot gezondheid en veiligheid 
krachtens de Overeenkomst te hebben nageleefd.  

Als voorwaarde voor de Aanvaarding van de Goederen, voor de aanvang van de 
Opleveringstesten - als die er zijn - of voor de Voorlopige Oplevering van de Werken, moet de 
gezondheid- en veiligheidsadviseur van de Opdrachtgever zich er formeel mee akkoord verklaren 
dat de Goederen of Werken in overeenstemming zijn met de Wetgeving en de specifieke 
gezondheid- en veiligheidsvereisten van deze Overeenkomst.  
 

 Afval, Gevaarlijke Stoffen en Milieuaansprakelijkheid  14.3.

De Contractant zal alle redelijke maatregelen treffen om het milieu te beschermen (zowel op als 
buiten de Site) en om schade en hinder voor de mens en voor zaken door vervuiling, geluid of 
andere gevolgen van zijn werkzaamheden te beperken. In het bijzonder, maar zonder hiertoe 
beperkt te zijn, zal de Contractant: 
 
(i) voorkomen dat er zich op de Site vuil, afval en Gevaarlijke Stoffen opstapelen afkomstig van 

of veroorzaakt door de werkzaamheden, handelingen of nalatigheden van de Contractant. 
Hij zal conform de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen en de Overeenkomst tot 
voldoening van de Opdrachtgever de Site reinigen en dergelijke materialen verwijderen, dit 
op een regelmatige basis en in elk geval zo snel mogelijk na een verzoek van de 
Opdrachtgever om dit te doen of zo snel mogelijk na het beëindigen van de Overeenkomst. 

(ii)  erover waken dat de uitstoot, oppervlaktelozingen en effluenten veroorzaakt door zijn 
activiteiten de waarden die zijn vastgelegd en voorgeschreven in de Wetgeving, Toelatingen, 
Vergunningen en de Overeenkomst niet overschrijden. Indien de Vergunning door de 
Opdrachtgever bij de Openbare Instanties is aangevraagd, moet de Contractant aan de 
Opdrachtgever vragen welke de waarden zijn die door de Vergunning zijn voorgeschreven. 

 
De Contractant zal dusdanig handelen dat hij geen Milieuaansprakelijkheid doet ontstaan voor of 
na de beëindiging van de Overeenkomst en hij zal de Opdrachtgever en derden 
schadeloosstellen en vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid die 
voortvloeit uit Gevaarlijke Stoffen en bodemverontreiniging die is veroorzaakt of op de Site is 
gebracht door de Contractant.  
 

 Facturatie en betaling  15.

 Vorm van de facturen  15.1.
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Indien gevraagd door de Opdrachtgever zal de Contractant samenwerken met de Opdrachtgever 
om het factureringsproces te vergemakkelijken, met inbegrip van het gebruik van webtools en het 
vooraf factureren. 
 
Facturen worden afzonderlijk verstuurd naar de adressen en in het aantal exemplaren bepaald in 
de Overeenkomst. Naast de elementen die moeten worden vermeld krachtens de geldende 
regelgeving (o.a. de btw-reglementering), zullen ze ook het onderstaande vermelden: 
 
(i) de volledige referenties van de (aankoop of raam)bestelling en de eventuele Wijzigingen van 

de Bestelling (naam van de Overeenkomst, beschrijving van het voorwerp, compleet 
referentienummer); 

(ii) voor Diensten en/of Werken, het nummer van het prestatie-invoerformulier (service entry 
sheet); 

(iii) de Prijs of desgevallend de volledige bedragen of deelbedragen zoals bedoeld in de 
bestelling of in de uitgeoefende opties of de Wijziging van de Bestelling voor de vergoeding 
tegen forfaitaire totaalprijs of het bedrag dat overeenkomt met de vorderingsstaat voor de 
vergoeding volgens vaste eenheidsprijzen; 

(iv) de vermelding van de verschuldigde schijf en de mijlpalen ("milestones") zoals bepaald in de 
Overeenkomst; 

(v) bij gedeeltelijke of globale levering, de specificatie van de levering of de diensten waarvoor 
de betaling wordt gevraagd; 

(vi) de bewijsstukken (vorderingsstaten, werkopdrachten, leveringsbonnen, enz.). 

Indien één van de wettelijk of door de Overeenkomst vereiste vermeldingen ontbreekt, zal de 
factuur als nietig worden beschouwd. De Opdrachtgever behoudt zich in dat geval het recht voor 
om de factuur binnen de dertig (30) Dagen terug te sturen naar de Contractant. Het terugsturen 
van een factuur naar de Contractant zal automatisch worden beschouwd als een formele 
betwisting van die factuur. 
 

 Facturatie-kalender 15.2.

De Contractant mag een factuur opstellen voor elke betalingsschijf zoals desgevallend bepaald in 
de BV, ofwel wanneer de Goederen, Diensten of Werken voltooid zijn en aanvaard werden door 
de Opdrachtgever.  

De facturen die onderworpen zijn aan een verslag van het einde van de werken, van industriële 
indienststelling, aanvaarding of Voorlopige of Definitieve Oplevering of enige andere mijlpaal,  
moeten vergezeld zijn van een kopie van het relevante verslag of certificaat. 

De bedragen met betrekking tot Wijzigingen van de Bestelling en uitgeoefende opties worden 
afzonderlijk van die van de hoofdbestelling gefactureerd.  
 

 Intrastat-verplichtingen 15.3.

Wanneer de (aankoop of raam)bestelling betrekking heeft op Goederen, Diensten of Werken die 
in België worden ingevoerd vanuit een andere EU-lidstaat, dan moet de Contractant in zijn 
factuur de in de Overeenkomst gevraagde informatie geven opdat de Opdrachtgever zijn 
Intrastat-verplichtingen in België zou kunnen nakomen (gecombineerde nomenclatuur, statistisch 
stelsel 19). 

 Voortgangsverslagen bij Overeenkomsten met vaste eenheidsprijzen 15.4.

Als de Overeenkomst bepaalt dat de prijs geheel of gedeeltelijk berekend zal worden op basis 
van vaste eenheidsprijzen, dan zal de Contractant op regelmatige basis voortgangsverslagen 
opstellen, daarvoor gebruik makend van de formulieren die door beide Partijen werden 
overeengekomen. Dergelijke voortgangsverslagen beschrijven minstens de Goederen, Diensten 
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of Werken die tijdens de betreffende periode werden uitgevoerd, de bijhorende vaste 
eenheidsprijzen en de totaalprijs.  
 
De Contractant zal dergelijke voortgangsverslagen schriftelijk overmaken aan de Opdrachtgever 
ter goedkeuring. De Opdrachtgever zal zijn goedkeuring of opmerkingen geven binnen een 
periode van vijftien (15) Werkdagen. Dergelijke goedkeuring of opmerkingen zullen niet zonder 
grondige reden worden ingehouden.  
 
Een goedkeuring door de Opdrachtgever houdt geenszins de aanvaarding in van de Werken 
waarop dergelijke goedkeuring betrekking heeft en houdt dienaangaande evenmin een afstand in 
van verhaal of van enig rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst.  
 

 Betalingstermijnen en -voorwaarden 15.5.

De verschuldigde bedragen zijn betaalbaar zestig (60) Dagen na de datum van de factuur, op 
voorwaarde dat de inhoud en de vorm van de factuur voldoen aan de vereisten bepaald in de 
Overeenkomst.  
  
Facturen met betrekking tot voorschotten of mijlpaalbetalingen zullen betaalbaar worden wanneer 
de Contractant alle contractuele verplichtingen heeft vervuld op de datum dat hij zijn factuur voor 
het voorschot of de mijlpaalbetaling in kwestie overmaakt. 
 
Er kan geen enkele betaling worden gevraagd door de Contractant indien een betaling met 
betrekking tot eerdere schijven nog niet werd uitgevoerd door de Opdrachtgever wegens een 
inbreuk, tekortkoming of in gebreke blijven van de Contractant. 
 
De Contractant zal al zijn vorderingen ten aanzien van de Opdrachtgever, waarvan hij kennis had 
op het moment dat hij zijn factuur opstelde, opsommen en identificeren. Na de datum van 
indiening van een factuur zullen geen andere vorderingen of aanvragen meer aanvaard worden, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsverhoging, verlengingen van de uitvoerings- of 
leveringstermijn, schadevergoedingen en inbreuken op de Overeenkomst.  
 
Indien de betaling van een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag wordt uitgesteld 
om redenen die toe te schrijven zijn aan de Opdrachtgever, dan mag de Contractant op het 
uitstaande bedrag intrest aanrekenen voor het aantal Dagen tussen de vervaldatum en de 
betaaldatum volgens een jaarlijks percentage (voor een jaar van 360 Dagen) gelijk aan de 
EURIBOR op drie maanden voor een gelijkaardige periode en een gelijkaardig bedrag (prorata 
indien nodig), verhoogd met een marge van 2 basispunten per jaar.  
 

 Geschillen aangaande gefactureerde bedragen 15.6.

Indien de Opdrachtgever om het even welk bedrag op een factuur betwist, dan is hij gerechtigd 
om zijn betaling te beperken tot de onbetwiste bedragen.  
 
Voor betwiste bedragen zal het bedrag dat uiteindelijk verschuldigd is, worden betaald binnen de 
zestig (60) Dagen nadat beide Partijen een overeenkomst hebben bereikt, of nadat er een 
uitspraak werd gedaan die het geschil definitief beslecht. De Contractant verbindt zich ertoe dat 
hij zich niet zal beroepen op de exceptie van niet-uitvoering om tijdens het geschil de uitvoering 
van zijn verplichtingen op te schorten.  
 
Een gehele of gedeeltelijke betaling door de Opdrachtgever houdt geenszins de aanvaarding in 
van de Goederen, Diensten of Werken.  
 

 Schuldvergelijking  15.7.

De Opdrachtgever mag elk bedrag dat verschuldigd is aan de Contractant krachtens deze 
Overeenkomst of krachtens om het even welke andere overeenkomst tussen de Partijen, 
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inhouden en verrekenen met de bedragen die door de Contractant krachtens deze Overeenkomst 
verschuldigd zijn. 
 
De Opdrachtgever mag elk bedrag dat verschuldigd is aan de Contractant krachtens deze 
Overeenkomst of enige andere overeenkomst die bestaat tussen de Partijen inhouden en 
verrekenen tegen elk bedrag betaald door de Opdrachtgever aan derde partijen, met inbegrip van 
Openbare Instanties, wegens een in gebreke blijven of de aansprakelijkheid van de Contractant. 
 

 Aanpassen van facturen  15.8.

Indien er krachtens deze Overeenkomst een bedrag betaalbaar wordt door de Contractant aan 
de Opdrachtgever, door kortingen op de prijs of op een andere manier, dan zal dit bedrag worden 
vastgelegd in een geschikt boekhoudkundig document dat, indien van toepassing, het 
corresponderende btw-bedrag corrigeert, en zal dit bedrag worden verrekend tegen bedragen die 
aan de Contractant verschuldigd zijn krachtens om het even welke factuur.  
 

 Kosten audit 15.9.

Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Opdrachtgever Kosten zal betalen, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de boekhoudkundige gegevens van de Contractant in te 
kijken en te controleren.  
 

 Bescherming van Persoonsgegevens 16.

 Algemeen 16.1.

Elke Partij erkent dat het als deel van de uitvoering van deze Overeenkomst nodig kan zijn om de 
Persoonsgegevens van de andere Partij zijn personeel, klanten of leveranciers te verwerken, die 
beschermd is door de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens. 
 
Als deel van deze verwerking verbindt elke Partij zich om de toepasselijke Wetgeving inzake 
Bescherming van Persoonsgegevens na te leven voor de Persoonsgegevens ontvangen van de 
andere Partij die moeten worden verwerkt.  
 

 Waarborgen vanwege de Contractant 16.2.

Voor Persoonsgegevens van de Opdrachtgever, treedt de Contractant op in de hoedanigheid van 
onderaannemer (gegevensverwerker) in de betekenis van de Wetgeving inzake Bescherming van 
Persoonsgegevens. In dit opzicht, verbindt hij zich en zal hij zich ervan verzekeren dat zijn 
Onderaannemers zich ertoe verbinden om:  
 
(i) de Persoonsgegevens enkel te verwerken voor zover strikt noodzakelijk om de 

verplichtingen van de Contractant krachtens deze Overeenkomst te kunnen uitvoeren; 

(ii) de Persoonsgegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst, de 
Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens en de instructies van de 
Opdrachtgever;  

(iii) niet de Persoonsgegevens van de Opdrachtgever te gebruiken voor doeleinden andere 
dan specifiek bepaald en toegestaan door de Opdrachtgever; 

(iv) alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat hun personeel dat toegang 
heeft tot de Persoonsgegevens, op de hoogte is van de bepalingen van de Wetgeving 
inzake Bescherming van Persoonsgegevens en dat zij gebonden zijn door een verplichting 
van vertrouwelijkheid betreffende deze gegevens; 

(v) alle geschikte technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen accidentele of 
onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijzigingen, ongeoorloofde bekendmaking of 
toegang tot de Persoonsgegevens. Ze zullen bovendien instaan voor geschikte 
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veiligheidsprogramma's en -procedures die ervoor zorgen dat onbevoegde personen geen 
toegang krijgen tot de dataverwerkingsapparatuur die wordt gebruikt om de 
Persoonsgegevens te verwerken, en ze zullen deze maatregelen blijven herzien om ervoor 
te zorgen dat ze toereikend blijven, met aandacht voor de regels van de kunst en de 
implementatiekosten op het betreffende moment; 

(vi) te zorgen dat alle Persoonsgegevens als vertrouwelijk behandeld zullen worden en 
vertrouwelijk zullen blijven;  

(vii) de toegang tot de Persoonsgegevens voor te behouden aan en te beperken tot 
betrouwbare werknemers die over de nodige bevoegdheden beschikken om de 
Persoonsgegevens te verwerken;  

(viii) de Persoonsgegevens niet mee te delen, gratis of tegen betaling, aan derden of de 
Persoonsgegevens over te dragen naar een land buiten de Europese Unie dat geen 
voldoende bescherming heeft in de betekenis van de Europese reguleringen inzake 
bescherming van persoonsgegevens, zonder de schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever;  

(ix) op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever alle ondersteuning te bieden aan de 
Opdrachtgever wanneer dit nodig is om de Opdrachtgever toe te laten in de context van 
deze Overeenkomst alle toepasselijke Wetgeving inzake Bescherming van 
Persoonsgegevens na te leven. 

(x) deze persoonsgegevens niet langer te bewaren dan de tijd nodig voor uitvoering van de 
Overeenkomst; 

(xi) geen kopie te maken van enige van de documenten of media die deze gegevens bevatten, 
behalve deze nodig voor doeleinden van uitvoering van de Overeenkomst en, op het einde 
van de Overeenkomst, deze gegevens of de gedigitaliseerde of analoge bestanden waar 
deze gegevens voorkomen te vernietigen, en dit te bewijzen indien nodig; 

(xii) de persoonsgegevens van de Opdrachtgever alleen te delen met een derde (in 
onderaanneming) indien uitdrukkelijk toegestaan door de Opdrachtgever, en om een 
geactualiseerde lijst bij te houden van alle onderaannemers en om de Opdrachtgever te 
informeren van enige verandering; 

(xiii) de Opdrachtgever te garanderen dat hij ondersteuning en relevant informatie zal bieden 
aan de Opdrachtgever om te zorgen dat de gegevens overgedragen buiten de EU bezorgd 
worden met een adequaat beschermingsniveau. 

(xiv) specifieke waarborgen te gebruiken voor overdracht naar niet-adequate derde landen (EU 
standaard contractuele clausules of bindende ondernemingsregels); 

(xv) de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen betreffende de Persoonsgegevens 
die door de Opdrachtgever aan de Contractant werden toevertrouwd, in geval van: 

i. enige beveiligingsinbreuk of inbreuk op de verplichtingen van deze AV 16.2; 

ii. enige klacht door een persoon wiens Persoonsgegevens werden verwerkt onder 
deze Overeenkomst; 

iii. enig onderzoek door een controlerende instantie of enige instantie met bevoegdheid 
betreffende Persoonsgegevens. 

(xvi) de Opdrachtgever toe te laten om periodiek de naleving van dit artikel van de 
Overeenkomst en van de Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens te 
controleren. Deze controle mag in voorkomend geval toevertrouwd worden aan een 
externe auditeur. Zonder afbreuk te doen aan het controlerecht van de Opdrachtgever, zal 
de Contractant indien zich een beveiligingsincident of inbreuk op de verplichtingen van AV 
16.2 voordoet, onmiddellijk de oorzaken van het incident of de inbreuk onderzoeken en zal 
hij zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 dagen na het incident een rapport sturen 
aan de Opdrachtgever, dat (i) een analyse van de oorzaken van het incident of de inbreuk 
en (ii) een voorstel voor correctie van de zaken bevat. 
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De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens die hem werd 
toevertrouwd door de Opdrachtgever en de Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen 
(inclusief gerechtskosten en andere professionele vergoedingen) die voortvloeien uit inbreuken 
op de verplichtingen van de Contractant krachtens dit artikel. De niet-naleving van de bepalingen 
uiteengezet in AV 16.2 zal beschouwd worden als een Geval van Tekortkoming. 

 

 Verwerking door de Opdrachtgever 16.3.

De Contractant machtigt de Opdrachtgever om Persoonsgegevens te verwerken betreffende zijn 
personeel en het personeel van zijn Onderaannemers voor zover dit nodig is voor de uitvoering 
van deze Overeenkomst, met name gegevens betreffende hun namen, adressen, 
telefoonnummers, e-mailadressen, titels, Cv’s, gegevens genomen van de toegangspassen en 
logboeken over het gebruik van geautomatiseerd gereedschap. Het hoofddoel van de verwerking 
van deze Gegevens is de controle van de toegang tot de gebouwen, de kwantiteit en kwaliteit van 
de uitgevoerde diensten, de competentie van degene die ze uitvoeren en de beveiliging van de 
computersystemen, en het verzekeren van de beveiliging van de gebouwen van de 
Opdrachtgever. 

De Contractant verbindt zich om zijn personeel en het personeel van zijn Onderaannemers te 
informeren van het feit dat de Opdrachtgever hun Persoonsgegevens mag verwerken als deel 
van deze Overeenkomst in overeenstemming met de bovenstaande alinea. 

De Contractant, de Onderaannemers en hun personeel hebben een recht van toegang tot de 
Persoonsgegevens die hen betreffen, verwerkt door de Opdrachtgever, en ze mogen rechtzetting 
ervan vragen. 

 Intellectuele Eigendom 17.

 Voorafbestaande Intellectuele Eigendom 17.1.

Voor zover dit nodig is voor de succesvolle levering van de Goederen of de succesvolle 
uitvoering van de Diensten of Werken, zal de Opdrachtgever aan de Contractant zijn 
Voorafbestaande Intellectuele Eigendom ter beschikking stellen en zal hij de Contractant een 
niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verlenen om de Voorafbestaande Intellectuele 
Eigendom voor de duur van deze Overeenkomst te gebruiken, en dit uitsluitend voor de 
doeleinden die vereist zijn voor een goede uitvoering van de Diensten of Werken of de levering 
van de Goederen.  

Indien de Contractant voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of 
Werken eigen Voorafbestaande Intellectuele Eigendom gebruikt waarop Intellectuele 
Eigendomsrechten rusten, dan gaat de Contractant ermee akkoord de Opdrachtgever een 
wereldwijde en overdraagbare licentie te geven voor de volledige duur van de betreffende 
Intellectuele Eigendomsrechten, om deze Voorafbestaande Intellectuele Eigendom te gebruiken 
voor zover als nodig is om te kunnen genieten van de behoorlijke en tijdige uitvoering van deze 
Overeenkomst en van de exploitatie, onderhoud, herstelling, verbetering en wijziging van de 
Goederen, Diensten en Werken. Hiervoor zal de Contractant de Opdrachtgever toegangsrecht 
verlenen tot alle documenten van de Contractant. De Contractant zal de Opdrachtgever ook alle 
bijstand en ondersteuning bieden opdat hij op de markt de nodige reserveonderdelen zou kunnen 
aankopen. De prijs voor een dergelijke licentie wordt geacht vervat te zitten in de prijs van de 
Overeenkomst. 
 

 Project Intellectuele Eigendom 17.2.

 Overdracht 17.2.1.

De Contractant draagt aan de Opdrachtgever onder de bepalingen van deze Overeenkomst op 
exclusieve, onherroepelijke en finale wijze alle eigendomsrechten over de Project Intellectuele 
Eigendom, over heel de wereld, voor enige doel en voor de gehele duur van de bescherming 
zoals voorzien door de Wetgeving. 
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Met betrekking tot het recht van de auteur in verband met de Project Intellectuele Eigendom, 
zullen alle vermogensrechten die de Opdrachtgever toelaten om de Project Intellectuele 
Eigendom te exploiteren, exclusief worden overgedragen naar de Opdrachtgever, in de breedste 
zin en zonder enig voorbehoud, inclusief in het bijzonder het recht om de Project Intellectuele 
Eigendom te gebruiken, reproduceren, weer te geven, aan te passen, veranderen, vertalen, 
exploiteren, verdelen, in alle vormen volgens alle huidige of toekomstige middelen en op alle 
media, voor elk gebruik en alle doeleinden, op zichzelf of via een derde partij, zonder enige 
beperking, inclusief het recht om objecten, instrumenten, software, hardware of constructies van 
de Project Intellectuele Eigendom te vervaardigen of laten vervaardigen.  

De Opdrachtgever mag licenties voor Project Intellectuele Eigendom vrij overdragen of 
toekennen aan Verbonden Ondernemingen of derde partijen. 

De Project Intellectuele Eigendom en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop betrekking 
hebben worden onmiddellijk in hun geheel overgedragen en toegewezen aan de Opdrachtgever, 
vanaf hun ontstaan. De vergoedingen die beantwoorden aan deze toewijzing zijn inbegrepen in 
de prijs van de Overeenkomst en er is in dit opzicht geen bijkomende betaling verschuldigd door 
de Opdrachtgever aan de Contractant. 

De eigendom van de Opdrachtgever op de Project Intellectuele eigendom en op alle Intellectuele 
Eigendomsrechten die betrekking hebben daarop, zal vermeld worden op de resultaten die 
worden geleverd door de Contractant aan de Opdrachtgever. In geval van onderaanneming, zal 
de Contractant alle nodige voorzieningen treffen om op eigen kosten alle Intellectuele 
Eigendomsrechten op de Project Intellectuele Eigendom, gecreëerd door enige onderaannemer, 
te verwerven, zonder afbreuk te doen aan zijn onderaanneming of groep met hoofdelijke en 
ondeelbare aansprakelijkheidsverplichtingen, om te voldoen aan huidig artikel. 

De tastbare eigendom op de Project Intellectuele Eigendom zal ook overgedragen worden naar 
de Opdrachtgever van zodra deze geproduceerd wordt, alsook alle documenten en informatie in 
ongeacht welke vorm of media, die nodig is voor gebruik, exploitatie, onderhoud en verbetering 
van de Goederen, Diensten of Werken door de Opdrachtgever (inclusief documentatie 
betreffende de software). De Contractant doet afstand van enig retentierecht over de Project 
Intellectuele Eigendom en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. 

17.2.2   Titel en bescherming 

De Opdrachtgever geniet onder de toewijzing het exclusieve recht om in eigen naam en op eigen 
kosten enige aanvraag voor Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Project 
Intellectuele Eigendom en/of enige procedure voor bescherming en enige andere verplichte 
formaliteit in te dienen, en in het bijzonder een juridische indiening voor deze Project Intellectuele 
Eigendom die binnen het toepassingsgebied van dit type procedure kan vallen. 
 
In dit opzicht verbindt de Contractant zich om op eerste verzoek enig document te ondertekenen 
en voor te leggen en om elke maatregel te nemen die nodig kan zijn voor de Opdrachtgever om 
een akte met volle titel te bekomen, die geldig en onvoorwaardelijk is voor de bovenvermelde 
rechten. 

17.2.3 Gebruik door de Contractant 

De Contractant zal niet voor zijn eigen voordeel of het voordeel van derde partijen alle of een 
deel van de Project Intellectuele Eigendom gebruiken. 
 
Indien de Contractant alle of een deel van de Project Intellectuele Eigendom wenst te gebruiken 
voor zijn eigen behoeften of de behoeften van andere opdrachtgevers, of ze wenst te laten 
gebruiken door zijn leveranciers of onderaannemers, buiten de reikwijdte van de Overeenkomst, 
dan mag de Opdrachtgever dienovereenkomstig een licentie toekennen, onder voorwaarden en 
onder voorbehoud van een licentievergoeding overeen te komen, met dien verstande dat de 
Opdrachtgever geheel vrij is om te weigeren dergelijke licentie toe te kennen.  
 

 Waarborg 17.3.
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De Contractant garandeert dat hij alle Intellectuele Eigendomsrechten bezit of dat hij alle nodige 
Toelatingen en/of licenties heeft verkregen om Intellectuele Eigendomsrechten van derden te 
gebruiken (met het recht tot het verlenen van een gebruikslicentie aan de Opdrachtgever en zijn 
verbonden ondernemingen in de zin van het Belgische Wetboek van Vennootschappen) in het 
kader van de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken of teneinde 
de Opdrachtgever toe te laten de Goederen, Diensten of Werken te gebruiken die krachtens deze 
Overeenkomst aan de Opdrachtgever werden geleverd. De Contractant garandeert dat noch de 
levering van Goederen, noch de uitvoering van Diensten of Werken krachtens deze 
Overeenkomst, noch het gebruik ervan zoals voorzien krachtens de Overeenkomst een inbreuk 
vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten van derde partijen. De Contractant garandeert dat 
dit het geval zal blijven voor de daadwerkelijke of vooropgestelde levens- of gebruiksduur van de 
Goederen, Diensten en Werken in kwestie.  
 
De kosten van deze licenties en het onderhoudscontract tot aan het einde van de 
Waarborgperiode voor gebreken zijn inbegrepen in de Prijs van de Overeenkomst. De 
Opdrachtgever voor de Voorlopige Oplevering een lijst krijgen met alle freeware die inbegrepen is 
in de te verstrekken resultaten. 
 

 Schadeloosstelling 17.4.

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren tegen vorderingen, 
procedures en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit een vermeende inbreuk tegen om het 
even welke Intellectuele Eigendomsrechten die zou kunnen ontstaan door de levering van de 
Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken krachtens deze Overeenkomst, of door het 
gebruik ervan door de Opdrachtgever.  
 

 Vorderingen 17.5.

Indien er dergelijke vorderingen of procedures worden aangespannen tegen de Opdrachtgever 
omwille van of in verband met de VoorafBestaande Intellectuele Eigendom en/of Project 
Intellectuele Eigendom van de Contractant, dan zal de Opdrachtgever de Contractant daarvan 
zonder verwijl in kennis stellen. De Opdrachtgever zal, op verzoek en op kosten van de 
Contractant, alle redelijkerwijs beschikbare ondersteuning bieden om dergelijke vorderingen of 
procedures te betwisten. De Contractant garandeert dat hij te allen tijde, tijdens en na afloop van 
deze Overeenkomst: 
 
(i) de Opdrachtgever zal bijstaan om zijn rechten en belangen te verdedigen en de 

Opdrachtgever zal vrijwaren voor financiële of andere negatieve gevolgen die de 
Opdrachtgever zou kunnen oplopen ten gevolge van dergelijke vorderingen of procedures; 

(ii) alle royalty's, vergoedingen of schadevergoedingen zal betalen die verschuldigd zijn aan of 
aangerekend worden door derde partijen die houder zijn van de Intellectuele 
Eigendomsrechten waarop een inbreuk zou zijn gepleegd; 

(iii) de Opdrachtgever op diens eerste verzoek alle kosten van enigerlei aard zal terugbetalen 
die de Opdrachtgever heeft opgelopen door of in verband met dergelijke vorderingen of 
procedures, met inbegrip van honoraria van advocaten, experts en technisch adviseurs; 

(iv)  alle nodige maatregelen zal nemen om het verdere gebruik van de Goederen, Diensten of 
Werken door de Opdrachtgever mogelijk te maken, of om, mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever, (i) de Goederen, Diensten of Werken te vervangen 
door gelijkwaardige goederen, diensten of werken die geen inbreuk vormen op enigerlei 
Intellectuele Eigendomsrechten; of (ii) de Goederen, Diensten of Werken op een dergelijke 
manier aan te passen dat ze niet langer een inbreuk vormen op enigerlei Intellectuele 
Eigendomsrechten, waarbij  alle kosten, risico's en aansprakelijkheden die hieruit 
voortvloeien, uitsluitend ten laste vallen van de Contractant.  

 
 

 Bewaargeving (“escrow”) 17.6.
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Indien de Goederen, Diensten of Werken Voorafbestaande Intellectuele Eigendom omvatten, dan 
kan de Opdrachtgever de Contractant vragen om een overeenkomst van bewaargeving met 
aanstelling van een bewaarnemer af te sluiten waarbij de Voorafbestaande Intellectuele 
Eigendom geheel of gedeeltelijk in bewaring wordt gegeven aan  een bewaarnemer. Deze 
overeenkomst van bewaargeving zal worden opgesteld in de vorm die is bepaald in de 
Overeenkomst. 
 
De Contractant waarborgt dat de overeenkomst van bewaargeving het toegangsrecht van de 
Opdrachtgever zal vrijwaren tot de Voorafbestaande Intellectuele Eigendom indien (i) de 
Contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt; (ii) de Contractant in vereffening wordt gesteld; (iii) de 
Contractant niet langer in staat is om zijn verplichtingen tot onderhoud of het leveren van 
reserveonderdelen te vervullen. 

De Contractant zal de Opdrachtgever op zijn verzoek onmiddellijk een kopie van de 
overeenkomst van bewaargeving bezorgen. De kosten met betrekking tot de overeenkomst van 
bewaargeving komen volledig ten laste van de Contractant. 
 

 Vertrouwelijkheid  18.

De Contractant zal alle details van de Overeenkomst en alle documenten en andere informatie, 
ongeacht het feit of ze technisch of commercieel van aard is, of ze werd ontwikkeld of verkregen 
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, of ze verband houdt met de Opdrachtgever 
en of ze Persoonsgegevens ("Vertrouwelijke Informatie") van het personeel van de 
Opdrachtgever bevat, strikt vertrouwelijk behandelen. De Contractant zal dergelijke informatie 
niet publiceren, kopiëren of anderszins bekendmaken (tenzij vereist krachtens toepasselijke wet- 
of regelgeving of krachtens de Overeenkomst) en evenmin Vertrouwelijke Informatie aanwenden 
voor andere doeleinden dan diegene die strikt vereist zijn voor de uitvoering van zijn 
verplichtingen krachtens de Overeenkomst.  
 
Indien er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Vertrouwelijke Informatie moet 
worden bekendgemaakt aan werknemers, Onderaannemers, adviseurs of agenten van de 
Contractant, of aan andere partijen, dan zal dergelijke bekendmaking zo beperkt mogelijk 
gebeuren en wordt enkel die informatie meegedeeld die strikt noodzakelijk is. De Opdrachtgever 
kan vragen dat dergelijke partijen, inclusief werknemers, een individuele 
geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. De Contractant is volledig verantwoordelijk voor 
het naleven van de bepalingen van AV 18 door zowel zijn werknemers, Onderaannemers, 
adviseurs, agenten als andere partijen.  
 
Indien de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie wordt vereist door de toepasselijke 
Wetgeving, dan zal dergelijke openbaarmaking niet gebeuren vooraleer de Opdrachtgever op de 
hoogte werd gebracht van de eis tot openbaarmaking, teneinde de Opdrachtgever de kans te 
bieden dergelijke openbaarmaking te betwisten of een overeenkomst te treffen met betrekking tot 
de timing en inhoud van dergelijke openbaarmaking.  
 
De Contractant zal alle nodige en nuttige maatregelen treffen om de Vertrouwelijke Informatie van 
de Opdrachtgever minstens in dezelfde mate van zorgvuldigheid te beschermen als zijn eigen 
vertrouwelijke informatie. De Contractant zal ervoor zorgen dat er solide informatiebarrières 
worden opgetrokken wanneer hij diensten aanbiedt aan een concurrent of potentiële concurrent 
van de Opdrachtgever om er voor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de informatie van de 
Opdrachtgever niet wordt geschonden. 
 
De Contractant zal geen publieke bekendmakingen, persberichten of andere schriftelijke of 
mondelinge verklaringen doen of verspreiden met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de 
Overeenkomst en hij zal evenmin verwijzen naar de samenwerking tussen beide Partijen zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 
Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat Vertrouwelijke Informatie niet (i) informatie 
die beschikbaar is in het publieke domein zonder dat de openbaarmaking een inbreuk op de 
Overeenkomst inhield; (ii) informatie die op een rechtsgeldige manier aan de Contractant werd 
meegedeeld door een derde partij die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht. 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

47 

 
Op verzoek van de Opdrachtgever, en in elk geval uiterlijk vijftien (15) Dagen na de beëindiging 
van deze Overeenkomst, zal alle Vertrouwelijke Informatie worden terugbezorgd aan de 
Opdrachtgever.  
 
Onderhavige AV 18 zal gelden tijdens de volledige duur van de Overeenkomst en tot en met een 
periode van tien (10) jaar na de beëindiging ervan.  
 
Zonder afbreuk te doen aan AV 20.4, zal de Opdrachtgever vergoed worden voor alle 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die werd geleden in het geval van een inbreuk tegen 
deze AV. 
 

 Wijzigingen 19.

 Recht tot wijziging van de Opdrachtgever 19.1.

De Opdrachtgever heeft het recht om van de Contractant te eisen dat hij wijzigingen aanbrengt 
aan de Goederen, Diensten of Werken en aan de manier waarop ze worden uitgevoerd. 
Dergelijke wijzigingen omvatten onder andere, maar niet uitsluitend: 

 
(i) het verhogen of verlagen van de hoeveelheid of het weglaten van een deel van de 

Goederen, Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst; of 
(ii) het wijzigen van de aard, kwaliteit of soort van een deel van de Goederen, Diensten of 

Werken; of 
(iii) het wijzigen van de vereisten van de Opdrachtgever met betrekking tot een gedeelte van 

de Goederen, Diensten of Werken (inclusief, voor wat de Werken betreft, het niveau, de 
lijnen, positie en afmetingen van om het even welk deel van de Werken); of 

(iv) het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden of diensten of het leveren van bijkomende 
goederen, materialen en/of apparatuur; of 

(v) het wijzigen van de uitvoering- of leveringstermijn of van de volgorde van uitvoering van de 
Overeenkomst; of 

(vi) het aanpassen van Goederen, Diensten of Werken, of een gedeelte ervan, teneinde te 
voldoen aan wijzigingen in de Wetgeving, normen, regels en standaarden die zich 
voordoen na de datum van ondertekening van de Overeenkomst, voor zover die 
wijzigingen een rechtstreekse en substantiële impact hebben op de verplichtingen van de 
Contractant.  

 
Dergelijke wijziging zal in geen enkel opzicht de Overeenkomst ongeldig of nietig maken en ook 
bij de uitvoering van de wijziging zal de Contractant gebonden blijven door de Overeenkomst 
alsof de wijziging van bij het begin in de Overeenkomst vermeld had gestaan.  
 

 Procedure van toepassing op Wijzigingen 19.2.

Binnen de tien (10) Dagen (desgevallend vroeger of later indien de Contractant dat eist/schriftelijk 
toelaat) nadat de Contractant een instructie heeft gekregen van de Opdrachtgever om een 
wijziging aan te brengen aan de Goederen, Diensten of Werken, zal hij de Opdrachtgever een 
Voorstel tot Wijziging van de Bestelling overmaken, waarin minstens en volgens het oordeel van 
de Contractant de volgende zaken vermeld staan: 

 
(i) de weerslag, indien die er is, op de prijs (verhoging of verlaging); en 
(ii) eventuele wijzigingen aan de uitvoering- of leveringstermijn; en 
(iii) eventuele wijzigingen aan de waarborgen of garanties (inclusief gegarandeerde 

prestaties); en 
(iv) de omschrijving van de wijziging van de omvang van de Overeenkomst; en 
(v) eventuele andere gevolgen. 

 
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling van de 
Contractant, dan zal hij de Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. Indien de Opdrachtgever en 
de Contractant geen overeenstemming kunnen bereiken over het Voorstel tot Wijziging van de 
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Bestelling dan kan de Opdrachtgever zijn instructie ofwel intrekken zonder enige 
aansprakelijkheid ofwel kan hij een Wijziging van de Bestelling uitvaardigen overeenkomstig AV 
19.3.  
 
De Contractant zal geen enkele Wijziging van de Bestelling ten uitvoer brengen zonder een door 
de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever ondertekende Wijziging van de Bestelling.  
 
Niets in AV 19 weerhoudt er de Contractant van om Voorstellen tot Wijzigingen van de Bestelling 
te formuleren aan de Opdrachtgever binnen de tien (10) Dagen na de gebeurtenis die aanleiding 
gaf tot dergelijk voorstel. Geen enkele aldus door de Contractant voorgestelde wijziging zal 
worden uitgevoerd door de Contractant tenzij hij hiervoor de schriftelijke instructie kreeg van de 
Opdrachtgever door middel van een Wijziging van de Bestelling. Bij ontstentenis van een voorstel 
binnen de hierboven vermelde periode van tien (10) Dagen zal er onherroepelijk worden 
verondersteld dat de Contractant heeft verzaakt aan zijn recht om een Voorstel tot Wijziging van 
de Bestelling te formuleren en zal er worden verondersteld dat de gebeurtenis geen weerslag 
heeft op de uitvoering- of leveringstermijn, op de prijs, of op de technische uitvoering van de 
Goederen, Diensten of Werken. 
 
Geen enkele wijziging die werd opgedragen door de Opdrachtgever of die werd voorgesteld door 
de Contractant zal aanleiding geven tot een prijsverhoging of een verlenging van de uitvoering- of 
leveringstermijn indien ze werd opgedragen of voorgesteld ten gevolge van een daad van 
onachtzaamheid of nalatigheid van de Contractant.  
Er wordt verondersteld dat alle voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing zijn op de 
Wijziging van de Bestelling, behalve die voorwaarden die door de Wijziging van de Bestelling 
uitdrukkelijk werden gewijzigd. 
 

 Beoordeling van Wijzigingen 19.3.

De Opdrachtgever en de Contractant zullen alle redelijke inspanningen leveren om zo snel 
mogelijk overeenstemming te bereiken over het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling. 
 
Als de Partijen geen overeenstemming bereiken binnen een redelijke termijn, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de Contractant te gelasten dat hij moet werken tegen 
kostprijs vermeerderd met een vergoeding (in dit verband zal een vergoeding van 10 % voor 
winst en overheadkosten op de kostprijs worden toegepast). Vervolgens zal de Opdrachtgever 
ook in die zin een Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. De Contractant zal verplicht zijn om 
dergelijke Wijziging van de Bestelling uit te voeren.  
 

 Boeken van Kosten door Contractant en schatting van uitvoeringstijd van Wijzigingen 19.4.

In die gevallen waar de Contractant werkt tegen kostprijs vermeerderd met een vergoeding zal hij 
een boek bijhouden van de Kosten voor de uitvoering van de Wijziging van de Bestelling en 
eveneens van alle andere omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor andere 
contractuele verplichtingen. De Opdrachtgever heeft het recht om deze boeken op elk redelijk 
moment te controleren. Ze zullen tevens de basis vormen voor de berekening van de kostprijs 
vermeerderd met een vergoeding. 
 

 Kennisgeving en bevestiging van Wijzigingen  19.5.

De Contractant zal in geen geval beginnen te werken aan de uitvoering van een Wijziging 
vooraleer hij een Wijziging van de Bestelling van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij de 
uitgifte van een Wijziging van de Bestelling zal de Opdrachtgever de Contractant tijdig in kennis 
stellen, zodat deze de nodige regelingen kan treffen. In gevallen waar er al Goederen of 
Apparatuur zijn vervaardigd, of waar het vervaardigingproces al aan de gang is, of waar er al 
werkzaamheden zijn uitgevoerd of tekeningen of schema's zijn gemaakt die moeten worden 
gewijzigd, zal de Contractant recht hebben op terugbetaling van de kostprijs vermeerderd met 10 
% voor winst en overheadkosten voor dergelijke wijzigingen, mits die behoorlijk gestaafd worden. 
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Deze kostprijs zal in rekening worden gebracht bij de beoordeling zoals beschreven in AV 19.3 en 
19.4. 
 

 Uitvoering van Wijzigingen  19.6.

Zonder afbreuk te doen aan AV 19.3 en 19.4 zal de Contractant bij ontvangst van de Wijziging 
van de Bestelling onmiddellijk starten met de uitvoering ervan. De tijd die nodig is om 
overeenstemming te bereiken of om een geschil of dispuut te regelen omtrent een meer- of 
minprijs of enigerlei andere gevolgen van zulke Wijziging van de Bestelling, zullen niet worden 
ingeroepen als rechtvaardiging voor een vertraging bij de uitvoering van de Wijziging van de 
Bestelling.  
 

 Verbeteringen  19.7.

Tijdens de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken en tot bij hun 
voltooiing is de Contractant gehouden de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen van verbeteringen die kunnen worden aangebracht aan de Goederen, Diensten of 
Werken waarvan hij kennis heeft gekregen. 

De Contractant deelt zijn standpunt mee, tezamen met de stavingstukken, betreffende de 
haalbaarheid van mogelijke verbeteringen, rekening houdend met de actuele vorderingstaat van 
de Goederen, Diensten of Werken. Indien nodig, legt hij de Opdrachtgever de weerslag van de 
verbeteringen op de oorspronkelijke voorwaarden van de bestelling voor, zowel wat de 
contractuele prijs, de waarborgen als de leveringstermijn betreft. De Opdrachtgever behoudt zich 
het recht voor ofwel te eisen ofwel te weigeren dat de verbeteringen worden aangebracht aan de 
Goederen, Diensten of Werken, desgevallend via een Wijziging van de Bestelling. Indien de 
Opdrachtgever vraagt om de verbeteringen aan de Goederen, Diensten of Werken uit te voeren, 
dan is de Contractant gehouden om aan die vraag te voldoen.  
 

 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, risico, aansprakelijkheid voor zorg en 20.
bewaring 

 Algemene verantwoordelijkheid 20.1.

(i) Schade aan Goederen, Diensten of Werken – Risico - Aansprakelijkheid voor zorg en 
bewaring 

 
Ongeacht het eigendomsrecht met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken, zal de 
Contractant volledig verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de Goederen, Diensten of Werken en 
zal hij het risico van verlies en schade  dragen, ongeacht de oorzaken waardoor deze werden 
teweeggebracht tot de aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering 
van de Werken. 
 
Na de datum van de aanvaarding van de Goederen of Diensten of na de datum van de 
Voorlopige Oplevering van de Werken, zal de Contractant aansprakelijk zijn voor en de 
Opdrachtgever vergoeden voor alle schade aan Goederen, Diensten en/of Werken die door de 
Contractant, zijn personeel en Onderaannemers werd veroorzaakt tijdens de uitvoering van een 
handeling met het oog op de voltooiing van onvoltooid werk of met het oog op de naleving van 
zijn verplichting krachtens AV 32, 38, 20.1 (iv), 49.2 of 20.1 (v). 
 
(ii) Schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever  
 
De Contractant is op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk voor 
alle schade die door de Contractant, zijn personeel en zijn Onderaannemers wordt toegebracht 
aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever op en rond de Site, en dient deze 
daarvoor te vergoeden.  
 
(iii) Schade aan derden 
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De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en vrijwaren 
tegen alle verplichtingen, verliezen, schade, rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en om het 
even welke vorderingen in verband met overlijden of lichamelijk letsel, of verlies of schade aan 
eigendommen van derden, die door de Contractant, zijn personeel en Onderaannemers worden 
veroorzaakt.  

 
De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en vrijwaren 
tegen alle vorderingen en procedures in verband met burenhinder, tenzij de Opdrachtgever  
aansprakelijk dient te worden gehouden voor zulke burenhinder omdat deze inherent is aan de 
Goederen, Diensten en Werken en niet vermeden had kunnen worden door de Contractant,  zelfs 
als deze alles in het werk had gesteld om zulke stoornissen te vermijden en te verminderen.  
 
Voor de doeleinden van deze AV worden de werknemers of agenten van beide Partijen als 
derden beschouwd.  
 
(iv) Tienjarige Aansprakelijkheid 
 
Onverminderd de verplichtingen van de Contractant in het kader van de Overeenkomst tijdens de 
Waarborgperiode voor Gebreken, zal de Contractant aansprakelijk blijven gedurende een periode 
van tien (10) jaar, “Tienjarige Aansprakelijkheid”, die aanvangt bij de aanvaarding van de 
Diensten of Definitieve Oplevering van de Werken, voor elk gebrek of onjuistheid in het ontwerp 
van funderingen, structuren en gebouwen of voor de selectie van materialen of vakkundigheid in 
de tot de Diensten of Werken behorende funderingen, structuren en gebouwen of een gedeelte 
daarvan, die verhinderen dat de Diensten of Werken of een gedeelte ervan worden gebruikt of 
die wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik ervan voor de doelstellingen waarvoor ze volgens de 
Overeenkomst bedoeld zijn. 

Indien de Contractant zijn in AV 20.1 (iv) uiteengezette verplichtingen niet nakomt binnen een 
redelijke termijn, die tussen de Contractant en de Opdrachtgever overeengekomen wordt, dan 
mag de Opdrachtgever het werk zelf uitvoeren of dit door anderen laten uitvoeren op het risico en 
op kosten van de Contractant, op voorwaarde dat de Opdrachtgever hierbij redelijk te werk gaat. 
Eerder genoemde aansprakelijkheid van de Contractant geldt uitsluitend in verband met 
vorderingen die schriftelijk aan de Contractant zijn meegedeeld binnen een periode van tien (10) 
jaar na de aanvaarding van Diensten of de Definitieve Oplevering van Werken. De Opdrachtgever 
dient de Contractant zo spoedig mogelijk te verwittigen wanneer hij op de hoogte is van een 
Gebrek dat kadert in de Tienjarige Aansprakelijkheid. 
 
(v) Vorderingen voor verlies of schade na de Waarborgperiode voor Gebreken 

 
De Contractant is aansprakelijk voor Verborgen Gebreken na het verstrijken van de 
Waarborgperiode voor Gebreken overeenkomstig de Wetgeving. 

 
De aansprakelijkheid van de Contractant voor zulke Verborgen Gebreken zal in dat geval als 
volgt zijn : 

 
(i) de Contractant zal overgaan tot het Verhelpen van Gebreken in de Goederen, Diensten of 

Werken, of  
 
(ii) indien de Contractant niet is overgegaan tot het Verhelpen van Gebreken in de Goederen, 

Diensten of Werken binnen een redelijke termijn die tussen de Opdrachtgever en de 
Contractant is overeen te komen, zal de Opdrachtgever het werk zelf kunnen uitvoeren of 
dit door anderen laten uitvoeren op risico en kosten van de Contractant, op voorwaarde dat 
de Opdrachtgever hierbij redelijk te werk gaat. 

 

 Verweer van vorderingen  20.2.

De Opdrachtgever dient de Contractant zo spoedig als redelijk mogelijk op de hoogte te stellen 
van vorderingen van derden tegen de Opdrachtgever waarvoor de Contractant verplicht is de 
Opdrachtgever schadeloos te stellen en te vrijwaren krachtens AV 20.1 (hierna de "Vordering"). 
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De Contractant zal tussenkomen en bijstand verlenen en, wanneer mogelijk, in de plaats van de 
Opdrachtgever treden bij de verdediging van diens rechten en belangen.  
 
De Opdrachtgever heeft het recht, maar niet de plicht, om zulke Vordering te betwisten, zich te 
verdedigen en erover te procederen, en de redelijke kosten en uitgaven daarvan vallen binnen de 
verplichtingen tot schadevergoeding van de Contractant.  
 
De ene Partij mag zulke Vordering uitsluitend regelen of erover tot een schikking komen met de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
 
Op verzoek van de Contractant dient de Opdrachtgever alle redelijke bijstand te verlenen met het 
oog op de betwisting van zulke Vordering en de Opdrachtgever zal vergoed worden voor alle 
redelijke kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) die hij daarbij heeft opgelopen.  
 
Als zulke Vordering een belangrijk nadelig effect met zich meebrengt of zou kunnen hebben op 
de Opdrachtgever dat verder reikt dan het toepassingsgebied van deze Overeenkomst, dan heeft 
de Opdrachtgever het recht om te worden geraadpleegd en regelmatig te worden geïnformeerd 
met betrekking tot de verdediging van die Vordering en heeft de Opdrachtgever het recht om in 
verband met die verdediging voorstellen te doen aan de Contractant. 
 

 Nucleaire aansprakelijkheid 20.3.

De Opdrachtgever hierna genoemd “de Exploitant” in de betekenis gegeven door de 
internationale overeenkomsten en de Belgische wetgeving, garandeert dat hij door de bevoegde 
Instanties is aangeduid als de Exploitant van de nucleaire installatie. 
 
De Exploitant van de nucleaire installatie is verantwoordelijk voor nucleaire ongevallen, zoals die 
door diezelfde conventies en wetgeving worden gedefinieerd. In die hoedanigheid sluit hij een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële garantie af zoals bepaald in de 
Wetgeving. 
 
De aansprakelijkheid van de Exploitant van de nucleaire installatie voor een nucleair ongeval dat 
plaatsvindt tijdens montagewerkzaamheden of leveringen in het toepassingsgebied van deze 
Overeenkomst geldt ongeacht of deze montagewerkzaamheden of leveringen, de nucleaire 
installatie betreffen.  
 
In afwijking van AV 20.4. maar uitgezonderd de gevallen van Opzettelijke Fout, doet de Exploitant 
van de nucleaire installatie afstand van elk recht op verhaal tegen de Contractant, diens 
Onderaannemers en hun personeel voor schade ten gevolge van een nucleair ongeval 
toegebracht aan personen binnen of buiten de nucleaire installatie en/of goederen buiten de 
nucleaire installatie.  
 
De Opdrachtgever garandeert dat hij de eigenaar is van de nucleaire installatie ofwel alleen ofwel 
in mede-eigendom met derden. In dit laatste geval garandeert de Opdrachtgever dat hij de 
zaakvoerder is van de bestaande mede-eigendom. In afwijking van AV 20.4. maar uitgezonderd 
de gevallen van Opzettelijke Fout, doet de Opdrachtgever in zijn naam en voor rekening van de 
mede-eigenaars van de nucleaire installatie afstand van elk recht op verhaal tegen de 
Contractant, diens Onderaannemers en hun personeel voor schade ten gevolge van een nucleair 
ongeval toegebracht aan de nucleaire installatie en aan alle goederen op de site van de nucleaire 
installatie voor schade boven 5 miljoen euro.  
 

 Beperking van aansprakelijkheid 20.4.

Geen van beide Partijen zal tegenover de andere Partij aansprakelijk zijn voor winstderving, 
verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten of andere dergelijke financiële 
verliezen die de andere Partij in verband met de Overeenkomst kan lijden.  
 
Een aansprakelijkheidsbeperking krachtens de Overeenkomst geldt echter niet: 
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(i) indien deze niet is toegestaan volgens de dwingende bepalingen van de Wetgeving;  
(ii) in geval van Opzettelijke Fout, wat vanwege het personeel van een Partij en/of één van 

haar Onderaannemers of gevolmachtigden neerkomt op een opzettelijke en onrechtmatige 
handeling; 

(iii) of in geval van Grove Nalatigheid, wat vanwege het personeel van een Partij en/of één van 
haar Onderaannemers of gevolmachtigden neerkomt op een handeling of verzuim dat 
ofwel een gebrek inhoudt van het in beschouwing nemen van de ernstige gevolgen 
waarvan een plichtsgetrouwe contracterende partij normalerwijze zou voorzien dat deze 
eruit kunnen voortvloeien, ofwel een opzettelijk veronachtzamen inhoudt van de gevolgen 
van die handeling of dat verzuim; 

(iv) de aansprakelijkheidsbeperking zal evenmin gelden betreffende vorderingen ingesteld door 
derden (vorderingen door derden omvatten, in het kader van deze clausule, vorderingen 
ingesteld door Onderaannemers, werknemers, agenten van een Partij, evenals 
vorderingen ingesteld door een Openbare Instantie en/of andere derden);  

(v) indien dit in de Overeenkomst anders is bepaald;  
(vi) voor de verplichting van de Contractant tot het Verhelpen van Gebreken;  
(vii) in geval van Beëindiging ingevolge een Geval van Tekortkoming van de Contractant. 
 
Bovendien doen de hier bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen geen afbreuk aan de betaling 
van de Forfaitaire Schadevergoeding. 
 
In alle gevallen waarin een Partij contractbreuk of het recht op schadevergoeding in 
overeenstemming met de Overeenkomst vordert, dient deze Partij alle redelijke maatregelen te 
treffen om het verlies of de schade die zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, te beperken. 
 

 Door de Contractant af te sluiten verzekeringen  21.

 Algemene bepalingen in verband met verzekeringen 21.1.

(i) Termen die in deze AV 21 worden gebruikt en die niet als dusdanig in deze Overeenkomst 
zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die er in de verzekeringssector doorgaans aan 
wordt toegeschreven.  

(ii) Voordat de Contractant Goederen levert en/of Diensten verleent en/of Werken uitvoert, zal 
hij zich bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen verzekeren en er verzekerd te 
blijven voor zolang als hij verbonden is door de contractuele verplichtingen in het kader van 
de Overeenkomst, wettelijke vereisten of de goede praktijken inzake techniek en bouw.  

(iii) De Contractant overhandigt de Opdrachtgever attesten of dekkingsnota’s als bewijs van 
het feit dat hij een verzekering heeft afgesloten vóór de Datum van Inwerkingtreding, tenzij 
anders bepaald in AV 21.2 (iv) tot (vi), waarbij die overhandiging geen verantwoordelijkheid 
van de Opdrachtgever doet ontstaan en de verantwoordelijkheid van de Contractant niet 
beperkt. De Contractant moet bij de verzekeraars bedingen dat zij aan de Opdrachtgever 
per aangetekend schrijven een voorafgaande kennisgeving bezorgen van dertig (30) 
Dagen voor de polissen worden gewijzigd of opgezegd. 

(iv) De onderschrijving door de Contractant van de verzekeringsdekkingen die in de 
Overeenkomst zijn vastgesteld, ontslaat hem niet van zijn wettelijke of contractuele 
aansprakelijkheden. 

(v) De financiële gevolgen van niet verzekerde schade en vorderingen of vorderingen die door 
de verzekeraars niet worden uitgekeerd (met inbegrip van het eigen risico), worden 
gedragen door de Contractant of de Opdrachtgever in overeenstemming met hun 
aansprakelijkheden in het kader van deze Overeenkomst, maar de financiële gevolgen van 
het niet naleven van de minimale verzekeringsvereisten zullen volledig gedragen worden 
door de Contractant.  

(vi) Alle verzekeringsdekkingen die door de Contractant worden afgesloten, moeten als 
medeverzekerde vermelden: de Opdrachtgever, de eventuele kapitaalverstrekkers, en alle 
relevante derden zoals overeengekomen door de Partijen, allen voor hun respectieve 
rechten en belangen. De verzekeringsdekkingen bevatten een uitdrukkelijke verklaring van 
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afstand van subrogatie ten gunste van genoemde medeverzekerde partijen en hun 
respectieve adviseurs, directeuren, bestuurders en werknemers. Het wordt 
overeengekomen dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en/of de 
Ingenieur van de Opdrachtgever en/of de kapitaalverstrekkers niet gedekt moeten worden. 

(vii) De Contractant zal ofwel zelf zijn Onderaannemers verzekeren dan wel zijn 
Onderaannemers verplichten om dezelfde verzekeringsvereisten na te leven als degene 
die hem zijn opgelegd. De Contractant is aansprakelijk voor en zal de Opdrachtgever, de 
kapitaalverstrekkers en andere relevante derden die medeverzekerden dienen te zijn in het 
kader van de relevante polis, vergoeden voor schade en kosten die voortvloeien uit de niet-
naleving door de Contractant of diens Onderaannemers van de verplichtingen aangaande 
de verzekeringen van de Contractant. 

(viii) Voor vorderingen waarin de Opdrachtgever en/of eventuele kapitaalverstrekkers zijn 
betrokken, zal de Contractant met betrekking tot vorderingen in het kader van de 
verzekering van de Contractant de verzekeraars en de aangestelde expert-
schaderegelaars zonder verwijl op de hoogte stellen van een feitelijk of, zodra hij hiervan 
kennis krijgt, van een mogelijk schadegeval of een mogelijke vordering. De 
onderhandelingen over deze vorderingen met verzekeraars en experts-schaderegelaars 
worden gevoerd door de Opdrachtgever, met steun van de Contractant, en de regeling van 
die vorderingen is onderworpen aan de schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de 
Opdrachtgever (en van eventuele kapitaalverstrekkers). Met uitzondering van de 
vergoedingen onder de aansprakelijkheidsverzekeringen dient de totaliteit van de 
verzekeringsvergoedingen ten gepaste tijde betaald te worden aan de Opdrachtgever of, in 
overeenstemming met de financieringsovereenkomsten, aan de eventuele 
kapitaalverstrekkers.  

 

 Verzekeringsdekkingen  -  Minimumeisen  21.2.

(i) Verzekering Arbeidsongevallen / Werkgeversaansprakelijkheid: 
 

De ”Arbeidsongevallen” of “Werkgeversaansprakelijkheid” verzekeringspolis, zoals voorzien door 
de toepasselijke Wetgeving, waarborgt vergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de 
weg van en naar het werk voor de personeelsleden van de Contractant, zelfs al zou worden 
verondersteld dat ze werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de Opdrachtgever. 
 
Deze verzekering dient een clausule te bevatten waarin wordt bepaald dat de verzekeraar afziet 
van het verhaalrecht tegen de Opdrachtgever of tegen een partij die op de Site aanwezig is of in 
het kader van de Overeenkomst. 
 
(ii) Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto : 

 
Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto" die alle officieel ingeschreven 
voertuigen dekt die toegang hebben tot de Site.  
 
(iii) Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid : 

 
Een uitgebreide verzekering "Algemene burgerlijke aansprakelijkheid" die vorderingen van 
derden en van de Opdrachtgever dekt betreffende lichamelijk letsel, stoffelijke en onstoffelijke 
schade van de Opdrachtgever voor een gecombineerd verzekerd bedrag van minstens 5.000.000 
euro per schadegeval. Deze verzekering omvat burenhinder (art. 544 van het Belgisch Burgerlijk 
Wetboek) voor dezelfde verzekerde bedragen.  
 
Deze polis dient de volgende clausules te bevatten: 
 

(a) de dekking is van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid die op de Contractant 
kan rusten uit hoofde van de Wetgeving, ten gevolge van schade van welke aard ook, 
toegebracht aan derden, evenals aan de bestaande eigendommen van de 
Opdrachtgever ongeacht of ze werden toevertrouwd aan de Contractant of niet, en 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit zijn activiteiten, zijn personeel, en het 
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Gereedschap van de Contractant, tijdens of buiten de werkuren, op de Site of 
daarbuiten; 

(b) de personeelsleden van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever worden ten opzichte 
van de Contractant beschouwd als derden; 

(c) voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, is de polis 
ook van uitwerking in geval van ongevallen veroorzaakt door het personeel en het 
gereedschap van de Opdrachtgever, toevertrouwd aan de Contractant of werkend 
onder het toezicht van de Contractant; 

(d) de dekking heeft voorrang op een aansprakelijkheidsverzekering die is aangegaan door 
de Opdrachtgever. 

 
De volgende dekkingen zullen in de polis begrepen zijn: 

 
(a) productaansprakelijkheid / aansprakelijkheid na levering, met een gecombineerd 

verzekerd bedrag van minstens 5.000.000 euro per schadegeval en per jaar; 
 

(b) beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot Diensten met een gecombineerd verzekerd 
bedrag van minstens 1.250.000 euro per schadegeval en per jaar; 

 
(c) zuiver onstoffelijke schade ten opzichte van derden met uitzondering van de 

Opdrachtgever, met een sublimiet van minstens 250.000 euro per schadegeval en per 
jaar; 

 
(d) gekruiste aansprakelijkheid.  

 
(e) De Contractant behoudt deze verzekering gedurende een periode van minstens 

vierentwintig (24) Maanden na het verstrijken van de Waarborgperiode voor Gebreken.  
 
(iv) Transportverzekering : 
 
Volgens de Incoterms of in voorkomend geval onder de voorwaarden toepasselijk volgens artikel 
10, een verzekeringspolis "Transport", die de schade dekt die veroorzaakt kan worden aan 
Goederen, Diensten of Werken tijdens het transport, met inbegrip van schade bij laden, tijdelijke 
opslag, lossen, met inbegrip van stuwing en afdekking, indien deze handelingen binnen het 
toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen. 

 
(v) Alle bouwwerf risico’s/montage verzekering  
 
De Contractant moet een verzekering voor alle bouwwerf risico’s/montage (“CEAR”) nemen voor 
zichzelf en ten voordele van alle betrokken entiteiten, vb.: 
 
- de contractanten, de Ingenieur van de Opdrachtgever, de architecten, alsook de 

onderaannemers voor hun on-site activiteiten; 
- de leveranciers voor hun on-site activiteiten; 

 
Deze verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Werken op de Site tot de datum 
van de Voorlopige Oplevering en gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken (uitgebreide 
onderhoudsperiode). Deze verzekering moet permanente en tijdelijke werken, materialen en 
Apparatuur geleverd voor incorporatie daarin of in de Site dekken voor hun volledige herstel-
/vervangingswaarde. 
  
De dekking is op "all-risks"-basis tegen alle risico's van materieel verlies of schade en omvat de 
dekking voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig ontwerp, gebrekkige 
materialen en gebrekkige uitvoering (LEG 2).  
 
Bestaande goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever of die door de 
Opdrachtgever worden gehuurd of gebruikt en waarbij de Opdrachtgever een verzekerbaar 
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belang heeft, zijn gedekt in eerste risico voor een bedrag van minstens 5.000.000 euro per 
schadegeval. 

 
(vi) Tienjarige Aansprakelijkheid : 
In het in AV 20.1 (iv) vermelde geval en voor bouwwerken uitsluitend uit te voeren in België, moet 
de Contractant de gepaste verzekering afsluiten en handhaven ter dekking van zijn Tienjarige 
Aansprakelijkheid.  

 Verzekering onderschreven door de Opdrachtgever 21.3.

Voor grote projecten en indien zo vermeld in de Aankoopbestelling, zal de Opdrachtgever een 
verzekering alle bouwwerfrisico’s/montage (“CEAR”) nemen voor zichzelf en ten voordele van 
alle betrokken entiteiten, vb.: 
 
- de contractanten, de Ingenieur van de Opdrachtgever, de architecten, alsook de 

onderaannemers voor hun on-site activiteiten; 
- de leveranciers voor hun on-site activiteiten; 

 
Deze verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Werken op de Site tot de datum 
van de Voorlopige Oplevering en gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken (uitgebreide 
onderhoudsperiode). Deze verzekering moet permanente en tijdelijke werken, materialen en 
Apparatuur geleverd voor incorporatie daarin of in de Site dekken voor hun volledige herstel-
/vervangingswaarde. 
  
De dekking is op "all-risks"-basis tegen alle risico's van materieel verlies of schade en omvat de 
dekking voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig ontwerp, gebrekkige 
materialen en gebrekkige uitvoering (LEG 2).  
 
Bestaande goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever of die door de Opdrachtgever 
worden gehuurd of gebruikt en waarbij de Opdrachtgever een verzekerbaar belang heeft, zijn 
gedekt in eerste risico voor een bedrag van minstens 5.000.000 euro per schadegeval. 
 

 Overmacht 22.

 Definitie van Gevallen van Overmacht 22.1.

Onder Gevallen van Overmacht dient te worden verstaan: het zich voordoen van (of van een 
combinatie van) de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, die, of waarvan de gevolgen: 
(a) onvoorzienbaar zijn en; (b) buiten de redelijke controle van de benadeelde Partij liggen en 
zonder haar fout of nalatigheid zijn gebeurd en; (c) in hun geheel of gedeeltelijk niet door de 
benadeelde Partij konden worden voorkomen via redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid en; 
(d) de uitvoering van de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst door de benadeelde 
Partij verhinderen. 
 
Om twijfel te voorkomen: met een Geval van Overmacht wordt onder meer niet bedoeld:  
 
(i) technische defecten, normale slijtage of storingen van Goederen en Apparatuur; 

(ii) tekort aan onderdelen, materialen of gelijkaardige omstandigheden waarvoor de 
Contractant krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk kan zijn;  

(iii) laattijdige levering of het niet leveren van Goederen, Apparatuur, materialen, 
reserveonderdelen;  

(iv) normale weersomstandigheden; 
 
(v) Embargo Maatregelen, inclusief Amerikaanse Embargo Maatregelen, indien toepasselijk 

op de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs als de Overeenkomst niet geregeld wordt 
door Amerikaanse Wetgeving, noch uitgevoerd wordt in de Verenigde Staten.  
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De Contractant mag evenmin als Geval van Overmacht inroepen: het niet verkrijgen van een 
Vergunning, het Verval van een Vergunning, en door een overheid of een Openbare Instantie 
getroffen maatregelen in verband met een Vergunning, voor zover deze maatregelen 
rechtsmiddelen of sancties vormen die wettelijk worden aangewend door een bevoegde overheid 
ten gevolge van het feit dat de Contractant de Wetgeving of de voorwaarden van de Vergunning 
niet naleeft. 
 
De volgende gevallen worden evenwel beschouwd als een Geval van Overmacht : 
 
(i) vertraging bij de uitvoering van een onderdeel van een structuur (funderingen voor 

apparatuur of bouwwerken, toegangsruimte, enz.) die afgewerkt moet zijn vóór de 
tussenkomst van de Contractant, indien deze vertraging is veroorzaakt door derden; 

(ii) boycots, stakingen of lock-outs van eender welke aard, bezetting van installaties en 
gebouwen, neerlegging van de werkzaamheden op de terreinen van de benadeelde Partij. 

 

 Kennisgeving van Overmacht 22.2.

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht verhinderd is bij de uitvoering van één 
van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, zal zij de andere Partij zonder 
verwijl op de hoogte brengen van de gebeurtenissen of omstandigheden waaruit het Geval van 
Overmacht bestaat, de geraamde duur van die gebeurtenissen, omstandigheden en hun 
gevolgen en van de verplichtingen die hierdoor niet kunnen worden nagekomen en de verwachte 
duur van die niet-nakoming.  

 
De benadeelde Partij moet die kennisgeving zo spoedig mogelijk verstrekken, uiterlijk vijftien (15) 
Dagen na de datum waarop het Geval van Overmacht voor de eerste keer door de benadeelde 
Partij werd vastgesteld. Na het verstrekken van die kennisgeving moet de benadeelde Partij de 
andere Partij op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in verband met dat Geval van 
Overmacht. De benadeelde Partij zal de andere Partij met name inlichten over de exacte datum 
waarop het Geval van Overmacht niet langer bestaat en van de mate waarin de uitvoering van 
haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst nadelig werd beïnvloed. De benadeelde 
Partij moet bij deze schriftelijke kennisgeving documentatie ter staving voegen, en indien van 
toepassing, attesten die in dit verband door een officiële instantie zijn uitgegeven. 

Om twijfel te voorkomen: de bewijslast voor het bestaan van een Geval van Overmacht ligt bij de 
benadeelde Partij, evenals de bewijslast van de aard en omvang van de gevolgen die het 
betrokken Geval van Overmacht op de uitvoering van haar verplichtingen heeft.  
 

 Gevolgen van Overmacht 22.3.

De benadeelde Partij zal bij het verstrekken van de kennisgeving in overeenstemming met AV 
22.2:  

 
(i) niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering of stipte uitvoering, naargelang het geval, van de 

verplichtingen in de kennisgeving zolang de gebeurtenissen of omstandigheden waarvan 
wordt kennisgegeven (of de gevolgen ervan) blijven duren en 

(ii) geacht worden geen inbreuk op deze Overeenkomst te begaan voor zover de inbreuk 
veroorzaakt is door het Geval van Overmacht 

 
met dien verstande echter dat de benadeelde Partij krachtens deze AV geen ontheffing, met 
inbegrip van de verlenging van uitvoeringstermijnen, zal krijgen voor zover de benadeelde Partij 
de vertraging of niet-nakoming van termijnen ook zou hebben ervaren indien het Geval van 
Overmacht niet had plaatsgevonden. 
 
Elke Partij draagt haar eigen kosten die zijn veroorzaakt door de omstandigheden van 
Overmacht. 
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De benadeelde Partij zal niettemin al het redelijke in het werk stellen om de Goederen, Diensten 
of Werken naar behoren te beschermen en veilig te stellen, haar verplichtingen in het kader van 
deze Overeenkomst verder na te komen en de nadelige gevolgen van dat Geval van Overmacht 
zo beperkt mogelijk te houden. De Contractant zal de Opdrachtgever met name op de hoogte 
brengen van de stappen die hij voorstelt te ondernemen, waaronder elk redelijk alternatief voor 
de uitvoering, dat niet door het Geval van Overmacht verhinderd is, maar hij zal die stappen niet 
nemen tenzij hij daartoe door de Opdrachtgever wordt geïnstrueerd.  
 

 Facultatieve beëindiging 22.4.

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht gedurende een onafgebroken periode 
van twaalf (12) Maanden verhinderd is bij de uitvoering van een wezenlijke verplichting in het 
kader van deze Overeenkomst, dan mag de andere Partij deze Overeenkomst op eender welk 
ogenblik daarna beëindigen door kennisgeving aan de andere Partij. De kennisgeving van 
beëindiging moet de beëindigingdatum vermelden, die niet minder dan dertig (30) Dagen mag 
liggen na de datum waarop de kennisgeving van beëindiging wordt gegeven. 
 
Geen van de Partijen zal ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk zijn voor de beëindiging 
van de Overeenkomst door een Geval van Overmacht met dien verstande dat de rechten en 
plichten die vóór de beëindiging zijn ontstaan van kracht blijven. 
 
Bij zulke beëindiging moet de Opdrachtgever als enige en uitsluitend verhaal aan de Contractant 
het volgende betalen: 

(i) de verschuldigde bedragen voor geleverde Goederen, verleende Diensten of uitgevoerde 
Werken waarvoor in de Overeenkomst een prijs is vermeld;  

(ii) de Kostprijs van Goederen en materialen die werden besteld voor de Goederen, Diensten 
of Werken en die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de Contractant gehouden is 
de levering te aanvaarden; 

 
in elk geval voor zover de werkzaamheden of diensten die zijn uitgevoerd, en de Apparatuur en 
materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en nuttig is voor de 
Opdrachtgever, met dien verstande dat de hierboven onder (i) en (ii) vermelde Kosten door de 
Opdrachtgever zullen worden betaald, voor zover de Contractant heeft bewezen dat de 
Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken,  ondanks zijn redelijke inspanningen, niet aan 
andere doeleinden kunnen worden toegewezen.  

Die Goederen, Diensten of Werken worden eigendom van de Opdrachtgever, wanneer deze 
ervoor heeft betaald en het risico is voor de Opdrachtgever, wanneer de Contractant die 
Goederen, Diensten of Werken aan de Opdrachtgever levert. 
 

 Opschorting van levering van Goederen en/of uitvoering van Diensten of Werken 23.

 Opdracht tot opschorting 23.1.

De Opdrachtgever mag de Contractant op elk ogenblik opdracht geven om de levering van 
Goederen, de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte daarvan op te schorten voor 
een periode en op een wijze die de Opdrachtgever redelijkerwijze noodzakelijk acht en 
gedurende die opschortingen moet de Contractant de Goederen, Diensten of Werken behoorlijk 
beschermen en veiligstellen tegen kwaliteitsvermindering, verlies of schade, zoals noodzakelijk of 
vereist wordt geacht door de Opdrachtgever.  
 
Alle Kosten die de Contractant redelijkerwijs oploopt en naar behoren met documenten staaft 
door gevolg te geven aan de instructies van de Opdrachtgever in het kader van deze AV worden 
door de Opdrachtgever gedragen en betaald tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de 
Overeenkomst of tenzij de opschorting: 
 

(i) noodzakelijk is door een belangrijke tekortkoming in hoofde van de Contractant, of 

(ii) te wijten is aan Overmacht, of 
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(iii) noodzakelijk is voor de behoorlijke levering van de Goederen of de behoorlijke uitvoering 
van de Diensten of Werken of voor de veiligheid van de Goederen, Diensten of Werken of 
een gedeelte ervan, voor zover die noodzakelijkheid niet het gevolg is van een handeling 
of tekortkoming van de Opdrachtgever, of van andere contractanten die voor de 
Opdrachtgever werken. 

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn tot terugvordering van die extra Kosten, tenzij hij, binnen 
veertien (14) Dagen na ontvangst van de opdracht tot opschorting, de Opdrachtgever 
voorafgaand schriftelijk in kennis stelt van zijn voornemen om zulke vordering in te stellen, in de 
vorm van een Voorstel tot Wijziging van de Bestelling in overeenstemming met AV 19. 
 

 Hervatting van de Werken 23.2.

Op elk ogenblik na een opschorting in het kader van AV 23 mag de Opdrachtgever de 
Contractant kennis geven van de voortzetting van de levering van Goederen en/of de uitvoering 
van een gedeelte of van alle Diensten of Werken die in het kader van AV 23 opgeschort waren. 
 

 Verlengde opschorting 23.3.

Indien de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte 
daarvan krachtens AV 23 opgeschort is en indien de Opdrachtgever binnen twaalf (12) Maanden 
per voorval de Contractant niet ter kennis heeft gebracht de uitvoering te hervatten, dan mag de 
Contractant de Opdrachtgever een voorafgaande kennisgeving bezorgen waarbij hij vraagt om de 
levering van Goederen, Diensten of Werken of het gedeelte ervan dat opgeschort was voort te 
zetten. 
 
Als de Opdrachtgever hiertoe binnen dertig (30) Dagen na ontvangst van die kennisgeving geen 
toestemming geeft, dan mag de Contractant, door opnieuw een voorafgaande schriftelijke 
kennisgeving aan de Opdrachtgever te bezorgen, ertoe besluiten om  
 
(i) ofwel, indien de opschorting van invloed is op een gedeelte van de Goederen, Diensten of 

Werken, de opschorting te beschouwen als een weglating van dat gedeelte, die wordt 
geregeld overeenkomstig AV 19; 

(ii) ofwel, indien de opschorting van invloed is op het geheel van de Goederen, Diensten of 
Werken, de opschorting te beschouwen als een Beëindiging ingevolge een Tekortkoming 
van de Opdrachtgever, waarvan de gevolgen moeten worden behandeld in 
overeenstemming met AV 25; 

Onderhavige AV 23.3 is niet van toepassing in de gevallen vermeld in AV 23.1, tweede alinea 
onder (i), (ii) en (iii). 

 

 Rechtsmiddelen bij Tekortkoming van de Contractant  24.

 Geval van Tekortkoming en kennisgeving 24.1.

Indien de Contractant: 
 

(i) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt of uitbesteedt, behalve als deze 
overdracht of uitbesteding toegestaan is door de bepalingen van deze Overeenkomst; of 

(ii) de voortgang van de Goederen, Diensten of Werken zonder redelijk excuus opschort; of 

(iii) zich niet houdt aan de uitvoering- of leveringstermijn die in de Overeenkomst wordt 
vermeld; of 

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt; of 

(v) de volgens AV 1.16 vereiste verklaringen en garanties niet verkrijgt en/of in stand houdt; of 
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(vi) afstand doet van de Overeenkomst of deze niet erkent; of 

(vii) binnen de voorgeschreven termijn niet beschikt over van kracht zijnde Toelatingen en 
verzekeringen en er daarna niet in slaagt de rechtsgeldigheid en uitwerking ervan volgens 
de Overeenkomst te behouden; of 

(viii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of van 
een gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert onder de 
zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder ten gunste van zijn 
schuldeisers (of één ervan) of vereffend wordt, of indien de borgsteller (i) zich in eenzelfde 
situatie bevindt of (ii) zijn in de borgstelling vermelde verplichtingen niet nakomt; of 

(ix) de levering van de Goederen of de Diensten of Werken laattijdig uitvoert of niet kan 
uitvoeren omdat er een beslag, confiscatie, onteigening of uitvoeringsprocedure is 
ingesteld, voltrokken, opgelegd of verleend met betrekking tot de Goederen of Apparatuur 
en/of een aanzienlijk gedeelte van de activa van de Contractant; of 

(x) in gebreke blijft omwille van een andere gebeurtenis die in de Overeenkomst wordt 
vermeld als een Geval van Tekortkoming. 

 
(elk van deze omstandigheden wordt hierna een "Geval van Tekortkoming" genoemd), 
 
dan mag de Opdrachtgever de Contractant tien (10) Dagen van tevoren op de hoogte stellen van 
zijn voornemen om in de onderhavige AV 24 vermelde rechtsmiddelen aan te wenden. Na afloop 
van die termijn van tien (10) Dagen mag de Opdrachtgever één of meer van de in onderhavige 
AV 24 vermelde rechtsmiddelen aanwenden, tenzij de Contractant gedurende die termijn het 
Geval van Tekortkoming, volgens het oordeel van de Opdrachtgever, heeft verholpen of 
begonnen is met het verhelpen en dit verhelpen actief voortzet. 
Zulke kennisgeving is evenwel niet vereist in de gevallen (i), (iii), (vi), (viii) en (ix) of in het geval 
van hoogdringendheid.  

 

 Opschorting 24.2.

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van Tekortkoming, 
mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant (maar zonder dat er 
verder nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming voortduurt, de uitvoering 
van zijn verplichtingen in het kader van de Overeenkomst opschorten.  
 

 Substitutie zonder beëindiging 24.3.

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van Tekortkoming, 
mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant (maar zonder dat er 
verder nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming voortduurt, de 
tekortkoming van de Contractant verhelpen door de betrokken verplichtingen zelf uit te voeren of 
ze door derden te laten uitvoeren, op kosten van de Contractant. De Contractant zal echter alles 
in het werk stellen om de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst waarop de 
substitutie geen uitwerking heeft verder na te leven.  

 

 Beëindiging ingevolge Tekortkoming van de Contractant 24.4.

(i) Algemeen 

Onverminderd AV 24.1 mag de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen door de Contractant 
een schriftelijke kennisgeving te bezorgen (zonder dat er verder nog formaliteiten nodig zijn).  

(ii) Beëindigingwaarde  

Zodra dit praktisch mogelijk is nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft beëindigd, zal de 
Opdrachtgever de "Beëindigingwaarde" berekenen, zijnde het verschil tussen de bedragen die 
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in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de Contractant zijn betaald 
en:  
 
a) de Kosten van de Goederen, Diensten en Werken die uitgevoerd zijn op de 

beëindigingdatum; en  
 
b) de Kosten van Apparatuur en materialen besteld voor de Goederen, Diensten of Werken 

die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de levering verplicht moet worden 
aanvaard door de Contractant; 

 
in elk geval voor zover de werkzaamheden of diensten die zijn uitgevoerd, en de Goederen, de 
Apparatuur en de materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en 
nuttig is voor de Opdrachtgever, en voor zover de Contractant heeft bewezen dat de Goederen, 
Apparatuur, Diensten of Werken, niettegenstaande zijn redelijke inspanningen, niet aan andere 
doeleinden kunnen worden toegewezen. Het eigendomsrecht van Goederen, Apparatuur, 
Diensten of Werken die door de Contractant aan andere doeleinden kunnen worden toegewezen 
en waarvoor de eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden in 
overeenstemming met AV 11, zal aan de Contractant worden teruggegeven op het ogenblik 
waarop de Overeenkomst wordt beëindigd. 
 
(iii) Gevolgen van de beëindiging en rechten van de Opdrachtgever  

Onverminderd AV 24.5, heeft de Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst het recht, 
maar niet de plicht om: 

 
a) de Goederen, Diensten of Werken zelf te voltooien of een andere contractant de 

opdracht te geven om dit te doen ten behoeve van de Opdrachtgever (waarbij de 
Opdrachtgever vrij gebruik mag maken van alle Gereedschap van de Contractant dat 
zich voorlopig nog op de Site bevindt); en 

 
b) de Contractant te verzoeken om aan de Opdrachtgever de rechten over te dragen (en in 

dat geval moet de Contractant tot deze overdracht overgaan) van elke Overeenkomst 
voor levering van Goederen of Apparatuur en/of voor de uitvoering van Diensten of 
Werken, met inbegrip van verbonden garanties en waarborgen die de Contractant 
mogelijk heeft afgesloten voor het doel van de Overeenkomst en het eigendomsrecht 
van alle Goederen, Apparatuur en andere activa dat op dat ogenblik bij de Contractant 
berust en die door de Contractant zijn aangekocht met het doel om de Overeenkomst 
uit te voeren, met inbegrip van alle rechten die het onderwerp zijn van AV 17. De 
Contractant erkent dat de rechten uit hoofde van de bovenvermelde overeenkomsten in 
principe overdraagbaar zijn en dat hij alles in het werk zal stellen om de rechten uit 
hoofde van die overeenkomsten overdraagbaar te maken; en 

 
c) verdere betalingen aan de Contractant op te schorten. 

 
Indien de Opdrachtgever beslist om de Goederen, Diensten of Werken in orde te brengen en te 
voltooien, heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling door de Contractant van de extra kosten 
(d.w.z. de totale kosten die de Opdrachtgever heeft opgelopen voor het in orde brengen en 
voltooien van de Goederen, Diensten of Werken, die de Prijs min het bedrag waarnaar verwezen 
in AV 24.4 (ii) a) en b) overschrijden).  
 
Op verzoek van de Opdrachtgever dient de Contractant de extra kosten vermeerderd met 10 % 
voor overheadkosten onmiddellijk te betalen aan de Opdrachtgever. De terugbetaling van deze 
extra kosten is vrij van roerende voorheffing, belastingen of andere lasten. 
 
Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant volgens de instructies van de Opdrachtgever 
al zijn rechten, eigendomsrechten en belangen in en met betrekking tot de Goederen, Diensten of 
Werken en de Apparatuur waarvoor de Opdrachtgever dient te betalen in overeenstemming met 
het bovenstaande, overdragen of toewijzen aan de Opdrachtgever. 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

61 

Indien de Beëindigingswaarde negatief is, zal de Contractant onmiddellijk de Beëindigingswaarde 
en de extra kosten terugbetalen. 

Indien de Beëindigingswaarde positief is, zal de Opdrachtgever deze Beëindigingswaarde 
verminderd met de extra kosten betalen aan de Contractant. 
 
(iv) Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 

Indien de Opdrachtgever, na de beëindiging van deze Overeenkomst, beslist dat hij het 
Gereedschap van de Contractant geheel of gedeeltelijk niet wenst te gebruiken, moet de 
Contractant, na ontvangst van een kennisgeving van de Opdrachtgever waarin deze hem 
verzoekt dit meteen te doen, het Gereedschap van de Contractant waarvan sprake in de 
kennisgeving, van de Site verwijderen. Indien de Contractant nalaat het Gereedschap van de 
Contractant te verwijderen, dan mag de Opdrachtgever het Gereedschap van de Contractant zelf 
verwijderen en van de hand doen (zonder de verplichting om hiervoor een redelijke prijs te 
ontvangen) en zal de Opdrachtgever de Contractant crediteren voor de netto 
verkoopopbrengsten (in voorkomend geval) na aftrek van de Kosten die de Opdrachtgever heeft 
opgelopen bij de verkoop ervan en van alle andere bedragen die de Contractant op dat ogenblik 
aan de Opdrachtgever verschuldigd is.  
 

 Recht van de Opdrachtgever om de Goederen, Diensten of Werken te weigeren 24.5.

Onder voorbehoud van AV 24.1 en ongeacht een vroegere overdracht van eigendom of risico, 
indien 
 
(i) er zich vóór de aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van 

Werken een Gebrek voordoet en de Goederen, Diensten of Werken niet op een redelijke 
en tijdige wijze kunnen worden voltooid en in elk geval van zodra een bovengrens van 
Forfaitaire Schadevergoeding (indien van toepassing) is bereikt; of 

(ii) de Contractant tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken niet in staat is om een Gebrek 
te Verhelpen dat de normale, veilige en behoorlijk werking (hierin begrepen conform de 
gegarandeerde prestaties zoals bepaald in de Overeenkomst) van de Goederen, Diensten 
of Werken onmogelijk maakt; 

 
dan mag de Opdrachtgever de Goederen, Diensten of Werken weigeren. 
 
In geval van weigering kan de Opdrachtgever : 
 
(i) ofwel vragen dat de Contractant de Goederen, Diensten of Werken volledig of gedeeltelijk 

vervangt op eigen kosten, in het nadeel en ten laste van de Contractant en zonder afbreuk 
te doen aan het recht op schadevergoeding dat de Opdrachtgever eventueel kan doen 
gelden. In afwachting dat er tot vervanging kan worden overgegaan heeft de 
Opdrachtgever de mogelijkheid om deze Goederen, Diensten of Werken vrij te gebruiken 
onder de verantwoordelijkheid van de Contractant, middels eventuele wijzigingen, 
toevoegingen of aanpassingen die op kosten van de Contractant worden uitgevoerd, hetzij 
door hemzelf, hetzij door een andere leverancier, als daar reden toe is. De Opdrachtgever 
verbindt zich om ze te gebruiken in de exploitatie- en onderhoudstoestand gespecifieerd in 
de documenten meegedeeld door de Contractant. 

 
(ii) Ofwel de vervanging van de geweigerde Goederen, Diensten of Werken verwerpen, en na 

een opzegging van vijftien Dagen per aangetekend schrijven, overgaan tot de ontbinding 
van heel de Overeenkomst of een gedeelte ervan. Deze weigering en de ontbinding van de 
Overeenkomst worden door de Opdrachtgever aan de Contractant betekend zoals 
hierboven beschreven; deze moet aan de Opdrachtgever, binnen een termijn van 30 
Dagen vanaf de verzendingsdatum van deze betekening, de betalingen die al werden 
ontvangen op de geweigerde Goederen, Diensten of Werken terugbetalen.  

 
In alle hierboven vermelde gevallen worden de geweigerde onderdelen aan de Contractant 
terugbezorgd op de plaats van de installatie, behoudens tegengestelde reglementaire of 
wettelijke bepalingen.  
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De Contractant voert op zijn kosten de demontage ervan uit en haalt ze weg op een tijdstip dat 
door de Opdrachtgever wordt bepaald.  
 
Indien de Contractant deze demontage niet uitvoert, laat de Opdrachtgever alle nodige 
handelingen in verband met slopen, demonteren, ontsmetten of verwijderen uitvoeren voor 
rekening van de Contractant en zonder enige aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever. 
 

 Verdere bepalingen aangaande rechtsmiddelen 24.6.

Geen van de in AV 24 vermelde rechtsmiddelen sluit andere rechtsmiddelen uit waarop de 
Opdrachtgever krachtens de Wetgeving of een andere bepaling van deze AV of van de 
Overeenkomst een beroep kan doen, met inbegrip van het recht van de Opdrachtgever om 
schadeloosstelling te verkrijgen voor geleden schade.  
Bij beëindiging door de Opdrachtgever ingevolge een Tekortkoming van de Contractant zal de 
Opdrachtgever de Contractant geen schadeloosstelling verschuldigd zijn ten gevolge van die 
beëindiging.  

 Beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een 25.
Tekortkoming van de Opdrachtgever  

 Kennisgeving van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever 25.1.

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst te allen tijde om eender welke reden beëindigen door 
de Contractant een kennisgeving van beëindiging te overhandigen in overeenstemming met deze 
AV 25.1. De Overeenkomst neemt dan een einde vanaf de datum die in die kennisgeving wordt 
meegedeeld.  

 

 Kennisgeving van beëindiging ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 25.2.

Indien de Opdrachtgever : 
 
(i) de Contractant het bedrag (of het gedeelte van het bedrag dat te goeder trouw en met 

goede reden niet wordt betwist) dat op de vervaldag verschuldigd is uit hoofde van een 
factuur niet betaald, onverminderd enige inhouding die de Opdrachtgever krachtens de 
Overeenkomst mag maken en op voorwaarde dat de Contractant dan een schriftelijke 
opzeggingstermijn van niet minder dan zestig (60) Dagen heeft gegeven en er binnen die 
termijn geen betaling werd verricht (behalve voor zover de Opdrachtgever het bedrag of 
een gedeelte ervan dat volgens die factuur verschuldigd is te goeder trouw en met goede 
reden betwist); of 

(ii) de Goederen, Diensten of Werken heeft opgeschort zodat de Contractant gerechtigd is de 
zaak te behandelen als een beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever 
conform AV 23.3 (ii); of 

(iii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of van 
een gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert onder de 
zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder ten gunste van zijn 
schuldeisers of in vereffening wordt gesteld; of  

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt en op 
voorwaarde dat de Contractant in dat geval een schriftelijke opzegtermijn van niet minder 
dan dertig (30) Dagen heeft gegeven en de Opdrachtgever de tekortkoming niet heeft 
verholpen of niet begonnen is met het verhelpen en dit verhelpen actief voortzet; 

dan mag de Contractant de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van 
dertig (30) Dagen. De Contractant hoeft echter geen schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) 
Dagen aan de Opdrachtgever te geven in het hierboven vermelde geval (iii). 
 

 Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 25.3.
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Na beëindiging krachtens AV 25, dient de Contractant alle Gereedschap van de Contractant met 
redelijke spoed van de Site te verwijderen en de Site opgeruimd en vrijgemaakt aan de 
Opdrachtgever over te dragen. 
 

 Betaling in geval van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge 25.4.
een Tekortkoming van de Opdrachtgever 

Bij beëindiging krachtens AV 25 dient de Opdrachtgever de Eindwaarde te berekenen:  

(i) de Kosten van de Goederen, Diensten of Werken die op de beëindigingdatum uitgevoerd 
zijn;  

 
(ii) de Kosten van Apparatuur en materialen die werden besteld voor de Goederen, Diensten 

of Werken die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de Contractant wettelijk 
gehouden is de levering te aanvaarden; 

(iii) de redelijke Kost voor het verwijderen van het Gereedschap van de Contractant van de 
Site en het terugbezorgen daarvan aan het bedrijf van de Contractant in diens land of op 
een andere bestemming zonder extra Kost;  

(iv) de redelijke Kost voor repatriëring van de personeelsleden en arbeiders van de 
Contractant die op de beëindigingdatum volledig tewerkgesteld zijn in verband met de 
Goederen, Diensten of Werken; 

(v) vijf (5) % van de hierboven onder (i) en (ii) vermelde Kosten voor winst op die Kosten; 

(vi) vijf (5) % van het verschil tussen (a) de Prijs van de Overeenkomst enerzijds en (b) de 
Kosten betaald door de Opdrachtgever volgens (i) en (ii) vermeerderd met vijf (5) % zoals 
vermeld onder (v) anderzijds, voor winstderving die de Contractant mogelijk heeft geleden 
ten gevolge van de beëindiging, met aftrek van alle bedragen die de Contractant krachtens 
de Overeenkomst aan de Opdrachtgever dient te betalen.  

De onder (i) en (ii) hierboven vermelde Kosten en de 5 % van die Kosten zoals vermeld onder (v) 
dienen echter door de Opdrachtgever te worden betaald voor zover de Contractant heeft 
bewezen dat de Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken niettegenstaande al zijn redelijke 
inspanningen, niet voor andere doeleinden kunnen worden aangewend. Het eigendomsrecht van 
Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken die door de Contractant aan andere doeleinden 
kunnen worden toegewezen en waarvoor de eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al 
heeft plaatsgevonden in overeenstemming met AV 11, zal aan de Contractant worden 
teruggegeven op het ogenblik waarop de Overeenkomst wordt beëindigd. 

De betaling van bovenvermelde Kosten geschiedt enkel op overlegging van de passende 
bewijsdocumenten. 

De Eindwaarde wordt geacht de schade en Kosten van de Contractant ten gevolge van de 
beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever naar goeddunken van de 
Opdrachtgever of door de Contractant ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 
volledig te dekken.  

Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de 
Contractant zijn betaald hoger zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Contractant de 
Opdrachtgever zonder verwijl het verschil tussen het reeds in het kader van de Overeenkomst 
betaalde bedrag en de Eindwaarde terugbetalen.  
 
Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de 
Contractant zijn betaald, lager zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Opdrachtgever het verschil 
tussen de Eindwaarde en de reeds in het kader van de Overeenkomst betaalde bedragen 
betalen.  
 

 Eigendomsoverdracht en overdracht van rechten 25.5.
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Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant alle rechten, eigendomsrechten en belangen 
van de Contractant in en met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken en de Apparatuur 
waarvoor de Opdrachtgever dient te betalen in overeenstemming met het bovenstaande 
overdragen of toewijzen aan de Opdrachtgever. 
 

 Vorderingen, geschillen en procesvoering 26.

 Vorderingen van de Contractant 26.1.

Indien de Contractant voornemens is om een vordering in te stellen tegen de Opdrachtgever, 
dient hij de redenen voor de vordering via aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever mee te 
delen en te staven (met een kopie aan de Ingenieur van de Opdrachtgever, indien deze voor de 
Overeenkomst is aangesteld) uiterlijk tien (10) Dagen nadat de gebeurtenis of de eerste van een 
reeks gebeurtenissen die aanleiding geven tot de vordering zich heeft voorgedaan. Vervolgens 
dient de Contractant, binnen een termijn van dertig (30) Dagen na de kennisgeving, een volledig 
dossier over te maken aan de Opdrachtgever (met een kopie aan de Ingenieur van de 
Opdrachtgever, indien deze voor de Overeenkomst is aangesteld) met vermelding van de 
redenen van de vordering en een raming en verantwoording van het gevorderde bedrag.  
 
Indien de Contractant zijn vordering niet formeel heeft ingediend binnen de bovenvermelde 
termijn, wordt hij geacht definitief afstand gedaan te hebben van zijn vordering en van alle 
rechten die daaruit voortgevloeid zouden zijn. 

Om twijfel te voorkomen: bovenstaande bepalingen betreffende de indiening van vorderingen zijn 
niet van toepassing op de uitgifte van facturen of andere kennisgevingen, die worden behandeld 
in specifieke bepalingen in de Algemene Voorwaarden.  
 

 Geschillen en procesvoering  26.2.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal ter definitieve regeling 
worden voorgelegd aan één scheidsrechter volgens de arbitrageregels van CEPINA als het 
betrokken bedrag niet hoger is dan 500.000 € en aan drie scheidsrechters als het betrokken 
bedrag hoger is dan 500.000 €, in overeenstemming met die arbitrageregels, op voorwaarde dat 
de hierna vermelde bepalingen worden toegepast. De arbitrageprocedure wordt in de 
Contractuele Taal gevoerd. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Indien de Opdrachtgever 
eisende partij is, heeft deze altijd het recht om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de 
gewone rechtbanken van Brussel. 
 
Indien één of meer contracten die zijn afgesloten tussen de Opdrachtgever en andere 
contractanten of leveranciers aanleiding geven tot geschillen die samenhangend of onsplitsbaar 
zijn (dit betekent dat de geschillen onderling gekoppeld zijn zodat het wenselijk is om ze 
tegelijkertijd te onderzoeken en te beoordelen om te voorkomen dat oplossingen mogelijk 
onverenigbaar, tegenstrijdig of onverzoenlijk zouden zijn indien de zaken afzonderlijk beoordeeld 
zouden worden) ("Samenhangende Geschillen") en op voorwaarde dat de diverse partijen bij 
de geschillen een contract hebben ondertekend dat deze clausule bevat of indien ze 
overeenkomen, zodra het geschil zich heeft voorgedaan, om het geschil samen te voegen en 
voor te leggen aan één scheidsgerecht volgens de voorwaarden van deze clausule, dan gaat de 
Contractant ermee akkoord dat vermeld geschil en het/de samenhangende geschil(len) definitief 
zullen worden beslecht door dezelfde scheidsrechters. 
 
Indien één van de bij het geschil betrokken partijen geen arbitrageovereenkomst heeft 
ondertekend en er niet mee akkoord gaat om dit voor te leggen aan een meerpartijenarbitrage 
volgens de voorwaarden van deze clausule of indien een Samenhangend Geschil niet kan 
geregeld worden via arbitrage, dan aanvaardt de Contractant  afstand te doen van deze 
arbitrageclausule en het geschil  aan de Brusselse rechtbanken voor te leggen. 
 
Het samengestelde scheidsgerecht mag binnen één en dezelfde arbitrageprocedure verhoren 
verrichten, onderzoeken voeren en scheidsrechterlijke uitspraken doen in verband met elk 
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Samenhangend Geschil. Dit scheidsgerecht moet ook beslissen of de geschillen al dan niet 
samenhangen indien dit wordt betwist door één van de partijen. Onverminderd het bovenstaande 
moeten de Partijen zich houden aan de volgende procedures: 
 
(i) Naast de door de arbitrageregels van CEPINA uiteengezette procedurevereisten moet elke 

partij die een arbitrageprocedure opstart (de "Eerste Arbitrageprocedure") een kopie van 
haar arbitrageverzoek (de "Kennisgeving") verzenden naar alle haar bekende partijen van 
overeenkomsten die aanleiding zouden kunnen geven tot Samenhangende Geschillen, 
tegelijk met de indiening van dat verzoek. De Eerste Arbitrageprocedure wordt opgeschort 
totdat de procedure van Kennisgeving voltooid is. 

 
(ii) De onder (i) hierboven vermelde procedure geldt ook in verband met een 

arbitrageprocedure die wordt aangevat in verband met de Samenhangende Geschillen na 
de Eerste Arbitrageprocedure ("Volgende Procedure") en de partij die een Volgende 
Procedure opstart, moet tegelijk met haar arbitrageverzoek het Secretariaat van CEPINA 
informeren over het feit dat er een arbitrageprocedure betreffende de Samenhangende 
Geschillen ("Vorige Procedure") bestaat en CEPINA verzoeken om de aangelegenheid 
door te verwijzen naar dezelfde scheidsrechters als diegene die door CEPINA werden 
aangeduid in verband met de Vorige Procedure. 

 
(iii) Elke partij die een Kennisgeving heeft ontvangen mag, binnen 30 Dagen na de ontvangst 

daarvan, verzoeken om als partij te worden opgenomen ("Tussenkomende Partij") bij de 
arbitrageprocedure waarnaar wordt verwezen in de Kennisgeving door bij het Secretariaat 
van CEPINA een "Verzoek tot tussenkomst" in te dienen. De partijen die betrokken zijn bij 
de arbitrageprocedure waarnaar in de Kennisgeving wordt verwezen, zullen alles in het 
werk stellen om de Tussenkomende Partij bijstand te verlenen om als partij deel te nemen 
aan deze arbitrageprocedure (met inbegrip van het aanvragen van een verlenging van de 
termijn voor het indienen van documenten zodat de Tussenkomende Partij haar 
documenten kan indienen). 

 
(iv) Elke partij die betrokken is bij een arbitrageprocedure die is opgestart in overeenstemming 

met deze AV 26 mag te allen tijde vragen dat een andere partij of andere partijen die 
betrokken zijn bij de Samenhangende Geschillen deelnemen aan die arbitrageprocedure 
(de "Deelnemende Partij of Partijen"), op voorwaarde dat de partij die deze aanvraag 
indient er redelijkerwijs van overtuigd is dat het onderwerp van de arbitrageprocedure de 
deelname van die Deelnemende Partij of Partijen rechtvaardigt. Zulk verzoek tot deelname 
moet schriftelijk gericht worden aan het Secretariaat van CEPINA met een kopie aan de 
Deelnemende Partij of Partijen.  

 
(v) Om twijfel te voorkomen : AV 1.3 zal gelden voor alle kennisgevingen in verband met elke 

arbitrageprocedure.  
 
(vi) Elke partij die betrokken is bij het geschil in verband met deze Overeenkomst dat ter 

arbitrage wordt voorgelegd, mag een tegenvordering instellen tegen elke andere partij die 
betrokken is bij de Samenhangende Geschillen. Elke bij het geschil betrokken partij zal 
toegang krijgen tot alle documenten die door elke andere partij zijn ingediend. 

 
(vii) Alle Partijen komen overeen dat CEPINA afzonderlijke voorschotten op de kosten met 

betrekking tot elke vordering of tegenvordering zal vaststellen.  
 

De Contractant bevestigt dat alle contracten met zijn Onderaannemers ofwel een gelijkaardige 
clausule als deze AV 26.2 bevatten ofwel zullen bevatten. 

Het rechtsmiddel arbitrage is niet opschortend voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
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Hoofdstuk II: Levering van Goederen 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk II 27.

De bepalingen van dit Hoofdstuk II zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Goederen levert aan de Opdrachtgever. Indien de 
Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of 
indienststellingswerkzaamheden van de Goederen op de Site omvat, dan zullen de bepalingen 
van Hoofdstuk IV van toepassing zijn in plaats van de bepalingen van Hoofdstuk II.  
 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een specifieke bepaling van Hoofdstuk I en Hoofdstuk II, 
dan hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk II voorrang.  
 

 Omvang van de Levering  28.

De door de Contractant te leveren Goederen worden gedetailleerd in de Overeenkomst. De 
Goederen moeten worden geleverd met alle toebehoren dat nodig is voor een goede werking 
(inclusief gebruikshandleidingen), zelfs indien de levering ervan niet expliciet vermeld werd in de 
Overeenkomst.  
 
De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te 
houden voor de geleverde Goederen en waarborgt de beschikbaarheid van die 
reserveonderdelen voor de periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de 
Goederen.  
 

 Plaats van levering 29.

De Goederen zullen worden geleverd op de Site van de Opdrachtgever, zoals bepaald in de 
Overeenkomst. Indien er geen Site is aangeduid in de Overeenkomst, is de Contractant verplicht 
om zich schriftelijk te informeren bij de Opdrachtgever omtrent de  Site de waar de Goederen  
moeten worden geleverd.  
 

 Kwaliteit van de Goederen 30.

De bepalingen van AV 30 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te wijken 
van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden, 
de Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de Contractant worden 
geboden krachtens de Overeenkomst.  

De Goederen moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (technische of 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) nieuw en ongebruikt zijn, en behandeld om bestand te zijn tegen de overheersende 
omstandigheden op de Site; deze behandeling omvat maar is niet beperkt tot coatings, 
beschermkappen, enz.; 

(iii) geschikt zijn voor of afdoende beschermd zijn tegen de heersende gesteldheid van de 
bodem en ondergrond indien ze onder de grond worden begraven; 

(iv) vrij zijn van pandrechten, vorderingen en lasten.  
 

De Opdrachtgever mag van om het even welk materiaal en op elk moment vragen om 
proefmonsters en testcertificaten om de naleving van de contractuele vereisten te controleren. 
 

 Aanvaarding  31.
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Bij levering van de Goederen zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om de Goederen 
te inspecteren en te controleren of ze conform de Overeenkomst zijn en/of zichtbare Gebreken 
vertonen. 

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever de 
Contractant op de hoogte brengen van eventuele non-conformiteiten en/of zichtbare Gebreken 
die werden ontdekt binnen een termijn van dertig (30) Dagen na ontvangst van de uitnodiging. 

Indien een non-conformiteit en/of Gebrek niet door de Opdrachtgever wordt ontdekt ondanks zijn 
gebruikelijke inspectiemethodes (deze methodes worden aangepast in functie van de omvang en 
aard van de geleverde Goederen, bijv. door de verpakking te controleren of steekproefsgewijze 
controles), dan zal de non-conformiteit en/of het Gebrek niet als aanvaard worden beschouwd.  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek zou ontdekken, zal er geen 
aanvaarding van de Goederen plaatsvinden.  

Het ondertekenen van een leveringsbewijs, een schriftelijk bewijs van voltooiing, de betaling van 
een eindfactuur of de overdracht van het eigendom- of gebruiksrecht over de Goederen, zal niet 
gelden als een aanvaarding van de Goederen.  
 

 Gebreken 32.

 Waarborgperiode voor Gebreken 32.1.

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende specifieke 
waarborgen toegekend krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode voor Gebreken” 
vierentwintig (24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de volgende gebeurtenis die zich als 
laatste voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de datum van eerste 
ingebruikneming door de Opdrachtgever. 

De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de datum van 
het eerste nazicht met demontage of openmaking van de Goederen of van een deel ervan, indien 
dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen, en met een 
maximum van zesendertig (36) Maanden , te rekenen vanaf de gebeurtenis die zich als laatste 
voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de datum van eerste ingebruikneming 
door de Opdrachtgever.  

In het geval van het Verhelpen van Gebreken aan Goederen of aan delen van Goederen, dan zal 
krachtens deze AV 32.1 een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van vierentwintig 
(24) Maanden te rekenen vanaf de datum waarop het Verhelpen van Gebreken werd voltooid. 
 

 Kennisgeving van een Gebrek 32.2.

Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan binnen 
een redelijke termijn, volgend op deze ontdekking, op de hoogte brengen. 
 

 Rechtsmiddelen  32.3.

(i) Verhelpen van Gebreken 
 
Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl herstelt, 
zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

(b) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl vervangt 
door Goederen die wel conform zijn, zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten 
aan te rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting verleent 
waarover beide Partijen overeenstemming  dienen te bereiken, of die, bij gebrek aan 
overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  
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(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 
 
Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval van nood, 
mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken, en nadat hij de Contractant hiervan op de 
hoogte heeft gebracht: 

(a) zelf het werk uitvoeren of laten uitvoeren door anderen op kosten en risico van de 
Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij redelijk te werk gaat. De kosten die 
de Opdrachtgever maakt om dit werk uit te voeren of te laten uitvoeren, zullen worden 
afgehouden van de prijs of anders zullen zulke kosten zonder verwijl door de 
Contractant aan de Opdrachtgever worden terugbetaald; of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24. 

 

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  
 
Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om vergoed 
te worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of gerelateerd aan het 
Gebrek.  
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Hoofdstuk III: Verlenen van Diensten 
 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk III  33.

De bepalingen van dit Hoofdstuk III zullen samen met de bepalingen van Hoofdstuk I de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Diensten verleent aan de Opdrachtgever, ongeacht het feit of 
het Diensten van manuele of intellectuele aard betreft. Deze Diensten kunnen ook kleine 
aanvullende leveringen omvatten, zoals onder meer het leveren van reserveonderdelen. Indien 
de Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage, test- of 
indienststellingswerkzaamheden op de Site omvat, dan zullen de bepalingen van Hoofdstuk IV 
van toepassing zijn in plaats van de bepalingen van dit Hoofdstuk III.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk III, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk III voorrang. 
 

 Omvang van de Diensten  34.

De door de Contractant te leveren Diensten, met inbegrip van de uitvoeringstermijn, de 
belangrijkste prestatie indicatoren (“ key performance indicators”), de concreet vooropgestelde 
resultaten (“deliverables”) en de verantwoordelijke personeelsleden van de Contractant, worden 
gedetailleerd in de Overeenkomst. De Diensten moeten worden geleverd met alle nodige 
toebehoren en aanvullende leveringen, zelfs indien de levering daarvan niet expliciet werd 
voorzien in de Overeenkomst.  
 

 Rapportage en voortgang 35.

 Rapportage 35.1.

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en rapporten 
met betrekking tot de Diensten die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van tijd tot tijd kunnen 
worden gevraagd. 
 

 Herziene planning in geval van vertraging 35.2.

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Diensten niet conform de 
uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl op de 
hoogte brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een herziene 
planning overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde programma blijken 
die nodig zijn om de voltooiing van de Diensten binnen de contractuele uitvoeringstermijn 
mogelijk te maken.  
Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs van oordeel is dat de door de Contractant voorgestelde 
wijzigingen aan de uitvoeringstermijn de mogelijkheden van de Opdrachtgever om zijn 
verplichtingen na te komen krachtens deze Overeenkomst, of krachtens andere overeenkomsten 
waarin de Opdrachtgever partij is nadelig beïnvloeden, dan zal de Contractant de door de 
Opdrachtgever geëiste bijkomende wijzigingen aanbrengen opdat het nadelige effect voor de 
Opdrachtgever verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende Kosten die de 
Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen en die te wijten zijn aan wijzigingen 
van de uitvoeringstermijn. Deze AV 35.2 doen geen afbreuk aan AV 3.3. 
 

 Diensten die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de Opdrachtgever 35.3.
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Wat betreft Diensten die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschap of apparatuur 
van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever overleg te plegen 
over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Diensten mogen worden uitgevoerd, zodanig dat 
de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig mogelijk verstoord worden.  
 

 Kwaliteit van de Diensten 36.

De bepalingen van deze AV 36 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te 
wijken van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene 
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de 
Contractant worden geboden krachtens de Overeenkomst. 

De Diensten die door de Contractant worden uitgevoerd, moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (zowel technische als 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) volledig voldoen aan de belangrijkste prestatie- indicatoren waarnaar wordt verwezen in de 
Bijzondere Voorwaarden of in de specificaties, indien van toepassing. 

De Contractant zal instaan voor de nodige documenten die het mogelijk maken om de kwaliteit 
van de Diensten te bewaken. 
 

 Aanvaarding 37.

Bij de voltooiing van de Diensten zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om te 
controleren of de Diensten conform de vereisten van de Overeenkomst zijn uitgevoerd, en 
desgevallend ook conform de belangrijkste prestatie-indicatoren.  

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever 
binnen een termijn van dertig (30) Dagen na de ontvangst ervan de Contractant op de hoogte 
brengen van eventuele non-conformiteiten en/of Gebreken die aan het licht kwamen door de 
gebruikelijke en redelijke controlepraktijken van de Opdrachtgever (deze praktijken worden 
aangepast in functie van de omvang en aard van de geleverde Diensten).  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek vaststelt, zal er geen aanvaarding 
van de Diensten plaatsvinden.  

Het ondertekenen van een bewijs van voltooiing, het ondertekenen van een prestatiefiche, de 
betaling van een eindfactuur en/of het gebruik van de Diensten zal niet gelden als de 
aanvaarding van de geleverde Diensten. 
 

 Gebreken  38.

 Waarborgperiode voor Gebreken 38.1.

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende specifieke 
waarborgen krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode voor Gebreken” 
vierentwintig (24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de hierna vermelde gebeurtenis die zich 
als laatste voordoet: (i) de einddatum van de Diensten (ii) of de datum van aanvaarding 
overeenkomstig AV 37. 

Indien het Verhelpen van Gebreken aan Diensten of delen ervan is gebeurd, dan zal krachtens 
deze AV 38.1 voor deze Diensten een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van 
vierentwintig (24) Maanden te rekenen vanaf de datum van voltooiing van het Verhelpen van het 
Gebrek.  

 

 Gebreken aan Goederen van de Opdrachtgever  38.2.
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Indien er Diensten worden geleverd die betrekking hebben op goederen of apparatuur die 
eigendom zijn van of gebruikt worden door de Opdrachtgever, en indien de Opdrachtgever na de 
uitvoering van dergelijke Diensten een gebrek vaststelt aan deze goederen of deze apparatuur, 
dan zal er worden verondersteld dat dit gebrek werd veroorzaakt door een Gebrek van de 
Diensten en zal AV 38 van toepassing zijn.  

 

 Kennisgeving van Gebreken 38.3.

Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan binnen 
een redelijke termijn volgend op deze ontdekking op de hoogte brengen. 

 

 Rechtsmiddelen 38.4.

(i) Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten corrigeert, zonder de Opdrachtgever 
daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen;  

(b) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten opnieuw uitvoert, zonder de 
Opdrachtgever daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting verleent 
waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, bij gebrek aan 
overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  

(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval van nood, 
mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

(a) op kosten van de Contractant vervangende Diensten aankopen bij andere 
dienstenverleners. De kosten die de Opdrachtgever maakt met betrekking tot deze 
diensten, mogen worden afgetrokken van de Prijs of anders zullen deze kosten zonder 
verwijl door de Contractant aan de Opdrachtgever worden terugbetaald; of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24.  

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om vergoed 
te worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of gerelateerd aan het 
Gebrek.  
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Hoofdstuk IV: Werken 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV  39.

De bepalingen van dit Hoofdstuk IV zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Werken zal uitvoeren en voltooien voor de Opdrachtgever, met 
inbegrip van de levering van goederen en diensten die inherent zijn aan deze Werken.  

Indien de Overeenkomst oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of 
indienststellingswerkzaamheden omvat op de Site, dan zullen de bepalingen van dit Hoofdstuk IV 
van toepassing zijn.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk IV, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk IV voorrang.  
 

 Omvang van de Werken  40.

De Contractant zal alle werkzaamheden en diensten uitvoeren en alle Apparatuur, Technische 
Documentatie en goederen leveren, van welke aard of omvang dan ook, die nodig zijn om de 
Werken uit te voeren conform de Overeenkomst en ze te voltooien binnen de uitvoeringstermijn 
en te voldoen aan alle andere verplichtingen krachtens de Overeenkomst. De Contractant zal 
volledig en onbeperkt aansprakelijk zijn en de verplichtingen van de Contractant omvatten onder 
meer:  

(i) instaan voor de totaliteit van ontwerp, engineering, inkoop, vervaardiging, testen, transport, 
opslag, oprichting, bouw, voltooiing, keuring, kwaliteitszorg, indienststelling en testen, 
coördinatie en overdracht van de Werken;  

(ii) aanpassen en bijwerken van het ontwerp, rekening houdend met (a) de vereisten die zich 
opdringen tijdens het ontwikkelingsproces en de procedure voor het bekomen van de 
Vergunning; (b) de ontwerpherzieningen en (c) de opmerkingen van de Opdrachtgever, 
met inbegrip van de opmerkingen op de documentatie van de Contractant ter evaluatie van 
de veiligheid van het ontwerp;  

(iii) alle diensten en goederen leveren die krachtens de Overeenkomst vereist zijn om het 
personeel van de Opdrachtgever behoorlijk op te leiden en om Gebreken te Verhelpen 
conform de relevante bepalingen van deze Overeenkomst.  

 
De Contractant zal de Werken ontwerpen conform de vereisten van de Overeenkomst en met het 
oog op het verzekeren dat de Werken een levensduur zullen hebben die normaal is voor 
dergelijke Werken, onder normale werkingsomstandigheden en op voorwaarde van behoorlijk 
onderhoud en naleving van de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen en de goede industriële 
praktijken. Niets in deze bepaling kan echter afbreuk doen aan de waarborgen die door de 
Contractant worden gegeven krachtens deze Overeenkomst.  

De Contractant zal alle arbeidskrachten leveren, en het toezicht daarop, alle materialen, 
Gereedschap van de Contractant en alle andere zaken, ongeacht of die tijdelijk of permanent van 
aard zijn, die nodig zijn om de Werken uit te voeren.  

De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te 
houden voor de uitgevoerde Werken en waarborgt de beschikbaarheid van die 
reserveonderdelen voor de periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de 
Werken.  

 

 Start, uitvoeringstermijn, vertragingen en opschorting  41.

 Kennisgevingsmechanisme 41.1.
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De Overeenkomst kan in de BV een kennisgevingsmechanisme bepalen waarbij de uitgifte van 
dergelijke kennisgeving een opschortende voorwaarde is voor de start van de Werken, of de 
toegang tot de Site of de start van de Werken op de Site. 

 

 Uitvoeringstermijn 41.2.

De Contractant zal van start gaan met de Werken vanaf de Datum van Inwerkingtreding van de 
Overeenkomst, met bekwame spoed en zonder uitstel. 

Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze AV 41, zullen de Werken worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de uitvoeringstermijn die bepaald is in de Overeenkomst. 
 

 Rapportage 41.3.

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en rapporten 
met betrekking tot de Werken die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van tijd tot tijd kunnen 
worden gevraagd. 
 

 Herziene planning in geval van Vertraging  41.4.

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Werken niet conform de 
uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl op de 
hoogte brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een herziene 
planning overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde programma blijken 
die nodig zijn om de voltooiing van de Werken binnen de contractuele uitvoeringstermijn mogelijk 
te maken.  

Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs van oordeel is dat de door de Contractant voorgestelde 
wijzigingen de uitvoeringstermijn dusdanig zullen wijzigen dat de mogelijkheden van de 
Opdrachtgever om zijn verplichtingen na te leven krachtens deze Overeenkomst, of krachtens 
andere overeenkomsten waarin de Opdrachtgever partij is nadelig worden beïnvloed, dan zal de 
Contractant de door de Opdrachtgever geëiste bijkomende wijzigingen aanbrengen opdat het 
nadelige effect voor de Opdrachtgever verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende rechtstreekse 
Kosten die de Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen en die te wijten zijn 
aan wijzigingen van de uitvoeringstermijn. Deze AV 41.4 doen geen afbreuk aan AV 3.3. 
 

 Inplanting 42.

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de juiste inplanting van de Werken ten opzichte van 
originele referentiepunten, -lijnen en -niveaus die hem schriftelijk door de Opdrachtgever werden 
verstrekt en waarvan hij de juistheid eerst zal verifiëren. De Contractant zal eveneens 
aansprakelijk zijn voor de juistheid van alle posities, niveaus, afmetingen en uitlijning van alle 
onderdelen van de Werken en hij zal alle instrumenten, toestellen en arbeidskrachten ter 
beschikking stellen die in deze context vereist zijn.  

Indien er op een gegeven moment tijdens de voortgang van de Werken fouten aan het licht 
komen met betrekking tot de posities, niveaus, afmetingen of uitlijning van om het even welk 
gedeelte van de Werken, dan zal de Contractant op eigen kosten dergelijke fouten corrigeren en 
alle gevolgen (financiële en op het vlak van de uitvoeringstermijn) van mogelijke wijzigingen 
dragen, indien nodig van de Vergunningen of de aanvraag van nieuwe Vergunningen.  

Het controleren door de Opdrachtgever van enig niveau of enige lijn die werd uitgezet door de 
Contractant, ontheft deze laatste in geen enkel opzicht van zijn verantwoordelijkheid voor de 
accuraatheid van dergelijke uitzettingen. 
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De Contractant zal de Opdrachtgever minimaal drie (3) Dagen op voorhand op de hoogte 
apparatuur van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever overleg 
te plegen over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Werken mogen worden uitgevoerd, 
zodanig dat de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig mogelijk worden 
verstoord.  

 

 Apparatuur, materialen en vakmanschap 43.

Alle Apparatuur en Werken moeten volledig nieuw en ongebruikt zijn bij levering op de Site en in 
elk geval beantwoorden aan de vereisten van de Overeenkomst en vrij zijn van pandrechten, 
vorderingen en lasten.  
brengen alvorens hij inplantingswerkzaamheden uitvoert.  
 

 Werkzaamheden die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de 44.
Opdrachtgever  

Wat betreft Werken die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschappen of  

 
Alle Apparatuur en Werken moeten behandeld zijn om bestand te zijn tegen de overheersende 
omgevingsomstandigheden op de Site. Dergelijke behandeling omvat onder andere 
beschermende coatings, beschermkappen, enz. 
 
Alle materialen die onder de grond worden begraven, dienen geschikt te zijn voor of afdoende 
beschermd te zijn tegen de heersende gesteldheid van de bodem en de ondergrond. 
 
De Opdrachtgever mag op elk moment en van om het even welk materiaal proefmonsters en 
testcertificaten vragen om nakoming van de contractuele vereisten te controleren. 
 

 Overtollige Apparatuur 45.

De Opdrachtgever zal bij de Voorlopige Oplevering de mogelijkheid krijgen om eventueel 
overtollige materialen of apparatuur aan te kopen. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt 
van dit recht voor of ten laatste op het moment van de Voorlopige Oplevering, dan zal de 
Contractant de overtollige materialen of apparatuur verwijderen samen met het Gereedschap van 
de Contractant. 

 

 Einde van de Montage en indienststelling 46.

 Einde van de Montage en indienststelling  46.1.

Zodra de Werken naar het oordeel van de Contractant mechanisch, elektrisch en structureel 
voltooid zijn en zich in een vaste en nette staat bevinden, met uitzondering van kleinere zaken die 
de exploitatie of veiligheid van de Werken niet substantieel beïnvloeden, zal de Contractant de 
Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van het Einde van de Montage.  
 
Na het Einde van de Montage en vóór de start van de Opleveringstesten zal de Contractant 
overgaan tot de indienststelling van de Werken, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden 
aangebracht en de goede werking kan geverifieerd worden zonder incidenten en/of 
buitenbedrijfstelling. De indienststelling zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de 
Contractant.  
 
Indien tijdens de indienststelling voor de exploitatie van de Werken de werking van andere 
apparatuur vereist is die niet tot de Werken behoort, dan zal de Opdrachtgever een operationeel 
team samenstellen voor de bediening van dergelijke andere apparatuur op verzoek en op de 
instructies van de Contractant, conform een programma dat samen met de Opdrachtgever werd 
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overeengekomen en conform de toepasselijke projectprocedures (met inbegrip van de 
consignatieprocedure). De Contractant zal dergelijk programma minstens een Maand voor de 
start van de deze exploitatie voorstellen aan de Opdrachtgever.  
 

 Klaar voor Opleveringstesten 46.2.

Zodra de indienststellingsactiviteiten van de Werken, met inbegrip van alle vereiste testen en 
inloopprocedures, voltooid zijn, en de Werken volgens het oordeel van de Contractant klaar zijn 
voor de Opleveringstesten, zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte 
brengen. 
 

 Opleveringstesten 47.

 Verplichting om Opleveringstesten uit te voeren – Kennisgeving – Testprogramma 47.1.

Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant overgaan tot de 
Opleveringstesten van de Werken.  
 
De Opleveringstesten zullen minstens de volgende elementen omvatten: (i) alle testen die nodig 
zijn om alle functionaliteiten van de Werken aan te tonen en (ii) de goede werking van de Werken 
gedurende een redelijke termijn. 
 
De Contractant zal uiterlijk dertig (30) Dagen voor de geplande startdatum van de 
Opleveringstesten (deze datum wordt vermeld in de uitvoering- en leveringstermijn) aan de 
Opdrachtgever een gedetailleerd voorstel van programma conform de Overeenkomst overmaken. 
Dergelijk programma zal het verwachte beginmoment en de duur van elke test vermelden, moet 
worden goedgekeurd door de Opdrachtgever en zal rekening houden met de 
consignatieprocedure van de Opdrachtgever. De data voor de testen zullen door de Contractant 
uiterlijk tien (10) Dagen voor aanvang schriftelijk worden bevestigd aan de Opdrachtgever.  
 
Indien de exploitatie van de Werken tijdens de Opleveringstesten wordt uitgevoerd door de 
Opdrachtgever, dan zal deze exploitatie onder de leiding en verantwoordelijkheid van de 
Contractant gebeuren.  
 

 Nutsvoorzieningen en faciliteiten voor Opleveringstesten 47.2.

De nutsvoorzieningen en faciliteiten zullen door de Opdrachtgever ter beschikking worden 
gesteld van de Contractant, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
 

 Herhalingstesten 47.3.

Indien de Werken niet slagen voor één van de Opleveringstesten, dan zal de Contractant de 
Werken corrigeren of een onderdeel daarvan en zal de Opleveringstest binnen een redelijke 
termijn worden herhaald onder dezelfde voorwaarden, behalve dat alle Kosten voor 
herhalingstesten zullen worden terugbetaald door de Contractant.  
 

 Testresultaten – Testcertificaat 47.4.

De Contractant zal aan de Opdrachtgever een testverslag overmaken (met inbegrip van de 
testresultaten) voor elk van de Opleveringstesten die werd uitgevoerd, en dat binnen de vijf (5) 
Werkdagen na hun respectieve uitvoeringsdatum.  
 
Indien naar het oordeel van de Contractant de Werken de verschillende Opleveringstesten met 
succes hebben doorstaan, zal de Contractant aan de Opdrachtgever vragen om de respectieve 
Testcertificaten uit te vaardigen.  
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De Opdrachtgever beschikt over een redelijke termijn van maximaal tien (10) Dagen om de 
testgegevens te analyseren en er desgevallend commentaar op te geven en om het 
Testcertificaat uit te vaardigen of te weigeren.  
 
Indien de Opdrachtgever de relevante Testcertificaten verleent met betrekking tot de 
Opleveringstesten, dan zullen die testen retroactief als succesvol worden beschouwd vanaf de 
datum waarop ze werden uitgevoerd.  
 

 Wijzigingen 47.5.

Indien de Contractant wijzigingen uitvoert aan de Werken na de succesvolle uitvoering van de 
Opleveringstesten of een deel ervan en indien de Opdrachtgever van oordeel is dat die 
wijzigingen een impact kunnen hebben op de Opleveringstesten of een deel ervan, dan zal de 
Contractant de Opleveringstesten geheel of gedeeltelijk herhalen en alle Kosten dragen die er het 
gevolg van zijn. 
 

 Uitstel 47.6.

Indien de bovenstaande procedure van Opleveringstesten onverenigbaar is met de aard en/of de 
uitvoeringstermijn van de Werken of de exploitatieomstandigheden van de Site, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht om de Opleveringstesten uit te stellen naar een latere datum. 
 

 Gebruik door de Opdrachtgever voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 47.7.

Onverminderd AV 6.6, zal het gebruik van het geheel of een deel van de Werken door de 
Opdrachtgever voor de Voorlopige Oplevering niet beschouwd worden als Oplevering. Dit gebruik 
door de Opdrachtgever zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn verplichtingen krachtens 
deze Overeenkomst en in geen enkel opzicht de rechtsmiddelen beperken of opheffen waarover 
de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken beschikt en die bepaald worden in AV 48 of 20.1 
(v).  
 

 Gevolgen van het falen van Opleveringstesten 47.8.

Indien de Contractant er niet in slaagt om de Opleveringstesten met succes te doorstaan:  
 

(i) op de datum waarop het maximumbedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding voor 
vertraging wordt bereikt, indien dergelijk bedrag is bepaald in de Overeenkomst, of  

(ii) op de einddatum van de uitvoering- of leveringstermijn zoals bepaald in AV 3, indien 
dergelijke termijn wordt  bepaald in de Overeenkomst, of  

(iii) twee (2) Maanden na de start van de Opleveringstesten, indien er in de Overeenkomst 
geen zulke termijn of bedrag als voorzien in (i) of (ii) hierboven wordt vermeld, 

 
dan zal de Opdrachtgever het recht hebben om, boven op zijn recht op de Forfaitaire 
Schadevergoeding wegens vertraging indien er één bestaat, alle rechtsmiddelen toe te passen 
die opgesomd worden in AV 24.  
 

 Gebreken voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 48.

Onverminderd AV 47 is de Contractant verplicht om, indien een deel van de Werken nog vóór de 
Voorlopige Oplevering een Gebrek vertoont of niet conform de Overeenkomst is en van zodra de 
Opdrachtgever hem hiervan in kennis stelt, met bekwame spoed en op eigen kosten het Gebrek 
in kwestie te Verhelpen.  
 
Indien de Contractant nalaat om dit binnen een redelijke termijn te doen, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht (maar niet de verplichting) om op kosten van de Contractant alle 
maatregelen te nemen die gezien de omstandigheden redelijk zijn om het Gebrek in kwestie te 
Verhelpen.  
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Indien om het even welk onderdeel van de Werken een Gebrek vertoont, dan heeft de 
Contractant de verplichting om de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te 
stellen en de aard van het Gebrek te vermelden.  
 

 Voorlopige Oplevering 49.

 Voorwaarden voor de Voorlopige Oplevering 49.1.

Zodra de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing de bijkomende voorwaarden 
vermeld in de BV, zijn vervuld, zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk uitnodigen om de 
Werken te inspecteren. De Opdrachtgever zal het Certificaat van Voorlopige Oplevering 
uitvaardigen indien de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing de bijkomende 
voorwaarden vermeld in de BV, zijn vervuld: 
 
(i) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, en in 

het bijzonder zijn alle Werken (behalve de items op de Lijst van Niet Voltooide Werken) 
voltooid; en  

 
(ii) de Opleveringstesten zijn met succes doorstaan en de Opdrachtgever heeft alle 

Testcertificaten afgeleverd; en 
 
(iii) er is krachtens de Overeenkomst geen Geval van Tekortkoming (of Gebrek) in hoofde van 

de Contractant (met inbegrip van veiligheid- en gezondheidsgerelateerde materies) dat niet 
werd verholpen (met uitzondering van nog uit te voeren kleinere werkzaamheden die door 
de Opdrachtgever zullen worden ingeschreven op de Lijst van Niet Voltooide Werken, een 
lijst met werkzaamheden en/of leveringen die de Contractant nog moet uitvoeren binnen de 
twaalf (12) Maanden na de Voorlopige Oplevering en die als bijlage bij het Certificaat van 
Voorlopige Oplevering zal worden gevoegd); en 

 
(iv) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever alle op dat moment verschuldigde bedragen 

betaald, met inbegrip van de toepasselijke Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging; 
en 

 
(v) de Contractant heeft met betrekking tot de Apparatuur de certificaten voorgelegd die 

bewijzen dat deze Apparatuur nieuw en ongebruikt is (de certificaten mogen aan de 
Opdrachtgever worden overgemaakt tijdens de uitvoering van de Werken);  

 
(vi) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever de Technische Documentatie overgemaakt 

waarnaar wordt verwezen in AV 8, evenals de volledige, en na de eventuele opmerkingen 
van de Opdrachtgever bijgewerkte, voorlopige versie van de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen; en  

 
(vii) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken of een deel 

ervan de certificaten overgemaakt die vereist zijn krachtens de Wetgeving of krachtens een 
Openbare Instantie (onder meer, maar niet beperkt tot, de certificaten waarnaar wordt 
verwezen in AV 47.4); en 

 
(viii) er werd voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid zoals 

vermeld in AV 14; en 
 
(ix) de Contractant heeft alle Gereedschap van de Contractant verwijderd, en de Site en de 

Werken zijn in een nette en degelijke toestand achtergelaten, tot voldoening van de 
Opdrachtgever; en 

 
(x) de Contractant heeft alle reserveonderdelen geleverd zoals bepaald in de BV; 
 
(xi) de Contractant heeft alle garanties afgeleverd die krachtens de BV op dat moment 

verschuldigd zijn. 
 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 10/03/2017 
 

78 

Het Certificaat van Voorlopige Oplevering zal de datum van de Voorlopige Oplevering vermelden 
en zal ondertekend worden door de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever. 
 
De toekenning van het Certificaat van Voorlopige Oplevering beperkt geenszins de verplichtingen 
van de Contractant krachtens de Overeenkomst. 
 

 Gebreken na de Voorlopige Oplevering – Waarborgperiode voor Gebreken 49.2.

(i) Waarborgperiode voor Gebreken  

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst zal de Waarborgperiode voor Gebreken 24 Maanden 
bedragen, te rekenen vanaf de datum van de Voorlopige Oplevering, en kan deze periode 
worden verlengd overeenkomstig deze AV. 

De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de datum van 
het eerste nazicht met demontage of openmaking van de Apparatuur of de Werken of een 
gedeelte ervan, indien dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen, en met een maximum van zesendertig (36) Maanden, te rekenen 
vanaf de Voorlopige Oplevering. 

Indien Gebreken aan onderdelen of apparatuur, of aan gedeelten daarvan, werden Verholpen 
krachtens deze AV 49.2 (i) dan zal een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van 
vierentwintig (24) Maanden voor het onderdeel of de apparatuur in kwestie te rekenen vanaf de 
datum waarop het Verhelpen van het Gebrek in kwestie werd voltooid. 

(ii) Kennisgeving van Gebreken 

Indien er een Gebrek aan het licht komt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan 
binnen een redelijke termijn na de ontdekking schriftelijk in kennis te stellen en de aard van het 
Gebrek vermelden.  

(iii) Verlenging van de Waarborgperiode voor Gebreken 

Indien tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken de Werken voor een totale periode van meer 
dan twee (2) Maanden buiten bedrijf zijn geweest door een Gebrek of door schade voortvloeiend 
uit een Gebrek, dan zal de Waarborgperiode voor Gebreken worden verlengd met een periode 
gelijk aan het aantal dagen dat de Werken buiten bedrijf zijn geweest, en maximaal tot vijf (5) jaar 
na de Voorlopige Oplevering.  
 
(iv) Rechtsmiddelen 

(a) Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen 
goeddunken: 
 
- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl herstelt, 

zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl vervangt, 
zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke korting op de Prijs 
verleent waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, bij 
gebrek aan overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26. 

 
(b) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in 
geval van nood, mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

- beslissen om zelf het werk uit te voeren of te laten uitvoeren door anderen op 
kosten en risico van de Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij redelijk 
te werk gaat. De kosten die de Opdrachtgever maakt om dit werk uit te voeren of te 
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laten uitvoeren, zullen worden afgehouden van de prijs of anders worden 
gerecupereerd als uitstaande schulden van de Contractant bij de Opdrachtgever; 
 

of  

- zijn rechten uitoefenen zoals beschreven in AV 24.  
 

(c) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om 
vergoed te worden voor alle en enigerlei schade en voor alle extra onkosten 
veroorzaakt door of gerelateerd aan het Gebrek.  

(d) Verwijderen van gebrekkig werk 

De Contractant mag, op voorwaarde dat hij hiervoor de toestemming heeft van de 
Opdrachtgever, onderdelen van de Werken die gebrekkig zijn of schade vertonen, 
ontmantelen en verwijderen van de Site, indien een vlotte herstelling door de aard van 
het Gebrek niet mogelijk is op de Site zelf. Alle Kosten van enigerlei aard die 
voortvloeien uit dergelijke ontmanteling en verwijdering zijn ten laste van de 
Contractant.  

(e) Voorwaarden van toepassing op Werken na de Voorlopige Oplevering 

De overeenkomst is van toepassing op alle controles, aanpassingen, vervangingen en 
vernieuwingen die krachtens deze AV 49.2 worden uitgevoerd door de Contractant, 
evenals op alle testen die dat met zich meebrengt. 

(f) Toegangsrecht - Testen 

Tot de datum waarop het Certificaat van Definitieve Oplevering wordt toegekend, en 
uitsluitend met het oog op de Werken die vereist zijn om items op de Lijst van Niet 
Voltooide Werken op te lossen of om een Gebrek te Verhelpen en onderhevig aan de 
voorwaarden bepaald in de AV 5.1, mag de Contractant aan de Opdrachtgever om 
toegang tot de Werken verzoeken met de bedoeling de werking ervan te controleren. 
De Contractant mag, op voorwaarde dat hij daarvoor de toestemming van de 
Opdrachtgever heeft, op eigen risico en op eigen kosten alle testen uitvoeren die hij 
wenselijk acht. De Contractant zal de resultaten van dergelijke testen meedelen aan de 
Opdrachtgever. 

 

 Opsporen door de Contractant 49.3.

Indien de Opdrachtgever hem daar schriftelijk toe verzoekt, zal de Contractant onder leiding van 
de Opdrachtgever zoeken naar de oorzaak van enigerlei Gebrek. Indien het een Gebrek betreft 
waarvoor de Contractant niet aansprakelijk is krachtens de Overeenkomst, dan zullen de Kosten 
voor het zoeken naar het Gebrek worden gedragen door de Opdrachtgever. 

Indien de Partijen, of een onafhankelijk expert, tot de conclusie komen dat het redelijk 
waarschijnlijk is dat gelijkaardige Gebreken aan de Werken of de Apparatuur zich regelmatig 
kunnen voordoen of gelijkaardige onderdelen van de Werken kunnen treffen, dan zal de 
Contractant verplicht zijn om een bijkomend aantal van die Werken of Apparatuur te 
onderzoeken; indien er daarbij minstens één gelijkaardig Gebrek aan het licht komt, zal de 
Contractant verplicht zijn om onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn kosten alle dergelijke 
gelijkaardige onderdelen van de Werken of de Apparatuur te herstellen of aan te passen of ze te 
vervangen door Apparatuur of Werken waarvan het ontwerp en de vormgeving van een hogere 
kwaliteit zijn. 
 

 Definitieve Oplevering 50.

Aan het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken, al dan niet verlengd volgens de 
hierboven beschreven voorwaarden, zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk uitnodigen 
om het Certificaat van Definitieve Oplevering uit te vaardigen. Het Certificaat van Definitieve 
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Oplevering zal de datum van de Definitieve Oplevering vermelden en zal uitgevaardigd worden 
door de Opdrachtgever en ondertekend worden door de Vertegenwoordiger van de 
Opdrachtgever, op voorwaarde dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen 
krachtens de Overeenkomst. Deze verplichtingen omvatten in het bijzonder dat: 
 
(i) alle Gebreken die aan het licht kwamen tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken door 

de Contractant werden verholpen conform de Overeenkomst; en  

(ii) de Contractant alle Technische Documentatie naar behoren heeft afgeleverd; en 

(iii) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst (om 
twijfel te voorkomen, deze verplichtingen omvatten niet de verplichtingen met betrekking tot 
Verborgen Gebreken en met betrekking tot de Tienjarige Aansprakelijkheid); en 

(iv) alle verschuldigde bedragen en Forfaitaire Schadevergoedingen verschuldigd krachtens de 
Overeenkomst werden betaald.  

De toekenning van het Certificaat van Definitieve Oplevering ontheft de Contractant geenszins 
van zijn uitstaande verplichtingen krachtens de Wetgeving of krachtens de Overeenkomst.  

 


